.2 SINALOA

HORIEAND DEL ESTADD

]

CONTRATISTA:
SERGIO CASTRO ANGULO

DOMICILIO:

RF.C.
CAASBA0925CVA

CALLE ATENAS 21858, COLONIA LOMAS DEL
SOL, CULIACAN DE ROSALES, CULIAGAN,

FECHA

DE LA INFRAEETRUCTURA

m‘ INSTITUTG smnmengz

08/11/2022

lDEPENDENCiA:
GOBIERNQO DEL ESTADO DE SINALOA,
INSTITUTC SINALCENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

FiSICA EDUCATIVA

C

i

[
{No. DE PGO: 22109 7 |No. DE OBRA: \msof CCT. 25EESONI0E ©  |ESTIMACION: | 02 FINIQUITO
: _ . |SANMIGUEL ¢ _ el
PLANTEL: SECUNDARIA RIO ZUAQUE LOCALIDAD: ZAPOTITLAN MUNICIFIO: |AHOME
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA RIO /'
) ZUAQUE, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALQA.
-
IMPORTE DE OBRA. 1$780,140.87 7
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $273,052.45
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $780,149.87
OBRA IMPORTE
REHABILITACION DE INSTALAGIONES ELECTRICAS
SECUNDARIA RIO ZUAQUE $ 26,887.41
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 26,887.41
BUB TOTAL= $ 26,887.41
LVA AL16 % s 4,301.99 /
TOTAL = 3 31,189.40

Sandpy Caldn Hadon

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

L]
/ SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA
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{CONTRATISTA:

SERGIO CASTRO ANGULO

CALLE ATENAS 21858, COLONIA LOMAS DEL SOL, CULIACAN DE ROSALES,

DOMICILIO: 511G AN, SINALOA. C.P. 80016
R.F.C.

CAASB4092E8CV4

@ IREVITUTD RINALGENZE

ﬁFE BE LA INFRAESTRUETURA
w

[ FECHA 08/11/2022
HOJA:
DEPENDENCIA:
GOBIERNQ DEL ESTADQ DE SINALOA 1den
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIO!

No, DE PGO: !ézms [No.DE OBRA: [220801  ~ [€.C.T. [25EESO00H0E ESTIMACION: 02FINIQUITO] |
PLANTEL: "SECUNDARIA RIC ZUAQUE | LOCALIDAD: \ SAN MIGUEL ZAPOTITLAN |MUNICIPIO: AHOME el
DESCRIPGION: | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA RIO ZUAQUE, UBIGADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN,

" IMUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$780,149,87

IMPORTE DE ANTICIPQ DE OBRA:

$273,052.45

IMPORTE TOTAL DE CONTRATGC:;

$780,149.87

“ESTIMACION

REHABIL!TACION DE ENSTALACIONES ELECTRICAS
SECUNDAR[A RIQZUAQUE ~ -
S. ¥ C. DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PZA
26 DE 40 X 40 CMS CON MARGO Y TAPA 4.00 51,804.22 $ 7,616.88 2,00 0.00 -2.00 200 $3,508.44
COMNSTRUCCION DE REGISTRC ELECTRICO CON PZA
27 -FONDO DE ARENA Y TABIQUE DE BARRO DE LA 1.00 $5,302.71 g 5,302.71 0.00 £.00 -1.00 0.0 $0.00
$. ¥ C. DE CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS PZA
28 TRIFASICO, INCLUYE TAPA 1.00 $14,340.40 5 14,340.40 0.00 0.00 000 100 $14 340,40
S. ¥ C. DE CENTRO DE CARGA DE 4z CIRCUITOS PZA
29 TRIEASICO, INCLUYE TAPA 4.00 $8,738.57 5 5,738.57 200 000 0.00 1.00 $8,738.57
I '
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
¢ SECUNDARIA RIO ZUAQUE $268,887 41
| \
SUB TOTAL= $26,887.41
LV.A AL 16 % $4,301.99
: TOTAL = $31,188.40

ERGIO CASTRO ANGULO
Contratista
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ING. SANDRO CASTRO MADERO
Supervisor






