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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE || REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANG ZAPATA, UBICADA EN PIAXTLA DE ABAJO,
CUERDO AL CONTRATO: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

l PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

N DE OBRA: 220011 {[AGTORIZACION SAF: SAF-AGF-018i2022
[(NoMBRE DE ESGUELA: EMILIANO ZAPATA "_CLAVE DE ESCUELA: 25EPRO447V
[MUNICIPIO: SAN TGNACIO LOCALIDAD: PIAXTLA DE ABAJO
{[NUMERO DE CONTRATO: || [SIFE-ADE-FAM-EPR-012-2022 imonTo: ] 370,650.36

CONTRATISTA: [ CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, 5A DE CV

. ASERTA AFIANZADORA

COMPARIA AFIANZADORA: “ ca DF €V “ ANTICIPO Il__ $0.00 CUMPLIMIENTO $37,065.04

PERIODO CONTRATO: |[iNigio: § 10 DE MARZO DE 2022 TERMINOD: 08 DE MAYO DE 2022
| NUMERC DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $370,650.38 PERIDDO: NUMERO: MONTO:

ICONVENIDO: 50.00 10 de marzo de 2022 17 de abril de 2022 ESTIMACION 01 $335,741.91
! ESTIMACION 02

EJERCIDO: $370,650.36 18 de abril de 2022 08 de mayo de 2022 FINIQUITO $34,908.45

SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: | 2 $370,650.36

EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO ESTADC DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2022

S£ REUNIERON L.OS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE $US DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES.
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS GCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.,

SiN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SERALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: ENTREGAP EMPRESA:
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ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO CINETGHIA lNTMM ECANICA
A

SUPERVISCR CONTRATIST.

ING. ROBERTQ' AL RONSO ZAZUETA TAFIA
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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMERE DE LAOBRADE || REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, URICADA EN PIAXTLA DE ABAJO,

JACUERDO AL CONTRATO: MUNICIFIO DE SAN IGNAGIO, ESTADO DE SiNALOA

PROGRAMA: FONDO DE APORTAGIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
IIN° DE OBRA: 220611 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
(INoMERE BE ESCUELA: EMILIANO ZAPATA CLAVE DE ESCUELA: 25EPRO44TV
{ImunicIPIO: SAN IGNACIO LOGCALIDAD: FIAXTLA DE ABAJO
lNUMERG DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-012-2022 IMGNTO: 1l $370,650.38
HCONTRATISTA: CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, SA DE €V

KSERTA AFIANZABORA

COMPARIIA AFIANZADORA: T =h ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO || $37,085.04

PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 08 DE MAYO DE 2022
l NOMERG DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: NICIO: )| [TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMAGIONES:
HCONTRATADG: $370,650.36 PERIGDO: NUMERO: MONTO:
[lconvENIDO: $0.00 10 de marzo de 2022 17 de abril de 2022 ESTIMACICN 01 $335,741.91
] ‘ ESTIMACION 02

“EJERCIDO. $370,650.36 18 de abrll de 2022 08 de mayo de 2022 FINIGUITO $34,908.45

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 2 $370,660.36

[EN LA LOGALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO ESTADD DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALUIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL,
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR Slﬁ
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE T
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SERALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QU]ENES[
AN

EMILIANO ZAPATA DAL S5
CLAVE 25EPRO44TV DIRECTOR DEL PLANTEL
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