SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA,
UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Importe de la Estimacion s/lVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacién:

Tipo Estimacién:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

803,071.78

938.77

14,873.56

28,386.22
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Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023
Clave Descripcion Monto
1
TRANSFORMADOR, REGULADOR Y PLANTA DE EMERGENCIA
P20 INSTALACION ELECTRICA
TABLEROS ELECTRICOS E INTERRUPTORES
P20 INSTALACION ELECTRICA
ALIMENTADORES PRINCIPALES
P20 INSTALACION ELECTRICA
ALUMBRADO EXTERIOR
P20 INSTALACION ELECTRICA
DETECCION DE INCENDIOS
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
CONTROL DE ACCESO
P26 TELEVISION
VIDEOVIGILANCIA DIGITAL
P26 TELEVISION
CANALIZACIONES Y CHAROLA
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR PAQUETE (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
SISTEMA NEUMATICO (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
ALIMENTACION AGUA CRUDA (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
ELECTRICIDAD (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
PRE Y POST CLORACION (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
INSTALACIONES HIDRAULICAS-NEUMATICAS (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
OBRA CIVIL (PTAR)
P03 OBRA CIVIL
P09 HERRERIA
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES
SALA ANTROPOLOGIA FORENSE (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
ZONA DE RESGUARDO TEMPORAL DE CUERPOS (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
SALA DE RAYOS X (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
EXTRACCIO AREA DE RAYOS X, RESGUARDO TEMPORAL Y ANTROPOLOGIA FORENSE (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO).
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
LABORATORIOS DACTILOSCOPIA Y MUESTRAS GENETICAS (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
e Total Paquete s/IVA:
5 Ajuste por Redondeo:
/ Total de Estimacién sfIVA:
—
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‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA

TERMOMAGNETICO 2P-40 A, CAT. Q0240, MCA. SQUARE D.
INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA,

IIFAMARIFELMTA V7 FALIRA

CONSTRUCCIONES M.R.M.,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Total Partida:

Estimacion
Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES MR M., SA. DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023  al 29/10/2023 Importe de la Estimacién: $3,120,346.38
Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado 8
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacié Estimaciones Por Ejercer Avance
TRANSFORMADOR, REGULADCR Y PLANTA DE EMERGENCIA
P20 INSTALACION ELECTRICA /
v
P20S97 VARIOS ELECTRICOS Zp/ //
B.10002 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE P. 1.00 $798,410.5. 0.00 1.0000 1.00 0.00 $798,410.53 "100.00 %
EMERGENCIA DE 138/131 KW, MODELO 059G6D0138, MARCA
PLANELEC. MOTOR CUMMINS MODELO 6BTAA5.9G6, GENERADOR
STAMFORD MODELO UCI274E, TRIFASICA, 220/127 VV, OPERACION
AUTOMATICA, TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 500 A, MODELQ p
B0500, TANQUE DE DIESEL INTEGRADO EN LA"BASE DEL ) /.”
GENERADOR, SILENCIADOR, ADAPTACION DE TUBO DE ESCAPE V4
A LA SALIDA DEL CUARTO, PRECALENTADOR DE / //' f"
/ {
B.10004  SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA P. 1.00 $4,661.25 0.00 1.0000 1.00 0.00 $4,661.25 10000 %
PLANTA DE EMERGENCIA DE 2.20 X 1.20 X 0.20 MTS. INCLUYE:
CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ARMADO, PULIDO DE SUPERFICIE,
CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. s
b/
Total Partida: 803,071.78”7
TABLEROS ELECTRICOS E INTERRUPTORES , / ‘ ’ V4
P20 INSTALACION ELECTRICA , r 4
P20S61 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS SIN GABINETE: QO, CLASE 730; JNTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS QOB, CLA {
C.10008  SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR PZA 1.00 $938.77 0.00 1.0000 1.00 0.00 $938.77 100.00 %

938.77 -/
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.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES MRM,, SA. DEC.V. Periodo del Contrato  29/05/2023  al 29/10/2023 Importe de la Estimacién: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 28/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado

Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacié Estimaciones Por Ejercer Avance

ALIMENTADORES PRINCIPALES /
P20 INSTALACION ELECTRICA £
P20S96  ALIMENTADORES ELECTRICOS CON SUMINISTRO Y COLOCACION
D.10004 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE PE-01 A P 4.00 $3,248.86 0.00 4.0000 é 4.90 0.00 $12,995.44 100.00 %
Jr’

TTA-01 EN 2 TUBO PVC PESADO DE 63 MM (2 1/2") CON 6"CABLES

THHW-LS CAL. 3/0 AWG (F), 2 CABLES THHW-LS CAL. 3/0 AWG (N)

Y 2 CABLES DE COBRE DESN. CAL. 2 AWG (TF). INCLUYE: CODOS

PVC, ACOPLAMIENTO DE TUBO PVC, CONECTORES PVC, / >

PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. /
D.10005  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR VISIBLE SOBRE M 2.00 $939.06 0.00 2.0000 2.00 0.00 $1,878. 100.00 %
MURO DE TTA-01 ATABTG Y TABE, EN 1 TUBO GALV. C/R DE"63
mm (2 1/2""), CON 3 CABLES THHW-LS CAL. 3/0 AWG (F), 1 CABLE
THHW-LS CAL. 3/0 AWG (N) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 2
AWG (TF). INCLUYE: CONTRAS Y MONITORES, COPLES GALV. C/R,
CODOS GALV. C/R, SOPORTERIA A BASE DE RIEL Y ABRAZADERA
UNICANAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total Partida:,” 14,873.56
ALUMBRADO EXTERIOR ‘ . y ,
P20 INSTALACION ELECTRICA /’
P20S22  REGISTROS ELECTRICOS. F 4
PZ/ 29.0

E.10004  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE $1,051.8 27.00 2.0000 29.00 0.00 $2,103.74 100.00 %
40X40X40 CMS CON TAPA DE CONCRETO. INCLUYE:
NIVELACION,RESANE DE PAREDES, MANIOBRAS, ACARREOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

/‘\\\ > i |
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‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES MRM,, SA.DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: ; $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 28/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen Anterior Estimaci6 Estimaciones Por Ejercer Ve Avance
P20S59 LUMINARIA DE POSTE / /
E.10001  SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PUNTA POSTE DE 25.00 $13,141.24 23.00 2.0000 25.00 0.00 $26,282.48 100.00 %

ACERO DE 4" DE DIAMETRO MONTADA EN POSTE CIRCULAR DE 4
MTS DE ALTURA, LAMPARA LED DE 4000°K, 127V, DE 45
W(120Lm/W), DIFUSOR OPALINO DE POLICARBONATO DE
ALTA"RESISTENCIA, ACABADO CON PINTURA TIPO POLIESTER.
MODELO APOLO. MCA. FORTLIGHTING. INCLUYE: BASE
PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 0.30X0.50X0.70 MTS, TUERCAS Y
ARANDELAS GALV, CABLE THW CAL. 12 AWG, CONEXIONES EN
REGISTRO CON CONECTORES PONCHABLES, CINTA SUPER 33,
MANGA TERMOCONTRACTIL, MANIOBRAS Y FLETES, MANO DE
OBRA "HERRAMIENTA Y EQUIPO.

7
7

Total Partida: 28,386.22 /

DETECCION DE INCENDIOS y / ) ”.".
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO / / /
P36510 / /_/'
D.20004  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI MODULO DIRECCIONABLE / P 2.00 $2,295. 0.00 2.0000 2.00 0.00 $4,590.18 100.00 %

MONITOREO DE CONTACTO SECO / NORMALMENTE ABIERTO, SE

COTIZA MOD. MMF-301 MARCA FIRE-LITE EL PRECIO INCLUYE: Vs

SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, / ; / 4 /
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 4
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

D.20005  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MAGNETICO NO-NC ~ PZA 2.00 $403.5 0.00 2.0000 2.00 0.00 $807.12 100.00 %
PARA PUERTAS Y VENTANAS, SE COTIZA MOD. PALT MARCA
HONEYWELL, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS
TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

t — 5 M

CONSTRUCCIONES M.R.M.,.S.A. DEC.V. ING.ALEJAN INZ SANCHEZ A EN ROSARIO UZARRAG A
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@:sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION() OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA. DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023

Contrato Estimacion Esta Ac tﬁrulado

Monto Estima
Clave Descripcion Unida/ Volumen // P.U. nterior Estimacié timaciones Por Ejercer Avance

D.20008  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIA UL 12V 7AH, PARA PZA 2.00 $718.53 0.00 2.000 2.00 0.00 $1,437.06 100.00 %
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO, SE COTIZA MOD. PS-
1270F1 MARCA POWER SONIC INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE
LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 6,834.36 ¢

CONTROL DE ACCESO
P26 TELEVISION 3 4
P26513 /
E.20001  AXIS A1601 NETWORK DOOR CONTROLLER, PARA USARSE P 12.0 $35,935.0 0.00 12.0000 12,00 0.00 $431,220.12 100.00 %
Fd /" .'

JUNTO CON AXIS CAMERA STATION SECURE ENTRY, INCLUYE

4
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA / 7 / -
ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, / / /
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA / /
0.00 12.000 12,00

F.IFCLICION

E.20002 AXIS A4020-E READER, RFID CON 13,56 MHZ, CLASIFICACIONES PZA 12.00 {}I $10,976.52 0.00 $131,718.24 100.00 %
IP65, IKO7 PARA USO EN ENTORNOS HOSTILES, INCLUYE P4
LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA g
ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, F
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Vs /
F.IFCUCION / g

E.20003 AXIS TA4701 ACCESS CARD, MIFARE&#174; DESFIRE&#174; EV2, PZA/ 100.00 $345.52.{r 0.00 100.0000 100.00 0.00 $34,552.00 100.00 %
INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL -
TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
AARDREATA EIEATICINN

CONSTRUCCIONES M'R.M.,S.A. DE C.V. ING.ALEJANDR® SAINZ SANCHEZ 0 lI” ROSARIO UZARRAGA ACQOST.
CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



@:sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION() OBRA

Estimacion
Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES M.RM.,, SA DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023  al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $3,120,346.38
Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acdmulado 3 f/
J/ 4 ; Monto Estimado
Clave Descripcion Unida olimen P.U. nterior Estimacio timaciones Por Ejercer Avance
E.20004 FUENTE DE PODER 12/24 VCD 6 A, CON UNA ENTREDA DE PZA 2.00 $12,058.65 1.00 1.0000 2.00 0.00 $12,058'65 100.00 %

E.20005

CONTROL A 5 SALIDAS, CON CAPACIDAD PARA RESPALDO,

MODELO: AL-600-ULM MARCA: ALTRONIX INCLUYE LIMPIEZA DEL

LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, /
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO - /

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION rd / /
BATERIAS , MODELO: PS-1270-F1 ,MARCA: POWER SONIC, PZ(‘ 4.00¢ $826.08 0.00 4.000 4.00
INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL

TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
AABREATA EIECHICINN

Total Partida:

VIDEOVIGILANCIA DIGITAL

P26
P26513
F.20001

F.20005

TELEVISION /’ , /
CAMARA DE VIGILANCIA EN RED AXIS P1467-LE - BALA - PZ}/ 11,00 ¢ 538.695.37/ 9.00 2.0000 11.00
EXTERIOR - RESISTENTE A LA INTEMPERIE / RESISTENTE A LOS

IMPACTOS - COLOR (DIA Y NOCHE) - 5 MP - 2592 X 1944 - 720P -

IRIS AUTOMATICO - VARIFOCAL - AUDIO - GBE - MJPEG, H.264,

AVC, HEVC, H.265, MPEG-4 PARTE 10, MPEG-H PARTE 2-CC 10 -

28 V/ POE PLUS CLASE 3, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE

LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, P4
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION

.

; /
CAMARA DE VIGILANCIA EN RED -AXIS P5655-E 60 HZ PTZ - PZA 2,00 f $98,206.57, 0.00 2.0000
EXTERIOR, INTERIOR - COLOR (DIA Y NOCHE) - 1920 X 1080 - )
1080P - IRIS AUTOMATICO - AUDIO - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG,
H.264, H. 265 - POE CLASE 4, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE
LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

2.00

0.00 $3,304.82 100.00 %

/)
61285333 &7
e

0.00 $77,390.74 100.00 %

0.00 $196,413.14 100.00 %

CONSTRUCCIONES M S.A.DE C.V. ING.ALEJAND INZ SANCHEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR

Y
N ROSARIO UZARRAGA ACOSFA
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@:sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION{ OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPQRAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES MR.M., SA.DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacién: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023

2

v
Contrato, Estimacion Esta A ulado
¥ /7 / Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen /° P.U. / Anterior Estimaci6 §timaciones Por Ejercer Avance

F.20006 AXIS T91L61 WALL-AND-POLE MOUNT , PARA RAPIDAS PZA/ 2.0%/ $5.972.703‘:‘ 0.00 2.0000, 2.00 0.00 $11,945.40L.100.00 %

INSTALACIONES EN PARED Y POSTE, INCLUYE LIMPIEZA DEL /

LUGAR DE LOS TRABAJOS AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO /

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
F.20007 AXIS T91B57 POLE MOUNT, PARA INSTALACIONES ESTABLES EN P, 2.00 $6,424.83 0.00 2.0000 2.00 0.00 $12,849. 100.00 %

POSTES, INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS AL
TERMINO DE LA ACTIVIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION 7
/ 7!,,’}
Total Partida: 293,593.91{/
CANALIZACIONES Y CHAROLA / ,
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO /
F 4 g
P36512 Z/ 7/ / ,,/
H.20002  SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO P, 56.00 $1 .04e.ﬁ 55.00 1.0000 ¢ 56.00 0.00 $1,046.727 10000 %
DE CCTV, CONTROL ACCESOS, TELEVISION VOZ Y DATOS EL /7
PRECIO INCLUYE: TUBERIA GALV. DE 3/4" PD, COPLES, CODOS,

CONECTORES, SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASO,
CAJAS REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES,
CORTES, DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL
ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Total Partida?’ 1,046.72°
PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR PAQUETE (PTAR) ‘ / 7
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA / ,
P16526  BOMBAS Y EQUIPO /
A30001  UN REGULADOR Y MEDIDOR DE FLUJO, CONSTRUIDO EN ACERO  PZA 100 ©  $30,722.90 0.00 1.000 1.00 0.00 $30,722.90 10000 %

INOXIDABLE, DE 40 X 60 X 46, CON CONEXIONES DE ENTRADA Y
SALIDA DE 2" DE DIAM. INCLUYE DOS VERTEDORES UNO
RECTANGULAR Y OTRO TRIANGULAR PARA RETORNO DE AGUA
EXCEDENTE HACIA EL HOMOGENIZADOR.

CONSTRUCCIONES A.DEC.V. ING.ALEJA O SAINZ SANCHEZ

z ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA PERVISOR

DEPTO.SUPERVISION ZONA - CENFRI




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Clave
A.30002

A.30003

A.30004

@:sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan
Culiacan
CONSTRUCCIONES M.R.M., SA.DEC.V.

Descripcién

UN REACTOR BIOLOGICO CON CAPACIDAD PARA TRATAR UN
GASTO DE 6.5 M3 POR DIA, DISENADO PARA LA REDUCCION DE
LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO BDO, ESTE REACTOR SE
FABRICA EN TALLER, CON PLACA DE ACERO A285C NUEVA,
INCLUYE ESCALERA TIPO MARINA TANTO INTERIOR COMO
EXTERIOR, PASILLO DE OPERACION CON BARANDAL DE
PROTECCION, CONEXIONES BRIDADAS, ACABADOS EPOXICOS
DE ALTOS SOLIDOS A 10 MILESIMAS DE PULGADA EN ESPESOR
DE PELICULA SECA, SOLDADURA DE ALTA EFICIENCIA CON
ELECTRODOS 7018. PERFILES TIPO PTR DE REFUERZO EN EL
AREA EXTERIOR, CONEXIONES BRIDADAS DE ACERO, OREJAS
DE IZAJE PARA MANIOBRAS SEGURAS CON GRUA.

UN SEDIMENTADOR SECUNDARIO INTERCONSTRUIDO EN EL P.
REACTOR BIOLOGICO, QUE INCLUYE TAMBIEN LOS SIGUIENTES
ACCESORIOS: PLACA TRANQUILIZADORA VERTICAL, TOLVA
DUPLEX PARA CONCENTRACION DE LODOS SEDIMENTABLES,
PURGAS DE LODOS EN EXCESO DE OPERACION MANUAL,
CANALETA DE RECOLECCION AGUA CLARIFICADA CON ORIFICIOS
DE APERTURA VARIABLE EN FORMA DE “V" CON ABERTURA EN
ANGULO MAXIMO DE 60° PARA UNA RECOLECCION
COMPLETAMENTE UNIFORME, DOS BOMBAS NEUMOEYECTORAS
PARA RECIRCULACION DE LODOS, UNA BOMBA
NEUMOEYECTORAS PARA REMOCION NATAS Y ESPUMAS,
VALVULAS PARA MUESTREO DEL AGUA TRATADA.

UN TANQUE DE CONTACTO PARA CLORACION Y DESINFECCION,
INCLUYE TAMBIEN UN SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO EN
PASTILLAS, UN SISTEMA DE AGITACION Y HOMOGENIZACION DE
LA MEZCLA CLORO/AGUA, TUBO COLECTOR Y DESCARGA DE
AGUA TRATADA EN PVC HIDRAULICO DE 2" DIAM.

CONTRATISTA

Unida
PZAL

Estimacion

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato  29/05/2023  al

Contrato |

/
7

/

/

1.00 5/ $89,329.94

F’Z/ 1.00 /$62.178,55

ING.ALEJAN
Su

Volimen P.U.
1.00 5304,09056

OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023

$8,987,464.29

Estimacion

/

/ Anterior
0.00

0.00

0.00

AINZ SANCHEZ
ISOR

29/10/2023 Importe de la Estimacion:

Esta At:.pﬁiulado

Estimacié timaciones
1.000 1.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

No. 6

Tipo de Estimacion: Normal
$3,120,346.38

al 29/09/2023

Periodo de la Estimacién: 09/09/2023

£
Monto Estipiado

Avance
100.00 %

Por Ejercer

0.00 $304,090.20

J‘,'
I 4
1.0000 / 1.00 0.00 $89,320.94 100.00 %

/ /
Vg /s

/

1.0000 1.00 0.00 $62,178.55 100.00 %

A g
=7

O.SUPERVISION ZONA C 0




.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONQ OBRA
Estimacion

Nombre de Obra
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista:

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No.
Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29

Periodo del Contrato 29/05/2023 al

Culiacan
CONSTRUCCIONES M.R.M., SA. DEC.V.

'fipo de Estimacion:
29/10/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:

Contrato Estifacion Esta Acumulado

Clave
A.30005

Descripcién

UN DIGESTOR DE LODOS, EQUIPADO CON AIRE PROVENIENTE
DEL SISTEMA PRINCIPAL, DISTRIBUIDOR CON DIFUSORES TIPO
INASTACABLE HYDROCHEKS, TOLVA CONCENTRADOS,
CONEXION NEUMATICA DE ALIMENTACION Y DESCARGA
INFERIOR EN PVC CED 80

Unida
PZA

P.U.
$111,048.

Volumen
1.00

timaciones
1.00

Estimacié
1.000

Anterior
0.00

Total Partida:

1000/ 7 100
r/’
8000(;/300
1.000 1.00
/

1.00

SISTEMA NEUMATICO (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P16526 BOMBAS Y EQUIPO /
B.30001 UN SISTEMAS DE AIREACION BLOWERS TIPO REGENERATIVO, P

1.0/ 565,666.1/
ao//s1.21s>34¢
1.00

$12,192.80

0.00
MARCA FPZ, CON CAPACIDAD PARA 60 PIES CUBICOS POR
MINUTO, A UNA PRESION DE DESCARGA DE 3.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE AIRE TIPO B /
HIDROCHECKS, 3/4" DIAM /

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA ACUSTICA CONSTRUIDA  PZA/
EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14, CON MATERIAL AISLANTE
EN TODAS SUS CARAS INTERIORES, FORMA DE PIRAMIDE
TRAPEZOIDAL, ACABADO EPOXICO ALTOS SOLIDOS, INCLUYE
TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y

B.30002 0.00

B.30003 0.00

/ /
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA OMEGA DE DISTRIBUCION DE PzA/ 1.00 / $7,433.57,
AIRE EN TUBERIA DE ACERO DE PVC CEDULA OCHENTA , EN {
FORMA DE DOBLE RETORNO CERRADO, INCLUYE SOPORTES,
ANCLAJES, ABRAZADERAS DE INOXIDABLE, CONEXIONES
ROSCADAS, ACOPLAMIENTOS , ETC. TODOS LOS MATERIALES
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

B.30004 0.00 1.0000

Total Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

6
Normal
$3,120,346.38

09/09/2023 al 29/09/2023

Monto Estimado
Por Ejercer
0.00

Avance

$111,048.86 100.00 %

597,370.45

/

0.00 $85,666.14 100.00 %

$9,730:‘y}10'.oo %
$12,192.80 100.00 %

0.00

0.00 $7.433‘521' 100.00 %

115,023.23 /

CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO/SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR

i 1

' ./f . ¥
W )
3 MEN ROSARIO UZARRAGA A

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 fipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA DEC.V. Periodo del Contrato  29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacié Estimaciones Por Ejercer Avance
ALIMENTACION AGUA CRUDA (PTAR) ; 4
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA /
P165S26 BOMBAS Y EQUIPO /f /
C.30001 BOMBAS PARA ALIMENTACION DE AGUA RESIDUAL, DE 1.0 HP PZAY 2.00 $32,414.2 0.00 2.0000 # 2.00 0.00 $64,828.48 100.00 %
220/440 VOLTS, 8 M3/DIA CONTRA UNA CARGA DINAMICA TOTAL
DE 8 METROS COLUMNA DE AGUA. MARCA MAYER O SIMILAR,
INCLUYE SU TUBERIA, VALVULAS Y CONEXIONES.
£ &
Total Partida:, 64,828.48 £
ELECTRICIDAD (PTAR) / ‘_‘:"
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA p 7 j.-f' /
P16S26  BOMBAS Y EQUIPO / / S
D.30001 TABLERO TROPICALIZADO DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, PZA 1.00 ¢ $70,518.31 0.00 1.0000¢ 1.00 0.00 $70,518.31 100.00 %
GABINETE SIEMENS, LUCES PILOTO, SELECTORES DE TRES 3
POSICIONES, INTERRUPTORES, CONTACTORES, / 4 Y 4
GUARDAMOTORES, TIMERS, CLEMAS Y DUCTOS Y CABLEADO A / / 4
TODOS LOS MOTORES. INCLUYE DIAGRAMA UNIFILAR. /
D.30002 INTERCONEXIONES ELECTRICAS A MOTORES, INCLUYE TODOS TE 13 $34,966.6: 0.00 1.0000, 1.00 0.00
LOS DUCTOS, CABLE DE COBRE DE DIFERENTES CALIBRES,
MONITORES Y CONTRAS, TUBO FLEXIBLE, CONENEXION DE
s Total Partida’
PRE Y POST CLORACION (PTAR) o /
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA ',/' £ ,.f
P16S26  BOMBAS Y EQUIPO 4
F.30001 SISTEMA DE DESINFECCION Y SANEAMIENTO, INCLUYE UN Z PZA 1.0 $30,086.06 0.00 1.0000 4 1.00 0.00 $30,086.06 100.00 %
DOSIFICADOR DE LIQUIDOS LMI CON CAPACIDAD PARA 12
GALONES POR DIA, 80 PS| DE DESCARGA, 110 VOLTS, INCLUYE
DEPOSITO DE ADITIVO DE 200 LITROS, LINEA DE SUCCION Y
DESCARGA, VALVULA MULTIFUNCION Y VALVULA DE INSERCION
A TUBERIA
Total Partida:
?
CONSTRUCCIONES M.HMDE C.V. ING.ALEJANDROQ SAINZ SANCHEZ

CONTRATISTA SUPERVISOR



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA

Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES M.RM., SA. DEC.V.
Clave Descripcién
INSTALACIONES HIDRAULICAS-NEUMATICAS (PTAR)
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacioén: Normal
Periodo del Contrato  29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $3,120,346.38

Unida

P16S90 SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACI

G.30001  SUMINISTRO DE TUBERIAS, VALVULAS, CONEXIONES Y PIEZAS
ESPECIALES, TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA Y
EQUIPO REQUERIDO, PARA LA INSTALACION DE TODOS LOS
EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS
DE PROYECTO PROPORCIONADOS.

OBRA CIVIL (PTAR)
P03 OBRA CIVIL

P03S03 BASES DE CONCRETO

H.30001 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO
PREMEZCLADO PARA LA COLOCACION DE REJILLA DE DESBASTE
GRUESO, INCLUYE REJILLA INCLINADA A 65 GRADOS, FABRICADA
CON BARRAS O SOLERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 Y TAPA
DE FIBRA DE REJILLA POLTRUIDA EN FIBRA DE VIDRIO
REFORZADA, ESCALERA METALICA PARA ACCESO Y
MANTENIMIENTO, DE OPERACION Y LIMPIEZA COMPLETAMENTE
MANUAL, DIMENSIONES:

H.30004 CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO DE FC=250
KG/CM2 REFORZADO CON ACERO DE REFUERZO DEL NUM.3
INCLUYE UNA DALA PERIMETRAL Y ACABADO PULIDO Y RALLADO
CON BROCHA FINA, PARA LA COLOCACION DEL MODULO
REACTOR BIOLOGICO EN AIREACION EXTENDIDA. ESTA LOSA
DEBERA QUEDAR COMPLETAMENTE

CONSTRUCCIONESM-R'M.,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

PZA

PZA

Contrato Estimacién

Volumen P.U. Anterior

ONES HIDRAULIC /
LoT! 100 /' $5569085 0.00

1.00 $95,695.22 / 0.00

4 s

/f
1500 $39,998./ 0.00

ING.ALEJANDRQ@ SAINZ SANCHEZ
SUPERVISOR

Periodo de la Estimacién: 09/09/2023 al 29/09/2023

Esta Acumulado
" HIR Monto Estimado
Estimaci6 Estimaciones Por Ejercer Avance
1.0000 " 1.00 0.00 $55,690.85 100.00 %
7
7y
/4
Total Partida: 55,690.85 /k/
_J‘.?’:.
1.0000 1.00 0.00 $95,695.22 100.00 %
g
1.0000 1.00 0.00 $39,998.82 100.00 %
7/
Total Partida: 135,694.04 7
|
e ——
Q.CA ROSARIO UZARRAGA A

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



‘STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29  Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES M.RM., SA.DEC.V. Periodo del Contrato  29/05/2023  al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida olimen Anterior Estimaci6 Estimas;pnes Por Ejercer i Avance
P09 HERRERIA
P09S15 MALLA CICLONICA GALVANIZADA, ACCESORIOS, ADlTAMENTOS MATERIALES Y A ESORIOS A UTILIZAR CON SUM
H.30006 CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA 28.00 $1,006.61 0.00 28.0000 28.00 0.00 $28,185.08 100.00° %
p Total Partida;” 2818508 ( /"
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA / // /
P16S26  BOMBAS Y EQUIPO /

H.30002 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE HOMOGENIZACION EQUIPADO  PZA " 1.00/ $133,852.84 0.00 1.0000 1.00 0.00 $133,852.84 100.00 %
CON PRE - AIREACION, EL CUAL SE HA DISENADO PARA 4 / g
AMORTIGUAR LAS VARIACIONES DEL CAUDAL. CON /-’ / / /

# 4

H.30003 CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADO DE LODOS O P. 1.00 $47,153.1 0.00 1.0000 1.00 0.00 $47,1 53,15{ 100.00 %
DESHIDRATADORES, EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE
COLECTOR INFERIOR DE PVC CEDULA 40 TIPO PERFORADO,

GRAVA SOPORTE FINA DE 3/16 X % Y UNA CAMA DE MEDIO
FILTRANTE DE ARENA SILICA UNIFORME, ESTOS LECHOS
OPERAN DE MANERA MANUAL Y DESHIDRATAN LOS LODOS POR
SU EXPOSICION AL CALOR DEL SOL.
Total Paruda:
P 4 ¢ 1
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES / /
P30S04 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C# 200 KG/CM:,/ASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU
H.30005 CONSTRUCCION DE BANQUETAS 25.1 $405.8 0.00 25.1800¢ 25.18 0.00 $10,218.04 100.00/ /
Total Partida: 10,218.04 4 //

: ) — :
CONSTRUCCIONES M.R.M.,S.A. DEC.V. ING.ALEJANDR® SAINZ SANCHEZ \ ART: N ROSARIO UZARRAGA A

CONTRATISTA SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA

Nombre de Obra
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA.DE C.V.
Clave Descripcién
SALA ANTROPOLOGIA FORENSE (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
P21S41
A.40004  LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24
A.40007  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO
A.40008 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE
ACONDICIONADQ CON LAMINA GALVANIZADA.
A.40009 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN DUCTO DE M 37.00

AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO

Estimacion

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato  29/05/2023 al

Contrato Estimacion

Unida Volimen P.U. Anterior

KG/ / 445.00

" 32000 $1653¢ 151.74
37.00 _$1139>1" 31.35

$151.62 151.74

$80. 70/ 31.35

ZONA DE RESGUARDO TEMPORAL DE CUERPOS (AIRE ACONDICIONADO)

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
P21S41
B.40004  LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24
B.40006  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO
B.40007 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE
ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA.
B.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN

DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO

CONSTRUCCIONES M.R.M.,S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

KG / 320. oo/ $165.38 {/ 168.58
M2 / 37. oo

, $118.99 34.83
KG , 445,00 / s15162 / / 168.58
/ /
M2 { 37.00; $80.70 34.83
ING.ALEJAN AINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023
$8,987,464.29

No.
Tipo de Estimacion:

29/10/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

Esta Acumulado

Estimacié Estimaciones

10.8400 162:58
2.2400 33.59
10.8400 /fsz.se
22400 4 33.59

Total Partida:

183.32
37 00

183 32

h

"

14.7400
2.1700

NN

14.7400

21700 4 37.00

Total Partida:

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

6
Normal
$3,120,346.38

09/09/2023 al 29/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
r
.
f?
r"'
157.42 $1, 7921§ ;5051 %
3.41 $266.54 9078 %
' A
282.42 $1,643.5 /@.53 %
3.41 $180.77. 90.78 % .
3,883.05
136.68 $2436.96 /5729 %
0.00 $258.29" /1}:’00 %
F 4
261.68 $2,234.88 i_}éo %
0.00 swsnszo.oo %

|

R e
A OSARIO UZARRAGA AC

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO



.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA. DEC.V. Periodo del Contrato  29/05/2023  al 29/10/2023 Importe de la Estimaci6n: $3,120,346.38

Periodo de la Estimacion: 09/09/2023 al 29/09/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacié Estimaciones Por Ejercer vance
SALA DE RAYOS X (AIRE ACONDICIONADO) /
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO / V4 / 7 ;
P21S41 / /’ / /
C.40004 LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG / 130.00 ?;1" $165.33 / 115.29 7.8900 123.18 6.82 $1,304.454" G475 < %
/ ¥ r v £
C.40006  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE M2 S 30.00/° $118.99 23.82 1.5000 25.32 4.68 $178.4 8440 %
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO { < ¢ /
C.40007 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG"‘ 225.00 ; i $151.6/ +  115.29 7.8900 123.18 101.82 $1,196.284 54475 %
ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA. 4 /
C.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN M2 30.00 $80.70 23.82 1.5000# 25.32 4.68 $121.05) 8440 %
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO i b y
Total Partida:” 280027
EXTRACCIO AREA DE RAYOS X, RESGUARDO TEMPORAL Y ANTROPOLOGIA FORENSE (AIRE ACONDICIONADO) T
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 4 / d 4
P21S41 / 2 /” 5 /
D.40002  LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG / 230.00 7$165.33 / 64.95 156.79 $1,530. 27 %
D.40003 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG / 230.00 / $151.62 64.95 155.79 $1,404.004 3227 %
ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA. pr
py
Y

2‘934.95({? g

RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO) 5

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO #
P21S41 / / o
G.40004 LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG / / 180.00 / $165.33 / 146.22 24.21 $1,582. 55 %
G.40008  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE M2 7/ 33.00 ,$11899° 3021 0.96 $217.754 97,09 %
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO /
G.40007 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG ;-?’ 290.00;’ $151.62 £ 146.22 134.21 $1,451.007 53, %
ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA. / 3
4 i . 7
G.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN M2/ 33.09/ $80.70 £ / 30.21 1.8300 rd 32.04 0.96 $147.68

DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO o if" P / j.;ﬁ”
G.40012  LAMINA GALVANIZADA LJ8A PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG, / 230.00 /" $165.33 / 40.22 9.2600 ¢ )_.i‘"' 49.48 180.52 $1,530.96
KG

G.40013  MANO DE OBRA DE,FABRIGACION DE DUCTO PARA AIRE 4022 9.2600 4948 180.52 $1,404.

230. $151.62
ACONDICIONADO A GALVANIZADA. :

CONSTRUCCIONES M ‘A.DEC.V. ING.ALEJAN

CONTRATISTA PERVISOR




.ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES,

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No.
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29  Tipo de Estimacion:
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M,, SA. DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacié Estimaciones
RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO). /’

10.1800 174.69

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO / Fivd
P21S41 / v
/ $165.33 ]64 51

H.40004  LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG/ 188.00
H.40006  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE M2 / 34.00

p $118.99 33.99 0.0100 34700
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO / / 4
H.40007 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG f 293.00 $151.62 / 164.51 10.180 174.69

ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA.

H.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN $80. 70/ 33.99 0.0100 34 00
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO

H.40012  LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 K/, 230. OQ/ $165.33 .// 40.91

31.65 9.2600
H.40013  MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG/ 230.007 $151.62 / 31.65 9.2600 / 40.91
ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA.

\

6

Normal

$3,120,346.38

09/09/2023 al 29/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
13.31 $1,683.0 92 %
0.00 $1.19 % =
118.31 $1,543.49 %
0.00 %

1779 %
1779 %

189.09 $1,530.9
189.09 $1,404,

F 4
179.50 $1,530.96°
179.50 $1,404.00¢

2,934.96

Total Partida;
LABORATORIOS DACTILOSCOPIAY MUESTRAS GENETICAS (AIRE ACONDICIONADO) !

P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO /

P21S41 of'/ / ] 7
1.40010 LAMINA GALVANIZADA LISA PRIMERA CALIDAD CAL 24 KG 230.00% / $165.33° . 41.24 9.2600 " 50,50
1.40011 MANO DE OBRA DE FABRICACION DE DUCTO PARA AIRE KG/ 230.00 ;'ﬂ $151.62 ¢ 41.24 9.2600 ,"/ 50.50

ACONDICIONADO CON LAMINA GALVANIZADA. €
Total Partida:
CONSTRUCCIONES M.B=KT_S.A. DE C.V. ING.ALEJAN

CONTRATISTA SYPERVISOR

AINZ SANCHEZ \AR - ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO




