SISTQ’IA INTEGRAL DE SUPERVISION l.OBRA
Resumen de Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA,

UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A.DEC.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023
Clave Descripcion
1
ALUMBRADO EXTERIOR
P01 PRELIMINARES
P20 INSTALACION ELECTRICA
CABLEADO ESTRUCTURADO
P26 TELEVISION
CANALIZACIONES Y CHAROLA
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
OBRA CIVIL (PTAR)
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

ZONA DE RESGUARDO TEMPORAL DE CUERPOS (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO).
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

o

CONSTRUCCIONES M A.DEC.V.

CONTRATISTA

Monto

Total Paquete s/IVA:
Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

7

Importe de la Estimacion s/IVA

$78,293,35,//" '

Importe del Contrato s/IVA; $8,087,464.29 <
No. Estimacion: i ¢
Tipo Estimacion: Adicional

29/05/2023
30/09/2023

Periodo del Contrato:
Periodo de la Estimacion:

28,908.27
1,051.87.

AN

35,079.52

6,280.32
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6,387.29
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%ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOI\& OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. Estimacion: 7
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $78,298.35
Periodo de la Estimacion: 30/09/2023 al 20/10/2023
Contrato Estimacioén Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
ALUMBRADO EXTERIOR
P01 PRELIMINARES /
P01S22 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA?(ERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.
E.10005 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MEDIOS MECANICOS. M3 59.28 $187.27, 59.28 89,250 148/53 -89.25 $16,713.8 250.56 , %
INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION/,Q/CON MATERIAL DE BAN% EPETATE), COMP /
E.10008 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 4272 $137.79 4272 . 88.5000 131.22 -88.50 $12,194.4. %

EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

Total Partida: 28,908.27

4

P20 INSTALACION ELECTRICA / /
P20S22  REGISTROS ELECTRICOS. (!’ _
E.10004  SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE PZA 29.0 $1,051.87 2.00 1.0000
40X40X40 CMS CON TAPA DE CONCRETO. INCLUYE:
NIVELACION,RESANE DE PAREDES, MANIOBRAS, ACARREOS,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

30.00 -1.00 $1,051.87 10345 %

Total Partida:

# A
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.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOI‘E OBRA
Estimacion

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. Estimacion: 7
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987 ,464.29 Tipo de Estimacién: Adicional
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacién: $78,298.35
Periodo de la Estimacién: 30/09/2023 al 20/10/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones - Por Ejercer Avance
CABLEADO ESTRUCTURADO /
P26 TELEVISION ’ ' '
P26513 / / /
A.20001 NODO DE RED, VOZ Y CCTV PANDUIT PANNET CAT. 6 INCLUYE PZA 55.00 $5,011.36 55.00 7.0000 62.00 -7.00 $35,079.5 11273 %

PLACA DE PARED DE 1 A 4 VENTANAS CFPE1-4, 2 JACKS CAT 6
AZUL CJ688TGBU, 2 PATCHCORD CAT6 7FT AZUL UTP28SP7BU,
HASTA 75 MTS DE CABLE UTP CAT8 AZUL PUC6004BUFE,
ETIQUETADO CONFORME A LA NORMA TIA/EIA 606A, PRUEBAS
CON EQUIPO SCANNER CERTIFICADOR, MEMORIA TECNICA,
TRAMITES Y &#160;CERTIFICACION ANTE EL FABRICANTE PARA
OBTENCION DE GARANTIA DE DESEMPENO POR AL MENOS 20
ANOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR DE &#160;LOS
&#160,TRABAJOS &#160,AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P

/

' /
) Total Partida: 35,079.52 / )
CANALIZACIONES Y CHAROLA /"
P36 DETECCION DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INGENDIO /
P36512
H.20002  SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA TOMA DE NODO DE P 56.0 $1,046.72 1.00 6.0000 62.00 -6.00 $6.280.32¢ 11071 %
CCTV, CONTROL ACCESOS, TELEVISION VOZ Y DATOS EL
PRECIO INCLUYE: TUBERIA GALV. DE 3/4" PD, COPLES, CODOS,
CONECTORES, SOPORTERIA, ABRAZADERAS EN SU CASO, CAJAS
REGISTRO, CHALUPAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES,
DESPERDICIOS.CUIDANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL
ESTANDAR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 7
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
/
Total Partida: 6,280.32)
-'—'__-—_’_ \\
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.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIOI.E OBRA
Estimacién

Nombre de Obra OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACION HUMANA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO

DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MSP-1805A-2023 No. Estimacion: 7
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $8,987,464.29 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: CONSTRUCCIONES M.R.M., SA.DEC.V. Periodo del Contrato 29/05/2023 al 29/10/2023 Importe de la Estimacion: $78,298.35
Periodo de la Estimacién: 30/09/2023 al 20/10/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimacion Por Ejercer

OBRA CIVIL (PTAR)

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES 3
P30S04 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 208'KG/CM2, CKASE 2, GRADO CALIDAD "B" SU
H.30005 CONSTRUCCION DE BANQUETAS M2 25.18 $405.80 25.18 15.7400

Total Partida: P

ZONA DE RESGUARDO TEMPORAL DE CUERPOS (AIRE ACONDICIONADO)
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
P21S41

DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO

DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO

Total Partida:

RECEPCION DE CUERPOS Y EVIDENCIAS (AIRE ACONDICIONADO).
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

/

/S
118.99 / 0.01 2.0900° 6.09
$80.70 0.01 2.0900 36.09

Total Partida:

NN

DUCTO DE AIREACONDICIONADO

H.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN M2

P21S41
H.40008  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE M2 /3400
DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO

B.40006  AISLAMIENTO TIPO DUCTLINER QUIETR PARA INTERIOR DE M2 37.00 /$11B.99 /2.17 0.8700 ¢7
B.40008 MANO DE OBRA DE COLOCACION DE AISLAMIENTO EN M2 37.00 $80.70 217 0.8700 37.87

-15.74 $6,387.2

6,387.2

w0

4

b

-2.09

-2.09

-0.87 $103.5 2.35
-0.87 $70.21 102.35

Avance
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