PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

| PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

e EECA,

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

25 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

21 DE NOVIEMBRE DE 2022.

/Y4

FECHA: 07/04/2023

NUMERO AVANCE AVANCE
. TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO | FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
TRABAJOS
CON
EXCAVADORA
838 EN ARROYO MOCORITO | ESTATAL $165,746.50 $165,746.50 | $165,746.50 | $0.00 100 100
DE RANCHO
VIEJO.




