GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYCR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA# 3

UBICACION: KM 90+000 AL KM 1004000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,002,389.13

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022

HOJAL1DEL
FECHA: 16/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

EE1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETQ ASFALTICO:

$2,436,101,13

SUMA TOTAL: $2,436,101.13

o« Sl

«
ING. JESUS M _Zﬂm%,_mp_.mm AMADOR
SUPERINTENDENTE (PREECASIN}

ING. FELIPE JAVIER AKMENTA

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS FSTATALES
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3

UBICACION: KM 90+000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,002,389.13

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022

HOJA1DE 2
FECHA: 16/05/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
AMTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA

ESTIMACION "MPQRTE

P.U.

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREQS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

24,386.38

16,580.73

12,568.23

7,805.64]  4,012.50 521,78 $87,392.28

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAGUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3

2,438.66

1,658.14

1,256.89

780,52 401.25 5265.74 $106,628.18

PO6527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA {MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

M3

2,438.66

1,658.14

1,256.89

780.52 401.25 $228.97 $91,874.21

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE}, INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREQS Y ASFALTICOS,TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREDS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

M3

2,438.66

1,658.14

1,256.89

780.52 401.25 $5,358.77| $2,150,206.46

suma:|  $2,436,101.13

ING..JESUS JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR

SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

ING, FELIPE JAVIER CASTRO )z?__%\

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION )
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3 CONTRATO:
UBICACION: KM 90+000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,002,389.13
ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022 FECHA: 16/05/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o vkcto | estimacion | FSTIMACION EXCEDENTE | o aCION .U, IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.20 0.00 0.00 3.20 0.00 $9,057.79 50,00
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USQ DE MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.20 0.00 0.00 3.20 0.00 515,172.49 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C045 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3,20 0.00 0.00 3,20 0.00 $10,109.19 $0.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USQ DE MAQUINA PINTARRAYA
P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 640.00 0.00 0.00 640.00 0.00 $135.50 50,00
MATERIAL BITUMINOSQ
_ | | _ SUMA:| $0.00

TOTAL REHABILITACION AUTOPISTA BENITO ._Cbmmnu_

$2,436,101.13

i\[ \m\m\n\.\

ING. JESUS JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
SUPERINTENDENTE (PREECASIN)

RESIDENTE DE OBRA {SOP)

ING. FELIPE JAVIEREAST o%i.nm%z%z b CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




