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ACTADEENTREGA

ISIFE-PLANTEL

NOMBRE DE LA OBRA DE TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE UNIDAD DiE DOCENCIA U2A Y MOBILIARIO EN COLEGIO DE

ACUERDO AL CONTRATO: ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN PRADERA DORADA VI, UBICADA EN
: PRADERA DORADA VI MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
{PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPI.ES POTENCIADO 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR
[(N° DE OBRA: 210498 {lAUTORIZACION SAF: SAF-AGF-055/2021
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
NOMBRE DE ESCUELA: TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN 25ETC0004L
PRADERA DORADA VI CLAVE DE ESCUELA:

[iMuNICIPIO: MAZATLAN [lLocALIDAD: MAZATLAN
I[NTJMERO DE CONTRATO: || ISIFE-ADE-RFAMP-BACH-014-2021 JmonTo: Il $423,236.90
[ICONTRATISTA: J MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
I COMPARIA AFIANZADORA: ||  sscemm asusasvonasavecy ANTICIPO $148,13292 || cumpuMIENTO ||  $42,323.89

PERIODO CONTRATO: [INiCiO: ] 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: ] 08 DE MAYO DE 2022
‘INUMERO DE CONVENIO: || MONTO: ||
{lPERIODO CONVENIO: [FNicio: TERMINO: |

IMPORTE: — RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $423,236.90 PERIODO: NUMERO: MONTO:
| CONVENIDO: $0.00 10 de marzo de 2022 10 de abril de 2022 ESTIMACION 01 $400,539.28
"EJERCIDO: $423,236.90 11 de abril de 2022 8 de mayo de 2022 02 FINIQUITO $22,697.62
"sALDo QUE SE CANCELA:

|
TOTALES: 2 $423,236.90 |

JIEN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIiA 8 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DE
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS]
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR,
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

DIRECTOR DEL PLANTEL

DIRECTOR\DE INFRAESTRUCTURA
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ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE UNIDAD DE DOCENCIA U2A Y MOBILIARIO EN COLEGIO DE ESTUDIOS
CUERDO AL CONTRATO: || CTENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN PRADERA DORADA V1, UBICADA EN PRADERA DORADA Vi
: MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
{IPROGRAMA REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR
/iN° BE OBRA: 210498 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-055/2021
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
NOMBRE DE ESCUELA: TECNOLOGICOS (2DA ETAPA) MAZATLAN 25ETCO004L
PRADERA DORADA Vi 4F:LAVE DE ESCUELA:
{[MUNICiPiO: MAZATLAN LOCALIDAD: MAZATLAN
I NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-RFAMP-BACH-014-2021 ___ ][MONTO: I 423,236.90
|lCONTRATISTA: MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
. T NZADO!

COMPARIA AFIANZADORA: _{ASERTA AMANZADORA ANTICIPO $148,132.92 cuMPLIMENTO || $42,323.69
PERIODO CONTRATO: INICIO: 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 08 DE MAYO DE 2022
L
J[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: ]{ [TERMINO: L\

|
IMPORTE: | \
ICONTRATADO: $423,236.90 | e MONTO:
IICONVENIDO: $0.00 10 de marzo de 207 =z |[_ESTIMACION 01 $400,539.28
IIEJERCIDO: $423,236.90 11 de abril da 2022—7 " 8 de mayo de 2022 02 FINIQUITO $22,697.62
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $423,236.90

[EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 8 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO,SJ
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DEE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIB Pcﬁj‘)SIFE: ENTREGA POR EMPRESA:
% e 4
KARINA SOTO VELARDE MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
SUPERVISOR CONTRATISTA

ING. RQBE| FONSO ZAZUETA TAPIA
Di OR DE INFRAESTRUCTURA






