SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE

H.V.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220651	AUTORIZACIÓN SAF:	SAF-AGF-018/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS	CLAVE DE ESCUELA:	25DJN0356O		
MUNICIPIO:	AHOME	LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022	MONTO:	$564,495.15		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$197,573.30	CUMPLIMIENTO	$56,449.52
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 DE AGOSTO DE 2022	TÉRMINO:	14 DE OCTUBRE DE 2022		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$115,131.61
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$115,131.61
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
16 de agosto de 2022	31 de agosto de 2022	ESTIMACION 01	$92,662.19
1 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	02 (FINIQUITO)	$22,469.42
	TOTALES:	2	$115,131.61

EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE POR PLANTEL:

Silvia Fabiola Camacho [illegible]
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

DRA. CATALINA ESPARZA NAVARRETE
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE

ACTA DE RECEPCIÓN CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	220651	AUTORIZACION SAF:	SAF-AGF-018/2022		
NOMBRE DE ESCUELA:	PREESCOLAR PABLO MONTESINOS	CLAVE DE ESCUELA:	25DJN0356O		
MUNICIPIO:	AHOME	LOCALIDAD:	TOPOLOBAMPO		
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022	MONTO:	564,495.15		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV	ANTICIPO	$197,573.30	CUMPLIMIENTO	$56,449.52
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 16 DE AGOSTO DE 2022	TÉRMINO:	14 DE OCTUBRE DE 2022		
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:			

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$115,131.61
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$115,131.61
SALDO QUE SE CANCELA:	$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
16 de agosto de 2022	31 de agosto de 2022	ESTIMACION 01	$92,662.19
1 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	02 (FINIQUITO)	$22,469.42
	TOTALES:	2	$115,131.61

EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

Sandro Castro Madero

ING. SANDRO CASTRO MADERO
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
CONTRATISTA

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA