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N ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC
NOMBRE DE LA OBRA DE LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHONE,
CUERDO AL CONTRATO: ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
(IN° DE OBRA: 220651 [AuTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
[NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR PABLO MONTESINOS  |[CLAVE DE ESCUELA: 25DJN03560
[[MuNICIPIO: AHOME |LoCALIDAD: TOPOLOBAMPO
|[Nu' MERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022 [MONTO: I $564,495.15
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
COMPARNIA AFIANZADORA: || sscoumoons senmmsnoecy || ANTICIPO $197,573.30 CUMPLIMIENTO || $56,449.52
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 16 DE AGOSTO DE 2022 [TERMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
[PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
[
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $115,131.61 PERIODO: NUMERO: MONTO:
| CONVENIDO: $0.00 16 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 ESTIMACION 01 $92,662.19
EJERCIDO: $115,131.61 1 de septiembre de 2022 7 de octubre de 2022 02 (FINIQUITO) $22,469.42
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $115,131.61
EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL]
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRA
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA TRO DIRECTOR
DE| INF JRUCTURA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE LAVAMANOS EN PREESCOLAR PABLO MONTESINOS UBICADO EN TOPOLOBAMPO,MUNICIPIO DE AHOME,
IACUERDO AL GONTRATO: ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220651 UTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
[INoMBERE DE ESCUELA: PREESCOLAR PABLO MONTESINOS CLAVE DE ESCUELA: 25DJN03560
|MUNICIPIO: AHOME [COCATiDAD: TOPOLOBAMPO
IL_
(NUMEROC DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-154-2022 [monTo: I 564,495.15
[CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JEAR SA DE CV
||'30"-'""F\'7lm AFIANZADORA: ”Eﬁuﬂnfﬁﬁvmm‘ || ANTICIPO $197,573.30 CUMPLIMIENTO || $56,449,52
[PERIODO cONTRATO: INICIO: || 16 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2022
I
(NOMERG DE CONVENIO: MONTO:
[PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| TERMINO:
[
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $115,131.61 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ICONVENIDO: $0.00 16 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 ESTIMACION 01 $92,662.19
EJERCIDO: $115,131.61 1 de septiembre de 2022 7 de octubre de 2022 02 (FINIQUITO) $22,469.42
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00
TOTALES: 2 $115,131.61
EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMFO MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

ITERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIO
ALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOi‘
N

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: ENTREGA P LAEMPRESA:
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ING. SANDRO CASTRO MADERO CONSTRUCCIO AR SA DE CV
SUPERVISOR CONTRA
TE 0S
ING. JOAQ OMA RIETA CASTRO

DIRECTQR DE INFR TRUCTURA






