GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Vel /4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
|UBICACION: KM110+000 AL KVt 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $19,467,137.61
ESTIMACION No. 2 (DOS) HOJA 1 DE 1
PERIODO: DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 FECHA: 12/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: 54,367,292.63

SUMA TOTAL: $4,367,292.63

ING. LUIS ERNEST!

ING. CEZAR A, CUADRAS CASTRO

SUPERINTENDENTENPREECASIN) DIR. DE CONST,, MANTENIMIENTO Y CONSERV, DE VIAS ESTATALES




(DAL S5/00Y

ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN -
LAS BRISAS

UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $19,467,137.61

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO:

DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2022

HOJA 1 DE 2

FECHA: 12/12/2022

CLAVE

HASTA ESTA
ESTIMACION

SEGUN

CONCEPTO
PROYECTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA LT
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTC, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

27,952.00 12,254.40

5,898.60

15,697.60

6,355.80

$25.90

$164,615.22

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A 10 KM.
DE DISTANCIA,

M3 2,795.20 1,225.44

589.86

1,569.76

635.58

$296.11

$188,201.59

P06527C003 J

2,795.20

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), I 1.225.44
’ .

INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

580.86

1,569.76

635.58

$256.20

$162,835.60

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA ONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABCRADA
EN PLANTA, CON AGREGADO MXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y ALM NTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
PARA LA ELABORACION DE LA

M3

2,795.20

1,225.44

589.86

1,569.76

635.58

$6,060.04

$3,851,640.22

suma:|  $4,367,292.63

ING. LUIS ERNESTO UZCO BELTRAN

SUPERINTENDENTEYPREECASIN)

ING. FELIPE JAVIE

COORDINADOR

DO CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




T GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PEEEM W SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN - CONTRATO:
LAS BRISAS
UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $19,467,137.61
ESTIMACION No. 2 (DOS) HOJA 2 DE 2
PERIODO: DEL 05 Al 11 DE DICIEMBRE DEL 2022 FECHA: 12/12/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o ovecto | estivacion | ESTIMACION | EXCEDENTE | .0 o pP.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADOD DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00]  $10,430.49 $0.00

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA,

P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $17,480.43 50.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA.

P34S02C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $11,667.67 50.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.

P34504C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 736.00 0.00 0.00 736.00 0.00 $155,83 $0.00
MATERIAL BITUMINOSO

| ] | [ | | [ [ SUMA:| $0.00|

[ [ [ l TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:|  $4,367,292.63

_ /
ING. FELIPEJAVIER CASTRO ARMENTA ING.CEZAR ARMANDO CUADRAS CASTRO

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION




