SHNALOA T e

GOBIERNO DEL ESTADO QFISIEA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

FECHA 16-ENE-2023
DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CALLE FRANCISCO | MADERO No. 2295 Pte. COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL L, AHO C INALOA. C.P. .
3123fEA ) ME, LOS MOCHIS, S| OA.C.P FiSICA EDUCATIVA
R.F.C.
CSJ150908DP4
RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22305  No.DE OBRA: 220074 e, 25EIT0002H ESTIMACION: 01
| PLANTEL zﬁ':fsf\?g INSTITUTO  SUPERIOR - DE | scaLipaD:  GUASAVE MUNICIPIO: GUASAVE

=SCRIPCION:

REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR
INSTITUTO TEGNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $628,215.33

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $220,225.36

| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $629,215.33
OBRA IMPORTE

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA
REHABILITACION $ 151,860.18

OBRA EXTRAORDINARIA

EXTRAORDINARIOS $ 30.471.75
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 182,331.93
SUB TOTAL= $ 182.331.93
LV.A AL 16 % $ 29,173.11
TOTAL = $ 211,505.04
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CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA SUPERVISOR
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| omiciLio,  CALLE FRANCISCO | MADERO No. 2295 Pte. COL DEL REAL, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FISICA
i * AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81234 EDUCATIVA
RE.C.
C$J150908DP4
| DESGLOSE DE C}ONCEPTOS DE ESTIMACION |
No. DE PGO: 22305 No. DE OBRA: 220974 C.C.T. 25EIT0002H ESTIMACION: 01
PLANTEL SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR DE GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO:  GUASAVE

_—_

DESCRIPCION:

IMPORTE DE OBRA:
IMPCRTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA,

$629,215.33
$220,225.36
$629,215.33
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31045

89658

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA

REHABILITACION

EXCAVACION A MANO' EN TERREND TiPO
"A"INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER
PROF INCLAFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y
FUERA DE QBRA DE MAT.NO UTILIZADO

RELLENO Y COMPACT.DIMAT/PROD/D/EXC C/PISON Y
AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLACARREQ DENTRO
DE LA CBRA. MEDIR COMPACTQ.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'G=100

KGICM2 DE 6CM DE ESPESOR

ZAPATA DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KGICM2
DE 1.20X120 MTS Y 20 CMS DE ESPESOR CON
VARILLA # 3 A CADA 20. CMS. AMBOS SENTIDOS,
MNCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
ARMADO. CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO

DADO DE 0.30X0.70X1.55 MTS , CONCRETO F'C= 250

KG/CM2 REFORZADO CON & VARILLAS # 4 Y
ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CMS CIMBRA COMUN

COLUMNA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE

SECCION VARIABLE DE 80 A 30 CMS Y 20 CMS DE
ANCHO Y 2354 MTS DE ALTURA . ARMADA CON 6
VARRILLAS # 4 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15:CMS |
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO
CIMBRADC, COLADO ¥ DESCIMBRADO

DEMOLICION DE CADENA Y/O CASTILLOS ARMADOS,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA,
TRABAJID TERMINADO
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TOTAL DE REHABILITACION: |
TOTAL DE REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL COLINDANTE CON CARRETERA A LA BRECHA!|

$161,860.18]
$151,860.18
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OBRA EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIOS

ESTABILIZACION DE EL TERRENO NATURAL EN EL
DESPLANTE DE LAS CIMENTACIONES CON
MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN BRERA) CON UN
ESPESOR DE 20 CMS Y UNA AREA DE 1.20 X 1.30
MTS. INCLUYE. MATERIAL, ACARREQS, MANO DE

NRRL

DEMOLICION DE CIMIENTOS DE  CONCRETO
ARMADO.  INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO
REHUTILIZABLE.

RETIRO DE REJA DE PROTECCION EN BARDA
PERIMETRAL Y COLOCACION DE LA MISMA REJA EN
EL MISMO CLARO, PARA LA CONSTRUCGION DE
COLUMNA DE CONCRETO DE SECCION VARIABLE.
INCLUYE CORTE COM DISCO PARA SEPARACION DE
LA REJA DE LAS PLACAS DE ANCLAJE. COLOCACION
DE REJA POR MEDIO DE SOLDADURA DE ARCO
ELECTRICO A PLACAS DE ANCLAJE EMPOTRADAS
EN COLUMNA DE GONCRETO DE SECCION
VARIABLE, MANO DE OBRA

SUMINISTRC Y COLOCACION DE PLACAS DE

ANCLAJE A COLUMNA D CONCRETO DE SECCION
VARIAELE, CON PLACA DE SECCION DE 5 CM DE
ANCHO ¥ 15 CM DE LARGO Y 316" DE ESPESOR.
CON DOS VRS DE 38" AHOGADAS EN CONCRETO,
PARA SUJECION DE LAS REJAS DE ACERC DE
BARDA PERIMETRAL

CESFACE DE MUROS EN LOS PROCESCS DE
DEMOLICION DE CASTILLOS DE CONCRETO DE LA
BARDA PERIMETRAL, CON PUNTALES DE MADERA A
RAZON DE 4 ELEMENTOS POR CASTILLO DEMOLIDO

ACORDONACO DE AREA DE TRABAJO CON CINTA
PREVENTIVA Y POSTERIA DE TUBO DE PVC 4'CON
BASE DE CONCRETQ (VELAS).
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224832

11,801.34
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TOTAL DE EXTRACRDINARIOS:]

$30,471.75]

TOTAL DE OERA EXTRAORDINARIA: |

$30,471.75
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GOBIERNO DEL ESTADO
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ENSTITUTO SINALOERSE
DE LA INFRAESTRUCTUHRA
FISICA EDBEATIVA

FECHA 16-ENE-2023
HOJA:
CONTRATISTA:
CONSORCIO SALOMON JASH, S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 2de2
somciLio.  CALLE FRANCISCO | MADERO No. 2295 Pte. COL DEL REAL, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSica
° AHOME, LOS MOCHIS, SINALOA. C.P. 81234 EDUCATIVA
R.F.C.
| ©$J150908DP4
! 'DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
| No.DEPGO 22305 No. DE OBRA: |220974 C.CT. |25EIT0002H ESTIMACION: 01
| PLANTEL SUPERIOR INSTITUTO SUPERIOR DE GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE MUNICIPIO:  GUASAVE
seecripoion. REFORZAMIENTO DE BARDA FRONTAL Y BARDA PERIMETRAL EN PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL, EN SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO
EEERE SUPERIOR DE GUASAVE, UBICADO EN GUASAVE, MUNICIPIC DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
, $629,215.33
M DE ANTICIPO DE OBRA: $220,225,36
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $629,215.33
SEGUN PROYECTO HASTA y
- HASTA : _| DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD [~ = = A Ef;!:ﬂ EXCEDENTE| ooy | IMPORTE
SUBTOTAL ESTIVACION:| $182,331.93

CONSORCIO SALOMON JASH, 5.A. DEC.V.
Contratista




