PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

INICIO:

24 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REMOCION DE
DERRUMBES Y
LIMPIEZA DE
814 CUNETAS EN | BADIRAGUATO ESTATAL $951,080.97 $951,080.97 $951,080.97 | $0.00 100 100
CARRETERA
BADIRAGUATO-
PARRAL .




