SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **15** DE: **DICIEMBRE** DEL **2022** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA, ENTRE AV. ANTONIO NAKAYAMA Y PABLO DE VILLAVICENCIO, UBICADA EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **CULIACÁN** MUNICIPIO: **CULIACÁN**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO JAVIER GAXIOLA, ENTRE AV. ANTONIO NAKAYAMA Y PABLO DE VILLAVICENCIO, UBICADA EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
07 DE JULIO DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
07 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-294/2022

Y FUE CONTRATADA CON: **INGENIERÍA CIVIL APLICADA AL DESARROLLODO, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2906-2022**
CON UN IMPORTE DE: **$ 6,940,435.79** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2022-MI-C2906-2022**
CON UN IMPORTE DE: **$ 408,028.97** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 1	**DEL 07-JUL. AL 06-AGOS.-2022**	**$668,215.90**
ESTIMACION No. 2	**DEL 07-AGOS. AL 06-SEPT.-2022**	**$584,878.29**
ESTIMACION No. 3	**DEL 07-SEPT. AL 07-OCT.-2022**	**$968,239.46**
ESTIMACION No. 4	**DEL 08 AL 22 DE OCT.-2022**	**$1,402,458.21**
ESTIMACION No. 5	**DEL 23-OCT. AL 06-NOV.-2022**	**$1,480,356.33**
ESTIMACION No. 6	**DEL 07 AL 20-NOV.-2022**	**$1,633,185.30**
ESTIMACION No. 7	**DEL 21 AL 28-NOV.-2022**	**$510,194.66**
ESTIMACION No. 8 (FINIQ.)	**DEL 29-NOV. AL 07-DIC.-2022**	**$94,609.37**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN**
A LOS **15** DIAS DEL MES DE: **DICIEMBRE** DEL AÑO **2022**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **INGENIERÍA CIVIL APLICADA AL DESARROLLODO, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. MARIANO ROMERO DE LA ROCHA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____