SISTEMA II.GRAL DE SUPERVISION DE OBRA .

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE PROFESORA MARIANA VALDEZ ENTRE AV. REY BALTAZAR Y AV. JUAN DE LA

BARRERA EN COLONIA 6 DE ENERO DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0307D-2023
Clave Descripcién
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES
P03 OBRA CIVIL
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P06 OBRAS VIALES
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

Monto

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

ptal de Estimacion s/IVA;

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacién:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacion:

7,853.60
18,056.94
49,507.58
/7
s
78,823.41 (,

$0.00

$78,823.41

2,863.22 / i
542.07
I/.

07/07/2023
16/09/2023

ARQ.CARMEN ROSARI

e

578.823.41/ "
-

$632,629.52

; .
Adicional = /
al 04/10/2023 -
al 22/09/2023

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTR



.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D‘BRA

Estimacion
Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE PROFESORA MARIANA VALDEZ ENTRE AV. REY BALTAZAR Y AV. JUAN DE LA BARRERA EN COLONIA 6 DE ENERO DE CULIACAN,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0307D- No. Estimacioén: 4
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $632,629.52 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  07/07/2023  al 04/10/2023 Importe de la Estimacién: $78,823.41.

a

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Voluimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES
P01S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TI DE MATERIA] BONIFICACION
P01S29C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 192.00 $87.32 192.00 32.7900 224.79
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA.
Total Partida;
P03 OBRA CIVIL 4
P03548 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL S8UMINISTRO DE EMULSION ALTICA, LA BA
P03S48C009 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 M 125.00 $28.53 125.00 19.0000 144.00
PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.
/ S
/ Total Partida;
P05 CONCRETO HIDRAULICO /
P05S13 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINI%ADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT
P05S513C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN M3 61.00 $3.739.81 61.00 2.1000 63.10
LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO,
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.
Total Partida:
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SYBRASANTE, COM MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 68.00 /} $63.91 68.00 8.5000 76.50

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

X

‘hoja1de3

Periodo de la Estimacién:

16/09/2023 al 22/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

-32.79 $2,863.22/117.08 %
2.863.2/
-19.00 ssa2.070 11520 %
sa20r/ /S
V4
210 $7,853.60° 103.44 %
7,853.60
-8.50 s5432d 11250 %



.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA

Nombre de Obra

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista:

Clave

P06S02C015

P06S07
P06S07C011

P06S17
P06S17C014

BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

Descripcién

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQ

DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN

Estimacion

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0307D-
$632,629.52

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 07/07/2023 al

No. Estimacioén:
Tipo de Estimacion:

y Contrato_ Estimacion Esta
Unida 'olimen P.U. Anterior Estimacion
M 91.00. 3328.65/ 91.00 11.0500

7/ /
OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON/MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100
M 91.00 $572.68 91.00 11.0500 102.05

MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODQ LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

/
LT KB&OO / $16.68 683.00 82.0403/765.04

hoja 2 de 3

04/10/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacioén:

PAVIMENTACION DE CALLE PROFESORA MARIANA VALDEZ ENTRE AV. REY BALTAZAR Y AV. JUAN DE LA BARRERA EN COLONIA 6 DE ENERO DE CULIACAN,

Por Ejercer

-11.05

-11.05

-82.04

4

Adicional
$78,823.41
16/09/2023 al 22/09/2023

Monto Estimado

$3,631.

$6,328.1

$1,368.

112.14

112.14

112.01

Avance

%

%

%



.TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D‘BRA

Nombre de Obra
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: BEVECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Clave Descripcion

P06S35 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD

P06535C048 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS , MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES
P30S03

PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION,
CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR
PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.

P30S10 GUARNICIONES DE CONCRETO.
P30S10C009 GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO,

ACABADO CON VOLT DOR CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA

DE FORMAS

BEVECO CONSTRU

CONTRATISTA

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLA GRAD
P30S03C013 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO 41.00 $356.14

52. 00/ $537.

Estimacion

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 07/07/2023  al

Contrato Estimacién

Unida Volumen Anterior,

/ /363 43 8.00

41.00

52.00

10 ENRIQUE ASTORGA YANEZ

UPERVISO

hoja 3 de 3

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0307D-
$632,629.52

04/10/2023 Importe de la Estimacioén:
Periodo de la Estimacién:

E CALIDAD "B" SU

No. Estimacion:
Tipo de Estimacion:

Esta Acumulado

Estimacién  Estimaciones

17.02 25.02

Total Partida:

84.1400

J

36.3700 ./
¢

88.37

Total Partida:

PAVIMENTACION DE CALLE PROFESORA MARIANA VALDEZ ENTRE AV. REY BALTAZAR Y AV. JUAN DE LA BARRERA EN COLONIA 6 DE ENERO DE CULIACAN,

4
Adicional
$78,823.41

16/09/2023 al 22/09/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-17.02 $6,185.58° 31275 %
-84.14 $29,965.624 305.22 %
-36.37 $19,541.96 169.94 %

49.507.587/'/,




