@ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
,S.A. DEC.V. . .
REMCO ST RS SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
T TR e DIRECCION DE SUPERVISION
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CONTRATO: I OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
: X MOCORITO
OBRA: CAMINO MQCORITO-SAN BENITO, MUNICIPIO DE 4 —— $18,664,795.98
ESTADO DE SINALOA
ESTIMACION: 03 (TRES NORMAL) ! FECHA DE CONTRATO: miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACION; 06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023 / | PERIODO CONTRATO: 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023

RESUMEN DE ESTIMACION

El  CONSTRUCCION DE APROCHES $79,662.17
PO1  PRELIMINARES $0.00 $5,122.00 0.00%
PO6  OBRAS VIALES $53,985.86"  $2,767,157.47 1.95%
P34  SENALIZACION VIAL $25,676.31 $525,396.05 4.89%

E2  PUENTE -$64,494.58
PO1  PRELIMINARES -$30,414.57 $961,950.62 -3.16%
P03  OBRACIVIL -$34,080.01 - $640,655.60 -5.32%
o % 3 P04  CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA $0.00 $436,257.00 0.00%
'?‘_ >3 Q PO5  CONCRETO HIDRAULICO $0.00 $2,304,368.07 0.00%
% é “é “T) P07  ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO $0.00 $1,916,190.00 0.00%
‘é_;. ’; —:u;“fﬂ P08  PREFABRICADOS $0.00 $4,950,744.04 0.00%
s i; 4 w P09 HERRERIA $0.00 $653,421.60 0.00%
%’ S JPp1a ESTRUCTURA METALICA $0.00 $929,078.91 0.00%
| SUBTOTAL $15,167.59/  AVANCE FISICO 98.82%

IVA (16%) $2,426.81 7\
TOTAL $17,594.40"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. - ’
REMCO R Sl NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
. B ' DIRECCION DE SUPERVISION
pre. CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN | CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
' BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA o IMPORTE: $18,664,795,98
ESTIMACION: 03 (TRES NORMAL) CS:::A?E: miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO PERIODO
06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: / / / / CONTRATO: / / / /
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD POR EJERCER 2
CONTRATO UNITARIO ANTERIOR ESTIMACION | ESTIMADO ESTIMACION
El CONSTRUCCION DE APROCHES
P06 OBRAS VIALES
P06535 OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD
FABRICACION DE LAVADERO DE SECCION 60 CM. DE ANCHO Y
10 CMIS DE ESPESOR, CON BORDILLC DE 15X15 CM. INCLUYE: _ ;
P06535C027 = TRAZO, AFINE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ML, 71.00/ $605.39/ 0.00 15.60/ 15.60 / 55.40 $9,444.08 .
PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA ¥
ACABADO CON VOLTEADOR
BORDILLO TRAPEZOIDAL DE 16 CM. DE BASE Y 8 CM. DE
CORONA CON 12 CM. DE ALTURA, FABRICADO EN EL LUGAR,
ACABADO APARENTE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A.
3/4", CON ALAMBRON DE 1/4" LONGITUDINAL, ANCLADO
PO6S35C087 . CON UNA VARILLA DE 3/8"X 25 CM.DE LONGITUD. A. C. 1.50 ML 237.00 / $187.94 0.00 237.00 237.00 0.00 $44,541.78 /
M. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION Y COLADO
DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
- TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $53,985.86 ,
: : (\ TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $53,985.86 /
0 ZA L‘Em FELIX

CONSTRUCTORA

SENTANTE AL
CO, SADE C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

A REMCO, S.A. DE C.V. .
RE M CO EORSTRUE TR A RENE Sl NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
L e DIRECCION DE SUPERVISION
o CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN | CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
J BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA : IMPORTE: $18,664,795.98
ESTIMACION: 03 (TRES NORMAL) CEES::;E: miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO PERIODO
06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: / / / / CONTRATO: / / / /
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
NIDAD .
CLiveE DESCRIPCION g CONTRATO UNITARIO ANTERIOR | Estimacion | estimapo | POREERCER | corimacion
P34 SENALIZACION VIAL
P34502 PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO
MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE
ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO
TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE
P34502C007 KM 0.20 34,124.43 / 0.00 0.20 0.20° : :
007 bINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: : ] 3 £ §6,824.89
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO
ADECUADO.
MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM
DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-1.1 TIPO
TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE g ]
P34502C047 KM 0.40 17,357.80 0.00 0.40° 0.40 - ; ,943.12,
RaEr PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: > / — WA
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO
ADECUADO.
P34512 SERNALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD
SERNALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 40 X 239
CM CHAROLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO / /
' PZA 2.00 / ,954.1 ; 00 / .00/ ; 808,
PRrEREs REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, e e BB 0 Sl 911,208.30 ,
INCLUYE: POSTES Y TORNILLERIA
TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  $25,676.31/
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $79,662.17 /
. rERpRi00 ZRAUETA FELX
SENTANT GAL
CONSTRUCTORA HEMCO, SADE C.V.
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@ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. ; ;
REMCO SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
resi ' DIRECCION DE SUPERVISION
— CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN | CONTRATO: QRPU-EST-LP-PEST-COMU-0706:2083
' BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA |MPORTE: $18,664,795.98
ESTIMACION: 03 (TRES NORMAL} C';)E:I:':"I:Azg miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO PERIODO
06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: J d J J CONTRATO: ¢ ¢ / d
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DEESTA | ACUMULADO MONTO
NIDAD 4
KEANE HESCHIPEIGN ¥ contrRato | unitario | anterior | estimacion | estivano | POREERCER | esrivacion
E2 PUENTE
PO1 PRELIMINARES

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION
P01517 DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA
C, CLASES 1 Y II.

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE
PO1S17C011 MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE M3 / 450.00 | $76.82 / 450.00 | -395.92 / 54,08 395.892/ -5$30,414.57.
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

P03 OBRA CIVIL
P03538 FIRMES Y PISOS DE CONCRETO

LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR PARA RECUBRIMIENTO DE
TALUD CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2
T.M.A. 3/4", ARMADA CON MALLA LAC 6*6-10/10 A UNA
ALTURA DE 0.00 A 18.00 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION,
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, VOLTEADOR, ACABADO
RAYADO Y CURADO.

P03538C046 M2 - 600.00 / $545.06 , 600.00 , -67.66 . 53234, 6766 7 -$36,878.76 /

TOTAL ACUMULADO EN ESTAHOJA  -$67,293.33/
TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION  $12,368.84_"

£ i"m FELIX
AL

EMCO, S.ADECV.
3DE4




G:D GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
TR EMCO, 5.A. DE C.V. - .
REMCO CONSTRUCTORAR S INALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
' DIRECCION DE SUPERVISION
o CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN | CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
FECHA DE
: AL i juni
ESTIMACION: 03 (TRES NORMAL) CONTRATO: miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO PERIODO
06 / OCTUBRE / 2023 AL 06 / NOVIEMBRE / 2023 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: ; / / / CONTRATO: d d / d
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DEESTA | ACUMULADO MONTO
DAD : <
E e —— UN! CONTRATO | UNITARIO anTerior | estivacion | estivapo | POREERCER | perivacion
P03548 JUNTA DE CONSTRUCCION DIFERENTES TIPOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE NEOPRENO TIPO |
P03548C030  (SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y DM3 120.00 $1,432.25 118.08 i 120.00” 0.00, $2,749.927
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CALZADA DE
P03548C031  NEOPRENO JCMY-55, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ML 32.00 $976.55 31.95 0.05- 32.00/ 0.00 / $48.83 /
HERRAMIENTA.
il e TOTALACUMULADO EN ESTAHOJA  $2,798.75-
| e TOTAL ACUMULADO DE ESTIMACION _ $15,167.59 ©

c. FERNANDE 2AUkTA FELIX
PRESENTANTE BG AL

CONSTRUCTORA Co,

S.ADECV. Al
SUPERVI
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