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@ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
REMCO PONSTRUCTORA RERICO, 3 DEIE. Sl NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
o)t s i DIRECCIGN DE SUPERVISION
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
OBRA: CAMINO Mocomoéss?; ;;r\tl:lc;; miigfmlo DE MOCORITO, — $18,664,795.98
ESTIMACION: 06 (SEIS FINIQUITO) FECHA DE CONTRATO: miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO ESTIMACION: 05 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024 PERIODO CONTRATO: 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 CONSTRUCCION DE APROCHES -$499,719.74
PO1 PRELIMINARES $0.00
P06  OBRAS VIALES $0.00
P34  SENALIZACION VIAL -$499,719.74
E2 PUENTE $0.00
P01  PRELIMINARES $0.00
P03 OBRA CIVIL $0.00
P04  CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA $0.00
POS  CONCRETO HIDRAULICO $0.00
PO7  ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO $0.00
PO2  PREFABRICADOS $0.00
P03  HERRERIA $0.00
P14  ESTRUCTURA METALICA $0,00
E3 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS $595,059.54
SUBTOTAL $95,339.80 AVANCE FISICO 100.00%
IVA (16%) $15,254.37
— ,47( TOTAL
LIC. FERNAKDO FELIX
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CONS UCTOBA REI‘JICO, S.ADEC.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

A, DECV. 5
REMCO SETCIORA RECR.2 & Sl NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
" hs L ORILRRODEL ERIARE DIRECCION DE SUPERVISION
po— CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINDS EN EL CAMINO MOCGRITO-SAN | CONTRATO: ORFPL-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
: BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA IMPORTE: $18,664,795.98
ESTIMACION: 06 (SEIS FINIQUITO) cg::;gg miércoles, 7 de junio de 2023
PERIODO PERIODO
09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: / / / / CONTRATO: / / / /
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
CLAVE DESCRIPCION ARIRAD CONTRATO UNITARIO ANTERIOR | Estimacion | estimapo | POREERCER | eorimacion
E1 CONSTRUCCION DE APROCHES
P34 SENALIZACION VIAL
P34s18 DEFENSAS METALICAS
DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE TRES CRESTAS CAL.12
AASHTO M-180 CON POSTE INTERMEDIO A CADA 1.95 M,
FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia Y
POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE
LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 1.95 M DE
DISTANCIA, SEPARADCR DE VIGA |.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE
4 0 62. ' 734.85 62.0 -62.00 0.00 0. -$479,560.
POASIRCONY  yririmE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA FEA e L 9 5 o e
GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y
TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA:
N.CMT.5.02.001/05 (S.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO,
EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE,
TORNILLERIA, MANO DE
TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 3 CRESTAS DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES
P34518C008 ! d 2 PZA 4,00 ,039.7 i -4.00 0.00 ; -$20,159.04
H INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA SR8 %00, . fon $20,
¥ EQUIPO.
ACUMULADO DE LA HOJA| -$499,719.74
ACUMULADO DE LA ESTIMACION| -$499,719.74
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G.D GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
i V. =
REMCO i SI NALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RucTons i o T GRS OEREe DIRECCION DE SUPERVISION
o CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL ARROYO LOS CHINOS EN EL CAMINO MOCORITO-SAN | CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0706-2023
’ BENITO, MUNICIPIO DE MOCORITQ, ESTADO DE SINALOA IMPORTE: $18,664,795.98
FECHA DE - -
: 06 (SEIS FINIQUITO, miércoles, 7 de junio de 2023
ESTIMACION: (SEIS FINIQUITO) CONTRATO: i
PERIODO PERIODO
09 / ENERO / 2024 AL 03 / FEBRERO / 2024 16 / JUNIO / 2023 AL 16 / DICIEMBRE / 2023
ESTIMACION: ! / / / CONTRATO: / / / /
ESTIMACION
CANTIDAD PRECIO ESTIMADO DE ESTA ACUMULADO MONTO
SR DESCRIPCION g CONTRATO UNITARIO ANTERIOR | ESTIMACION | ESTIMADO RS ESTIMACION
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS VOL. |
£3 Exr.0s  SUMINISTRO DE TUBERIA PEAD NMX 5-30 INC. CAMP-EMP DE SRR $9,361.69 0,06 i i i 484.255.21
= 24" (6.18 MT)
FABRICACION, TRASLADO E INSTALACION DE SENALIZACION
PREVENTIVA DE OBRA CON LA NOMENCLATURA “CAMINO
ESLEXY-08 CERRADO POR OBRAS", UBICADO EN OBRA DURANTE TODO A A oo s e o e
EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE DOS CRESTAS CAL.12
AASHTO M-180 CON POSTE INTERMEDIO A CADA 1.95 M,
FABRICADA CON Lamina Calibre 12 de Alta Resistencia ¥
POSTE DE VIGA I.P.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE 1.50m DE
LONGITUD PARA SU COLOCACION A CADA 1.95 M DE
DISTANCIA, SEPARADOR DE VIGA LP.R. DE 6 pulg X 4 pulg DE
E3_EXT-09 15¢cm DE LONGITUD, MENSULA REFLEJANTE EN LAMINA PZA $8,583.97 0.00 57.04668 62.00 0.00 $489,686.99
GALVANIZADA CAL. 16 COLOR AMARILLO ALTA INTENSIDAD Y
TORNILLERIA HEXAGONAL SEGUN LA NORMA:
N.CMT.5.02.001/05 (5.C.T.), INCLUYE: SUMINISTRO, TRAZO,
EXCAVACION, COLADO, MATERIALES, INSTALACION, POSTE,
TORNILLERIA, MANO DE OBRA.
TERMINAL TIPO COLA DE PATO DE 2 CRESTAS DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 12, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIALES,
Rl INSTALACION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA A VARG o T o o SAHBn
Y EQUIPO.
ACUMULADO DE LAHOJA| $595,059.54
ACUMULADO DE LA ESTIMACION|  $95,339.80

SUPERVISOR/JEFE DE DEPARTAM O ZONA NORTE
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