



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA,
CULIACAN DE ROSALES.

R.F.C.

IUS120201AU2

FECHA

06/07/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220143	C.C.T.	25DJN1796S	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PEDRO CARREON ZAZUETA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PEDRO CARREÓN ZAZUETA UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$49,999.97

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$199,934.97

OBRA	IMPORTE
JARDIN DE NIÑOS PEDRO CARREON ZAZUETA VARIOS	\$ 43,103.42
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 43,103.42
SUB TOTAL=	\$ 43,103.42
I.V.A AL 16 %	\$ 6,896.55
TOTAL =	\$ 49,999.97

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS RIVERA AYON

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 06/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA, CULIACÁN DE ROSALES.
R.F.C.
IUS120201AU2

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220143	C.C.T.	25DJN1796S	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PEDRO CARREON ZAZUETA			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PEDRO CARREÓN ZAZUETA UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.97						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$159,334.37						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE
			CANTIDAD	PU	IMPORTE	ESTA	ESTIM		ESTIMACIÓN	
JARDIN DE NIÑOS PEDRO CARREON ZAZUETA										
VARIOS										
TIPO III-1	SUMIN. Y COLOC. DE W.C. INFANTIL, INCL. RETIRO DE W.C. EXISTENTE, REVISION Y REPARACION FUGAS LINEA DE ALIMENTACION E HIDRAULICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL.	M2	3.00	\$7,960.18	\$22,980.54	3.00	0.00	0.00	3.00	\$22,980.54
TIPO III-3	REHABILITAR LAVAMANOS CONSIDERANDO REUBICACIÓN DE ALTURA (BAJAR ALTURA 20.0 CM APROX.), INCLUYE: DESMONTAR LAVAMANOS, RESANE Y PREPARACIÓN DE LA ZONA REINSTALAR LAVAMANOS Y COLOC. DE ACCESORIOS, REUBICACIÓN DE SALIDA SANITARIA Y REUBICACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.	M3	3.00	\$3,609.24	\$10,827.72	48.27	0.00	0.00	3.00	\$10,827.72
TIPO III-4	REFREMPLO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN BAÑO (ACCESO A BAÑOS, BAÑO NIÑOS Y BAÑO NIÑAS) INCLUYE: REVISION DE INST. (CABLEADO), SUMIN. Y COLOC. DE ROSETA CON FOCO (3 PZAS), SUMIN. Y COLOC. DE APAGADORES SENCILLOS (3 PZAS), MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL.	M3	4.00	\$9,323.79	\$9,295.16	48.27	0.00	0.00	4.00	\$9,295.16
TOTAL										\$43,103.42

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JESUS RIVERA AYON
Supervisor