INSTITUTO SINALOENSE DE LA
SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA (\'.ISiFE T

k\‘iﬁ GOBIERNG DEL ESTADO FIBIEA EBUEATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
CUERDO AL CONTRATO: PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPO DE CULIACAN,
- ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO

N° DE OBRA: 220129 AUTORIZAGION SAF: SAF-AIPED-00.202/2022
. PREESCOLAR GENERAL FDERALIZADO

NOMBRE DE ESCUELA: CLAVE DE ESCUELA: 25DUN1796S
" PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA
[MUNTCiPIO: CULIACAN [OCALIDAD: CULIACAN ROSALES
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE 4ED-ADE-JN-EPR-105.2022 lImonTo: 1 199,934.97
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

i . ;]

COMPARIA AFIANZADORA: [|  UBERTYFIANZAS ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $19,993.50
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 07 DE JUNIO DE 2022 FTERMINO: 06 DE JULIO DE 2022
il
{{INUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,599.92 PERIODO: NUMERO: MONTO:
llconvenioo: $0.00 7 de junio de 2022 6 de jutio de 2022 ESTIMACION 01 $49,899.92
|lesERCIDO: $49,999.92

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: $49,999.92

EN LA LOCALIDAD DE CULIACANROSALES  MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 06 DEL MES DE JuLio DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA}
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMAGION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. A {

RECIBE POR ISIFE: ENTREGA POR UAEMPRESA:
NS )
\MAYON INFRAESTRUCTURA URB, SINALOA, S.A.DEC.V.
PERVI CONTRATISTA
TE 0os
ING. JOAQUINO IETA CASTRO.

ENCARGADO DE DIRECCIQN REWNFRAESTRUCTURA




. SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA .rsiE.mn.,m maLsEnse

' OINALUA  INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA pISIFE 5oy e

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
i PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPO DE CULIACAN, ESTADO
CUERDO AL CONTRATO:
DE SINALOA
|IPROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
|IN° DE OBRA: 220129 |IAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022
PREESCOLAR GENERAL FDERALIZADO PROFA.

NOMBRE DE ESCUELA: : 25DJND961U
" DELIA MERCEDES ACOSTA "cqu DE ESCUELA
{imuniciPIO: CULIACAN HiLocALIDAD: CULIACAN ROSALES
’ NUMERO DE CONTRATO: ISIFE HED-ADE~JN-EPR-105-2022 lImonToO: It $199,934.97
{CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

OMPANIA AFIANZADORA: [YE— | ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $19,993.50

PERIODO CONTRATO: INICIO: | 07 DE JUNIO DE 2022 [TERMINO: 06 DE JULIO DE 2022
I[NUMERo DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $49,999.92 PERIODO: NGMERO: MONTO:
"convsmno: $0.00 7 de junio de 2022 6 de julio de 2022 ESTIMACION 01 $49,999.92
{{EJERCIDO: $49,999.92
ISALDO QUE SE CANCELA:

| TOTALES: $49,999.92

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DIA 06 DEL MES DE JuLio DEL ANO 2022
ISE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION. EL DIRECTOR DEL PLANTEL,

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE

EL CONTRATISTA MANIFIESTANYQ TENER RECLAMACION ALGUNA.
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