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ACTADE RECEPCION

CONTRATISTA-ISIFE
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
CUERDO AL CONTRATO: PEDRO CARREON ZAZUETA UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
“_PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
N° DE OBRA: 220143 IIAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022
i REESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PEDR! .
NOMBRE DE ESCUELA: “fERRE ON ZAZUETA °"cqu DE ESCUELA: 26DJN1796S
T CULACAN JILOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
{
JINOMERO DE CONTRATO: ISIFE JED-ADE-~JN-EPR-105-2022 [Imonvo: i $199,934.97
flconTrATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
i . UBERTY FIAN
HCOMPAN'A AFIANZADORA: fanzss ANTICIPO $0.00 CUMPLMIENTO || $19,993.50
|lPERIODO CONTRATO: iNICIO: || 07 DE JUNIO DE 2022 [TERMINO: 06 DE JULIO DE 2022
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
/PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| [TERMINO:
{MPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $49,999.97 PERIODO: NUMERO: MONTO:
. . ESTIMACION 01
[CONVENIDO. $0.00 7 de junio de 2022 6 de julio de 2022 FINIQUITO $49,999.97
[[EJERCIDO: $43,999.97
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $49,999.97
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 06 DEL MES DE JuLio DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFAGCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESAI
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL. CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN fIRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. J ‘

i
RECIBE POR ISIFE: ENTREGA PO EMPRESA:

ING)JESUS RIVERA AYON INFRAESTRUCTURA URI A DE SINALOA, S.A. DEC.V.
SUPERVISOR CONJRATISTA
T 1G60sS
ING. JOAQ RRIETA CASTRO

ENCARGADO DE CCHON\DE INFRAESTRUCTURA
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

OMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
CUERDO AL CONTRATO: PEDRO CARREON ZAZUETA UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
I[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
[N° DE OBRA: 220143 lIAUTORIZACION SAF: SAF-AIPHED-00-202/2022
PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO
N : JIN179
u OMBRE DE ESCUELA: PEDRO CARREON ZAZUETA "CLAVE DE ESCUELA: 25D 6S
{tMuNICIPIO: , CULIACAN JlLocaLiDAD: CULIACAN ROSALES
hNUMERO DE CONTRATO: ISIFE JED-ADE-~JN-EPR-105-2022 |ImonTO: 1 $199,934.97
{CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
COMPARIA AFIANZADORA: || LIBERTY FiaNZas | ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $19,993.50
{lPERIODO CONTRATO: {Dnicio: || 07 DE JUNIO DE 2022 TERMINO: 06 DE JULIO DE 2022
I
[[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
IPERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $49,999.97 PERIODO: NUMERO: MONTO:
liconvewipo: $0.00 7 de junio de 2022 § de julio de 2022 NS $49,999.07
|[EsERCIDO: $49,999.97
lSALDO QUE SE CANCELA:
A
I TOTALES: 1 $49,999.97
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIiA 08 DEL MES DE Jutio DEL AfiO 2022
ISE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL.
RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
IN OTRO ASUNTO QUE TRAT. ONSTANCIA DE LO A
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

1117 YADIRA PEREY LEGNY
DIRECTOR DEL PLANTEL ¢
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