siSTHJA INTEGRAL DE SUPERVISION DPBRA

EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Lecalidad:

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023
Clave Descripcién

1
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARES

P05 CONCRETO HIDRAULICO

P06 OBRAS VIALES

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P22 ALCANTARILLADO

P34 SENALIZACION VIAL

Resumen de Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO

Monto

Total Paguete s/IVA:
Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

\\b

BORQUEZ

Importe de la Estimacion s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion: 2
Tipo Estimacion: Normal -«
Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 18/12/2023 _
Periodo de la Estimacion: 01/10/2023 al 15/11/2023 .~

$3,081,212.34 ©

1,229,851.29
58,045.10
346,817.53
315,216.33
135,793.16

673.68

2,086,397.09¢
$0.00

$2,086,397.09 {

&
JEFE DEPTO.SUPERWSION ZONA NORTE

$2,086,39?.09’// g
e



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA

Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Salvader Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No. Estimacién: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,081,212.34 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato  21/08/2023  al 18M12/2023 importe de la Estimacion: $2,085,397.09
Pericdo de la Estimacion: 01/10/2023 a1 15/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE /s
P01 PRELIMINARES / y
s 7
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPO\?AS; PLAZAS, ANDADEROS Y.PARQUES; DESPLA
AGP1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M 790. $13.80, 0.00 750.0000 790.00 0.00 $10,802. 100,00 %

P01S23
AGP2

AGP3

P01S30
AFINE

P01S33
AGPS

C.FRANCISCO ANGULOC PEREZ ARQ.MARIA M
CONTRATISTA

NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN BANCO, CUALQUIER ZO A. 2/ S/
EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE 3 107. $85. 0.00 107.2300 107.23
PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPC DE MATERIAL, EXCEPTO

ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE
MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES,

/ s /
REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA 4 / /
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN y
ZANJA /-F’
EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN M3 965.07, $891 5! 0.00 965.0700 ¢ 965.07

MATERIAL Il (EN ROCA FIJA), HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, CONSERVACION
DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE

LA TUBERIA MEDIDO EN OBRA. : /
i?
AFINE DE TALUDES Y FONDC DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS WANUALES, CUANDO LA EXCAYACION SE EFECTUA /
AFINE Y COMFORMACION DE CALLES, A TODO LO LARGO Y M 7.900.00¢ $377 0.00 7.900.0000 7.800.00
ANCHO DE LAS MISMAS, EN UN ESPESOR DE 10 CMS, DEJANDO

BOMBEOS Y CUNETAS, INCLUYE: EL EQUIPO MECANICO
NECESARIO.

rd rd
CORTES CON SIERRA EN PAVIMENTOS DE CONCRETO /, _,/
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO SIMPLE Y ML 360.00{‘,:"' $72.94 0.00 187.2000 187.20

ASFALTO CON UN ESPESOR DE 0.00 A 30.00 CMS, INCLUYE: MANO 4
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0.00 $9,17&89}A&00 %
Q.00 5860408.1400 %

0.00 529‘733.3;40 %
r
/

172.80 $13,654.37/ 5200 %




@ sTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION @ozra

Estimacion
Nombrede Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,081,212.34 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato  21/08/2023 al 18/12/2023 Importe de la Estimacion: $2,086,397.09
Periodo de la Estimacion: 01/10/2023 al 15/11/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
; Monto Estimado,”
Clave Descripclén Unida /,Volamen P.U. erior Estimacién  Estipfaciones Por Ejercer /’
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ‘CON MAFERIAL DE BANC EPETATE), COMP ]&'
AGP4 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. M3 70.7 $416.79 0.00 70.7000 70.70 0.00 $29,467.0§1 10000 %
INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA
PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA
TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS S L //'
LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO J / V4
AGP5 RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA 'Y M?/ 400.65 / $416.79 0.00 400.6500 400.65 0.00 5166.986‘91’!’ 10000 %
PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR £-
(HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: / ) .
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS / /
TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO. V,
F 4
AGPRC  RELLENO COMPACTADC AL 85% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO M3/ 600. $100.69 0.00 6009500 600.95 0.00 $60,509.65A00 %
MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, { ’
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. 4
PO1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL / /
AGP7 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A M3 612,76 $71.97 0.00 533.7600 3 533.76 79.00 $38,414.71 87.11 %
DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS, INCLUYE: CARGA
MECANICA Y DESCARGA AVOLTEO
II /
P01545 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS, ﬂf
DEMC DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO POR M3, 2304/ $939.14 0.00 11.2300 11.23 11.81 $10,546. 48,74 %
MEDIOS MECANICOS, INLCUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , i
HERRAMIENTA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTC DE LA
DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.
Total Partida: 1,229,851.29

C.FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA C
JEFE DF TN 12

CH

Avance

1 Z7Y AN RTE



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA
Estimacion

Nombrede Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave
P05

P05S13
REPCONO

P06
P06S02
TER-03

PO6S07
BAS-01

C.FRANCISCO ANGULO PEREZ ARQ.MARIA MARGARTTA CA
CONTRATISTA SUPERVI

ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato sfiVA $3,081,212.34 Tipo de Estimacion:

C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato 21/08/2023 al 18/12/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones
/ -

CONCRETO HIDRAULICO /
J
CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POF:/PROVEEDOR,/BRICADO EN PLANT

COLOCACION DE CONCRETQO F'C=300 KG/CM2T.MA.11/2"HECHO M 23.04 $3,874.8 0.00 14.9800 14.98
EN OBRA EN LOSAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESCR INCLUYE:

CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO,

ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA'Y

LIMPIEZA FORMA.

Total Partida:,
OBRAS VIALES 4

CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SU SANTE, ON MOTOCONF@RMADORA Y APL

SUMINISTRO Y COLOCACION POR MEDIOS MANUALES DE LA M3, $479.41 0.00 22.4600, 22.46
CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE

DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO,

ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,

INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,

EXTRACCION Y ACARREQ DEL AGUA UTILIZADA EN

COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y /

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 3
OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPAGTADA AL 95% Y 100
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE POR 0.00 14.9800 14.98
MEDIOS MANUALES, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO

COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN

MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL,

ACARREOS, EXTRACCION Y ACARREQOS DEL AGUA,

INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,

HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIQ
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

01/10/2023

Por Ejercer

8.06

20.74

13.82

2
Normal

$2,086,397.09
al 1511/2023

Monto Estimado

Avance
/

$58,045.1 0/6502 %

58,045.10

$10,767.

$10,498.

5199 %

5201 %

BORQUEZ
ION ZONA NORTE



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

Municiplo: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/iVA $3,081,212.34 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato  21/08/2023  al 18/12/2023 Importe de la Estimacion: $2,086,397.09
Periodo de la Estimacion: 0110/2023 al 15/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Molimen  P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
/ /
P06S38 REVESTIMIENTO DE CAMINOS /
AGP10 REVESTIMIENTO DE CALLES, EN UN ESPESOR DE 10 CM, Ma/ 790.00) $412.08 0.00 790.0000 790.00 0.00 $325551.10/ 10000 %
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO
PUESTO EN SITIO DE TRABAJO, CARGA ACARREGQC, EXTENDIDO,
NIVELADO Y COMPACTADO.
/ Total Partida: 346,817.53
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA E d i
rd
P16501 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E | TALACI?J Y PRUEBAS 54/
EXTE18 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 18" PZA 1.00 $48,6125 - 0.00 1.0000 1.00 0,00 $48,612. 10000 %
PVC, INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO DE 18", TORNLLOS DE 1 ;
1/8 X5 CON TUERCA, MATERIALES, MANO DE CBRA, /‘ 1 4
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA /
FARECLICION /
VALV18  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO  PZA/ 1.0({ $192,683. 4 0.00 1.0000 1.00 0.00 $192,683.42¢/ 100.00 %
DE VASTAGO FIJO DE 18", INCLUYE: TORNILLOS DE 1 1/8 X5 CON / /
TUERCA, EMPAQUES DE NEOPRENO, MATERIALES, MANO DE , /
OBRAY HERRAMIENTA P 4 74
/
VALVS SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO PZ.A f 1 00 $17,04457 /1100 1.0000 f 1.00 0.00 $17,044.57 { 10000 %
DE VASTAGO FIJO DE 8", INCLUYE: TORNILLOS DE 3/4 X 31/2 CON / / /
TUERCA, EMPAQUES DE NEOPRENO Y PLOMO, MATERIALES, /‘/ i."‘
MANO DE OBRAYY HERRAMIENTA. / /,
EXTC8 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 8" ?/ $2,779.57 0.00 1.0000 1.00 0.00 $2.779.51' 100,00 %
PVC, INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8", TORNLLOS DE 3/4 ? /
X 3 1/2 CON TUERCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, / /
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 4
FIFECIHCION , 7 )
TEE18X8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FO.FO. DE 18" X 8", PZA $47,426.07 0.00 1.0000 1.00 0.00 $47426.07 * 10000 %
INCLUYE: MANIOBRAS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE
OBRAY HERRAMIENTA. '.

C.FRANCISCO,ANGULO PEREZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA

Nombre de Obra
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA,
Municiplo: Salvador Alvarado
Localidad:
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ
Clave Descripcién
02320010 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC

REDSA3

TEEH3X3

P22
P22802
AGP12

AGP14

P22503
TC18

02340650

02340609

HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE REDUCCION DE FOFO DE 8" A 3",
INCLUYE: MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC HIDRAULICO DE
3"X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

e

ALCANTARILLADO
TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 18" DE
DIAMETRO, INCLUYE:MANIOBRAS DE COLOCACION, LUBRICANTE
PARA PVC, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 18" DE
DIAMETRO, INCLUYE:MANIOBRAS DE COLOCACION, LUBRICANTE
PARA PVC, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA 'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BROCALES Y TAPAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA DE FO.FO DE 18",
INCLUYE: EMPAQUE DE PLOMO, TORNILLOS DE 1 1/8"X5" CON
TUERCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE
50X50 CMS. DE 130 K. DE PESO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE
1.70 MTS. CON CANAL DE 4"

C.FRANCISC® ANGULO PEREZ
CONTRATIST

Estimacion

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023
Importe del Contrato sNVA $3,081,212.34
Periodo del Contrato 21/08/2023 al

No. Estimacion:
Tipo de Estimacion:

/" Contrato Estimacién Esta Acumulado

Unida Volame| g P.U. Anterior Estimacién timaciones

P i $45472( 0.00 1.0000 1.00
i ."K

PZA/ 100 $5687.89 / 0.00 1.0000 00
,./':‘ /

P 1.00/ $527.5 0.00 1.0000 1.00

; Total Partida:
ML/ 250.00 / $175.7 0.00 250.0000 250.00
MLf/‘i 535.00 ¢ $52.82 / 0.00 535.0000 / 535.00

S
."’/
PZA 1.00 $24,745 71 0.00 1.0000 f/ 1.00
PZA 3,00/ ssaszaz? 0.00 1.0000 * 1.00
P 3.0/ $4,544.90 0.00 1.0000 1.00

18/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR

2
Normal
$2,086,397.09
01/10/2023 al 15M11/2023
Monto Estima;lo'
Por Ejercer
0.00 $454.7, 100,00
0.00 $5,687.89 100.00
p,
{.-‘
0.00 $527.55/ 100.00
315,216.33
0.00 $43,940. 100.00
0.00 $28,312.20) 100.00
0.00 524,745_70(1/00.00
200 $6,332.82 /33.33 ‘
2.00 $454490 /3333

Avance
%

%




.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION .OBRA
Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIGN DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $3,081,212.34 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato  21/08/2023  al 18/12/2023 Importe de la Estimacion: $2,086,397.09
Periodo de la Estimacion: 01/10/2023 al 15/11/2023
_~ Contrato Estimacion Esta Acumulado
E, Monto Estimado |
Clave Descripcion Unida Volimen terior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer ’ Avance
P22S09 INTERCONEXION DE TUBER[AS; CAJA PARA VALVULAS DE OPERACIO REPRESASﬁUROS SEC ATRAGUES DE CON P / )
02340765 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: M3 150 ° $4,429. 1.3200 /132 0.18 $5846.78° 8800 %
MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO 7 /,/
02340421 CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO13DE 230 X1.60 MTS PZA 1.00 $22,070.76 0.00 1.0000 / 4 1.00 0.00 $22,070.76 ,/ 10000 %
LIBRES. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE < 5
C/CONCRETO F&#180;C=150 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA
DE 3/8, MURO TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADOS CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, LOSA DE CONCRETO DE 15 CM,
REFORZADA CON VARILLAS DE 1/2" A AMBOS SENTIDOS, COLADO
CON CONCRETO F&#180;C=300 KG/CM2, CIMBRA, EXCAVACION,
RELLENO, COMPACTACION MATERIALES, MANO DE OBRA, RETIRO
DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A UN
LUGAR DONDE NO CAUCE DANOS A TERCEROS.
Total Partida: 135,793.16 '
P34 SENALIZACION VIAL / 7
i ' 4
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACJO!/?J Té/
AGPB SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO HORIZONTAL A ML/ 556 $1.21 0.00 556.7600 556.76 0.00 $673.68( 10000 %
BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR f
AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION", LA CUAL SE
COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO
COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBQ.
Total Partida: 673.68

ARQ.MARIA'N \-":'
JEFE DEPTO,

C.FRANCIBCO\ANGULO PEREZ
CONTRATISTA




