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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE TECHUMBRE DE 12.00 x 23.50M EN PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
ACUERDO AL CONTRATO: CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: 220624 AUTORIZACION SAT: SAF-AGF-01612022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO CLAVE DE ESCUELA: 25DIN1846J
MUNICIPIO: CULTACAN TOCALIDAD: CULTACAN RUSALES
NUMERO DE CONTRATO: SIFE-FAM-ADE-JN-128-2022 l MONTO: I 1,652,173.26
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
COMPARIA AFIANZADORA; || ASERTAATANZADORASA ANTICIPO $578,260.64 CUMPLIMIENTO $165,217.33
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 28 de junio de 2022 TERMINO: 5 de septiembre de 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: G 853,114.25 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $ E 28 de junio de 2022 30 de julio de 2022 01 831,117.57
EJERCIDO: $ 853,114.25 31 de julio de 2022 5 do septiembre de 2022 02 FINIQUITO ] 21,996.68
'SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 3 853,114.25
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE  DELANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
|[TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
IALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENE
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. \
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ACTADEENTREGA /‘/‘%
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE  [TECHUMBRE DE 12.00 x 23.50M EN PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,
CUERDO AL CONTRATO: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220624 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
INOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANTONIO TOLEDO CORRO ||CLAVE DE ESCUELA: 25DJN1846J
[MuNIcIPIO: CULIACAN [lLocALIDAD: CULIACAN ROSALES
|NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-JN-128-2022 |[MonTO: Il $1,652,173.26
[[CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
([COMPARIA AFIANZADORA: || ssexmnwasonasavecv ANTICIPO $578,260.64 CUMPLIMIENTO ||  $165217.33
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 28 de junio de 2022 TERMINO: 5 de septiembre de 2022
INUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $853,114.25 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[convENIDO: $0.00 28 de junio de 2022 30 de julio de 2022 01 $831,117.57
[EJERCIDO: $853,114.25 31 de julio de 2022 5 de septiembre de 2022 02 FINIQUITO $21,996.68

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 2 $853,114.25

EN LA LOCALIDAD DE %%st:ﬁég MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRA AR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTRE \ RECIBE POR PL
/

7/ -// . —_—
/7/]///(,/ C/ /0 ()1 &
/ W 1o do Educacion Piblica y Cultura

C. MARIA JOSE MEDINA OLIVAS! t=t2to & Sinaio
DIRECTOR DE{: PLANYEDNIO TOLEDO CORHD™
CLAVE: 1846)

¥TOR HaaTuTI|:

£

A
A
(2
>

~
ING. JOAQUIN OMAR M TA CASTRO )
DIRECTOR DE\INFRAESTRUCTURA : B
[

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
EDUCATIVA





