AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME 2021-2024

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)

OBRA:	(064AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 410.10 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FISMDF-064/2022 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022, AUTORIZADA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2022, APROBADA PARA EJECUCION MEDIANTE OFICIO NUM. PRES/171/2022 CON FECHA DE 15 DE MARZO DE 2022	05/05/2022

IMPORTE DE CONTRATO	$776,622.38	ANTICIPO DE CONTRATO	$0.00	CONTRATO NO.	FISMDF-VIV-064PR-AH-2022
				PERIODO DE CONTRATO:	06 DE ABRIL DEL 2022 AL 05 DE MAYO DEL 2022
					30

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)TECHOS TOPOLOBAMPO	DEL:	06 DE ABRIL DE 2022	$749,074.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$749,074.14
	AL:	05 DE MAYO DE 2022						
TOTALES:			$749,074.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$749,074.14

SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: $27,548.24

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: $0.00

CONFORME

C. KARINA FABIOLA SAUCEDA GAXIOLA
CONTRATISTA

REVISA

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS