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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO HUMBERTO
VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en
su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, y por otra parte la moral denominada
representada por el C. , Mismo a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar
el presente instrumento sujetdndose a las siguientes:

DECLARACIONES
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos
con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 fracciones
| y Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5,
13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran,
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su division territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio
libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien lo
acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual
se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos: Presidente
Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesién extraordinaria de cabildo relativo
al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo anterior, con fundamento
en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22
fraccion | del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa;
en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

I.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativos,
mediante la Escritura Pablica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Volumen XLVI
(Cuadragésimo sexto), fecha 18 de Junio del afio 2022, protocolizado por el Licenciado Arturo
Duarte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia
en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
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I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra Publica
para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito
por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que
en virtud de la publicacién del Reglamento Organico de la Administracion Pablica Municipal de
Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periddico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento
de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacién de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y
funciones, actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de Palacio
Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia Bienestar,
en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que
ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios con
nuamero FISMDF-061/2023 y FISMDF-063/2023, ambos de fecha 14 de marzo del 2023.
Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el
Programa de Obra Anual 2023 con numeros 0O-267 y 0-269 y aprobadas para su
ejecucion mediante oficios con numero PRES/091/2023 y PRES/093/2023, ambos de
fecha 14 de marzo del 2023.

I.7.- El presente contrato se adjudic6é a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras a
gue se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior numero
1.6, de acuerdo con la los actos relativos al procedimiento de contratacion de licitacion por
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23 de
conformidad con lo establecido en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO SINALOA, para tal efecto se celebraron
los actos de presentacion y apertura de propuestas el dia 01 de junio del afio 2023 y el acto
donde “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” hizo saber el fallo de la licitacion, se realizé el

Péagina 2 de 27



B .
Lo\ ls

CONTRATO No. FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023
AHOME

2023 - 2024

dia __ de de 2023, en el que se adjudic6é a “EL CONTRATISTA” el presente
contrato, para la realizacién de la obra objeto del mismo.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

II.1.- Acredita la Existencia Legal de la Sociedad Anonima , mediante

Escritura Publica ( ), de fecha

( ) de del afio ( ), otorgada ante la fe del

Notario Publico numero , , de la Ciudad
, Estado de

I1.2.- Que para este acto sera representada por el C. , quien

se identifica con credencial de elector con clave , quien cuenta

con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los términos del
presente contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en

forma  alguna, lo que acredita mediante Escritura  Publica

( ), Volumen ( ), de fecha de del

afio , otorgada ante la fe del Notario Publico numero _ , LIC.
, de la Ciudad de , Municipio y

Estado de , poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que declara

bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en , humero exterior

, Cddigo Postal , Localidad ,
Municipio de , Estado de , lo que acredita con su
Registro Federal de Contribuyentes identificado con clave , mismo

gue sefala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

[1.3.1.- Con domicilio local para oir y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

c , namero exterior , entre
, Cdbdigo Postal , de la ciudad de
, Municipio de , Estado de

I1.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato
y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del
Municipio de Ahome.

1.6.- Es (solo para socios de la C.M.1.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el MUNICIPIO DE AHOME, un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de
capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA”
manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
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otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion
y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccién vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS nimeros 1,2y 3,
gue contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
econémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccién; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construccién, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bithcora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato,
sus anexos Y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, o que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha de del afio 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan lo
gue se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de
las obras consistentes en: (061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL
MUNICIPIO DE AHOME. (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y este se obliga a realizarlas hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
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anexos sefialados en la declaracion namero 1.7 de este contrato que forma parte integrante
del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El importe total del presente contrato es por la cantidad de: $ (Son:
/100 M.N.), Importe Total.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones aprobado
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 100 (cien) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 19 de junio de 2023 y a terminarlos
a mas tardar el dia 26 de septiembre de 2023, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“‘EL CONTRATISTA?” podrd iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podréa instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n)
llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y
recepcion del (los) inmueble(s).
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QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgard a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al
contrato, que importa la cantidad de: $ (Son:
/100 M.N.), importe Total, serd 10%
(diez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 25% (veinticinco por
ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucién de
la obra.

El otorgamiento y amortizaciébn de los anticipos citados anteriormente se sujetard a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y deméas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los
anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el
Articulo 73, fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion,
requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte
de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo deberd ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios,
0 bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al
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efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion
debidamente comprobados a satisfacciéon de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-Ay 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se venci6 el término hasta lafecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales
gue se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el Articulo 84 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los
importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante
el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA:;
abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de los
trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias
habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia __ ( ) de cada
mes, para su revisién, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de
éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas
de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista
una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
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(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucién adicional por estas diferencias,
una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacidn, inspeccidn, fiscalizacién y control que las leyes de
la materia encomiendan a los 6rganos internos de control de los municipios (Organo
Interno de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA”
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que celebraron
el Municipio de Ahome y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion Delegacion
Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del 2022, convenio al que se
hace referencia en la declaracion numero 11.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de
ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, acepta que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo,
le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de
capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccién, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria
de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” serd el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes
0 mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato

por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcioén parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra deberd hacer constar en la bitacora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de
ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccién estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 11.7 del
presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la repaosicién o reparacién de los mismos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
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dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

TratAndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier otra causa, el nuevo equipo
deberé& encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por
la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice el importe total
contratado, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizaciéon por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacién y proceda con la cancelacién de la
misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente a favor
de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.
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La poliza de fianza deberé estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

¢).- Que garantiza la amortizacién total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:

$ (Son: /100 M.N.),
Importe Total.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicibn y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucidn definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015.

0).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucidon de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe total
contratado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
deberd garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversidon autorizada para los
trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion
presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no
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entregue la pdliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que
mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La poliza de fianza deberé estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA”
o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelard cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”’, la liquidacién
correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la

fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
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construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este Gltimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido
este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito,
debiendo continuar vigente esta poéliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa de
extinciébn de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revisiéon y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
gue determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacién de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por
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financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira
el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de ajustes
por decremento, el descuento se hard directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando ajuicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en
la forma que a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, prepararay
someterd a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos de pago
a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dard por escrito en la bithcora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
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especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracién directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinard no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicién, depdésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucién de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si redine los
requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios
convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con
el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
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expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente
detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacién y procedencia de la
prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas
propuestos para este contrato. Para este caso se procederd a elaborar convenio modificatorio
de plazo en términos del articulo 84, Fraccion 1l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicién de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la
via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcién de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara
su reparacion o reposicion inmediata, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucion por ello.
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Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion
de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias
otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacién expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagard a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension,
siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o
servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios
unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la
clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.,

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA”
y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los
términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos
mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacién
de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas convencionales podran ser superiores, en
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:
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I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusién total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

[ll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos
extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la
revision y autorizacién de los documentos de soporte de las estimaciones, como son
generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y
comprometidos en la nota de la bitdcora respectiva electronica o0 manual segun sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio
de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en
los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no
afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena convencional por el simple retardo
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
gue, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que
a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al
importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara
a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme a la
clausula octava.
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DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente.
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer péarrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos 0 se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato, y
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13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podré optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala
en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a
“EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que
motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
gue reciba la notificaciéon por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los
de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga
la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
gue manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin
gue lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se
establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin proceda,
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
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har& del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con
lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y deméas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” levantar el
acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar inmediata posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito
del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicard la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y
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prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga
o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion
obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, quien por lo que en ningln caso se entendera como patron
sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en
consecuencia es el Unico patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el
desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que
esta designe.

II. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucién de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia
y el estado de su almacenamiento.
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d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada la
obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente
del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que
se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extinciéon de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendré asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracién Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bithcora o por escrito, la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
gue lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15
(quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante
el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de
recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hard la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir
dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por
escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio
a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de
construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracién dentro del término
sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes
al término sefalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Cddigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato.
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VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demés normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que dé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA” vy el
residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa conforme a las leyes mexicanas y conviene
gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como nacionalidad
mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no

esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales competentes de la ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de
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Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia
de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome Estado de Sinaloa, el dia de de 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

C. ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO
TESORERO MUNICIPAL

C. JAIME ROMERO BARRERA C. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”

C.
TESTIGOS
C. FELICIANO GARCIA MENDOZA C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
SECRETARIO DE BIENESTAR DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40
CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
(063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA
DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, y por otra parte la Empresa denominada , representada por el
, celebrado con fecha __ de del 2023.
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