SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
CONTRATISTA:  PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.
CLUES: SLSSA017606 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DOMICILIO: CALLE NICOLAS BRAVO SUR NUMERO 124,
INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA (PINTURA, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y RAMON F.
IMPERMEABILIZACION). ITURBE, COLONIA JORGE ALMADA, C.P. 80200
LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C. PMC740512DK3
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2022 PROGRAMA: APORTACION  LIQUIDA  ESTATAL 2022
(PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $  1.127,966.55 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 26 DE AGOSTO DE 2022 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE INICIO REAL: 26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 05 DE OCTUBRE DE 2022 COMPARIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE
GARANTIAS, SA.
FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE OCTUBRE DE 2022 NUMERO FIANZA ANTICIPO 2707777
CONVENIO No.: NO APLICA IMPORTE $  394,788.29
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2707781
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $  112796.65
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2707781
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA IMPORTE $ 11279665
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $340,334.73

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
SSS/S0/AD/011/2022

CLUES: SLSSA017606 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA (PINTURA,
IMPERMEABILIZACION).

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA

MONTO DE CONTRATO. 25/08/2022 $ 972,384.96 $ 1,127,966.55

PAGO ANTICIPO 35 % 09/09/2022 $ 340,334.73 $ 394,788.29

ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 23/09/2022 $ 621,191.18 $ 720,581.77
| ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) 05/10/2022 $ 351,193.47 $ 407,384.43

SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 972,384.65 $ 1,127,966.20

CARGOS AL CONTRATISTA: $ r $ =

SALDO QUE SE CANCELA $ 0.31 $ 0.35

SUMAS IGUALES $ 972,384.96 $ 1,127,966.55

RECIBE SUPERVISOR: INGT Ol PANTALEON NEVAREZ TIZOC

ENTREGA: RECIBE:

FIRMA: FIRMA: i&ﬂ

22 ‘C St 7
ANGEL RIVERA URBINA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.ADE C.V.
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