SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO
Y LA EXTINCION DE DERECHOS DEL CONTRATO No.. SSS/SO/AD/011/2022,
SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA
EMPRESA PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL
C. ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES
CLUES: SLSSA017606 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE,
HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA (PINTURA,
IMPERMEABILIZACION).

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa,
siendo las 10:30 horas del dia 10 de octubre de 2022, se reunieron en las oficinas de la
Subdireccion de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro
Montebello Qriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing.
Moénica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de
Sinaloa y la empresa Pinturas Mobil de Culiacan, S.A de C.V., representada por el
contratista C. Ing. Manuel Angel Rivera Urbina, con la finalidad de llevar a cabo la
siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa,
por conducto de la Subdireccién de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de
Derechos del contrato No. SSS/SO/AD/011/2022 firmado por un importe con LV.A. de
$ 1,127,966.55 M.N. (Un millon ciento veintisiete mil novecientos sesenta y seis pesos
55/100 M.N.).

Plazo de ejecucion: 45 dias naturales

Fecha de inicio programada: 26 de agosto de 2022
Fecha de inicio real: 26 de agosto de 2022

Fecha de término programada: 05 de octubre de 2022
Fecha de entrega real: 05 de octubre de 2022

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes
del contrato correspondiente: pintura en muros exteriores, pintura vinilica en plafones
exteriores, impermeabilizacion simple en losas de azotea, pintura esmalte en puertas de
herreria, pintura esmalte en pasamanos, pintura esmalte en puertas louver, pintura
esmalte en elementos de estructuras metalicas, pintura amarillo trafico en guarniciones y
desniveles, rotulacion nombre de la unidad, rotulacion logotipo Servicios de Salud de
Sinaloa, rotulacién logotipo de discapacitados en rampas, pintura en area para centro de
reunion.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con LV.A. fue de $ 1,127,966.55
M.N. (Un millén ciento veintisiete mil novecientos sesenta y seis pesos 55/100 M.N.).
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Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con LV.A.

Anticipo $ 394,788.29
Estimacion No. 1 normal $ 720,581.77
Estimacion No. 2 finiquito $ 407,384 .43
Total Ejercido:| $ 1,127,966.20

Saldo| $ 0.35

Anticipo otorgado sin LV.A.: $ 340,334.73
Amortizacion de anticipo: $ 340,334.73

Con relacion al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no
ejercido de $0.35, (son: Cero pesos 35/100 M.N.).

Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos,
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa
Pinturas Mobil de Culiacan, S.A de C.V., representada por el contratista C. Ing. Manuel
Angel Rivera Urbina, manifiesta garantiza los trabajos mediante la podliza de vicios
ocultos con No. 2707781, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de
la entrega-recepcion de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccion de Obra, levanta con esta fecha, 10 de octubre de 2022, el Acta de
Extincion del contrato en referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez
cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los
Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente,
manifestando a la empresa Pinturas Mobil de Culiacan, S.A de C.V., representada por
el C. Ing. Manuel Angel Rivera Urbina, que se extiende el mas amplio finiquito que en
derecho proceda renunciando a reciamar cualquier pago relacionado con el contrat
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Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento,
siendo las 11:00 horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

//\/
Y/,
Ing. Omar Pant4lésn Nevdrez Tizoc

upervisor de Obra
ervicios de Salud de Sinaloa

Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de lo

POR EL CONTRATISTA

7
{Ma%ﬁg/ | Rivera Urbina

Representante Legal
PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A DE C.V.
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