SINALOA

GORIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

; o | INSTITUTO SINALBENSE
. ISIFE ~ BE LA INFRAESTRECTURA
LBl FISIEA ERBCATIVA

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

OMERE DE LA OBRA DE “CONCLUSION DE SERIVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS. AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE
. || CONCRETO EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN COL. HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
CUERDO AL CONTRATO: ‘
DE SINALOA’

[PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA.
|IN° DE OBRA: 210502 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
|P°"BRE DE ESCUELA: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 CLAVE DE ESCUELA: 25EES0043W
[MuNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
I
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-SEC-072-2022 |ImonTo: [ $137,491.10
IFONTRATISTA: " RAFAEL [ZABAL SANZ
"Cj“"“‘m“ AFIANZADORA: | ssena aruszacons sa e cv ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $13,749.11
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 24/05/2022 [TERMINO: 22 de junio de 2022
Iﬁuuzno DE CONVENIO: MONTO:

/'\ [IPERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:
Il IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
|ICONTRATADO: $137,491.10 PERIODO: | NUMERO: Il MONTO:
|CONVENIDO: $0.00 24 de mayo de 2022 2 de junio de 2022 01 FINIQUITO $137,491.10
[EEJERCIDO: $137.491.10
Hsm.oo QUE SE CANCELA:

II TOTALES: 01 $137,491.10
[IEN LA LocALIDAD DE e o JEE MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
2:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTE
LANTEL, RECIBE A SU EN
CULTOS. POR SU PARTE EL

NTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
TERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA

SlN ALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA ISIFE E:{;E:-:E%‘ﬁ
GORIERNO DEL ESTADO TIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

“CONCLUSION DE SERIVICIOS SANITARIOS DE 6.00X8.00 MTS. AISLADOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE
NOMBRE DE LA OBRA DE
CUERDO AL CONTRATO: || CONCRETO EN SECUNDARIA SNTE SECCION 53, UBICADA EN COL. HIDALGO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA™
IE: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2021 NIVEL BASICA
DE OBRA: 210502 [AUToRIZACION SAF: SAF-AGF-054/2021
|E MBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA SNTE SECCION 53 CLAVE DE ESCUELA: 25EES0043W
UNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
IINUMERO DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-SEC-072-2022 [ImonTo: Il 137,491.10
|EONTRATISTA:
11 = ASERTA AFIANZADORA
OMPANIA AFIANZADORA: i ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $13,749.11
ERIODO CONTRATO: INICIO: | 24/05/2022 TERMINO: 22-06-22
INUMERO DE CONVENIO: MONTO:
[lPERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $137,491.10 PERIODO: NUMERO: MONTO:
||CONVENIDO: $0.00 24 de mayo de 2022 2 de junio de 2022 01 FINIQUITO $137,491.10
|lEvERCIDO: $137,491.10
llsaLoo QUE SE CANCELA:
TOTALES: 01 $137,491.10
N LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
|[EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
NTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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