



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023  
 UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA  
 IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00  
 IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,255,720.30

ESTIMACION: No 3

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023


FECHA: 03/07/2023

## RESUMEN DE ESTIMACION


E1 BACHEO EN AUTOPISTA: \$1,255,720.30

SUBTOTAL: \$1,255,720.30

TOTAL \$1,255,720.30

  
 JESUS MARTIN CASTRO MORENO  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
 DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00				
ESTIMACION: No 3					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023					FECHA: 03/07/2023				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	400.00	385.40	240.40	14.60	145.00	8,660.14	\$1,255,720.30
								SUMA:	\$1,255,720.30

  
 JESUS MARTIN CASTRO MORENO  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
 ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION