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SIN OTRO ASUNTO QUE TRAT
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ING. JOAQUINIOM
DIRECT!

FRAESTRUCTURA

bRR(ETA CASTRO

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
[ACUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
N° DE OBRA: 220850 AUTORIZACION SAF: No.SAF-AIP-IED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: 25DPR0514D
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE DE ESCUELA:
MUNICIPIO:
CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN
|[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-220-2022 [MonTo: | $1,506,218.75
CONTRATISTA: SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
COMPARIA AFIANZADORA: MEGURATORA ASERTA A DR £ ANTICIPO $527,176.56 CUMPLIMIENTO || $150,621.88
|PERIODO CONTRATO: INICIO: || 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,506,218.75 PERIODO: NUMERO: MONTO:
SALDO QUE SE CANCELA: 16 de septiembre de 2022 12 de octubre de 2022 ESTIMACION 01 $1,204,745.29
13 de octubre de 2022 8 de noviembre de 2022 FINIQUITO 02 $301,473.46
TOTALES: 1 $1,506,218.75
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL PLANTEL|

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU|
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR Qu:enesw
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA
) VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
ACUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.
PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICO
N° DE OBRA: 220850 AUTORIZACION SAF: No.SAF-AIP-IED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE DE ESCUELA: 25DPR0O514D
MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-220-2022 |[MonTO: I 1,506,218.75
CONTRATISTA: SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
COMPARIA AFIANZADORA: || ASEGURADORA ASERTA
SADECV ANTICIPO $527,176.56 CUMPLIMIENTO $150,621.88
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 TERMINO: | 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICTO: | TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,506,218.75 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIO: $0.00 16 de septiembre de 2022 | 12 de octubre de 2022 ESTIMACION 01 $1,204,745.29
EJECUTADO: 13 de octubre de 2022 8 de noviembre de 2022 FINIQUITO 02 $301,473.46
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 1 $1,506,218.75
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROGEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS|
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENESf
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE P, ISIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
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