- GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
vt e LG A4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL
CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 1,500,000.00
ESTIMACION: 5
PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE DE 2022 FECHA: 16/10/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 PAVIMENTACION $ 1,500,000.00
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WL: $ 1,500,000.00

ING.JOSE FRANCISCO\PEREZ FIGUERQA ING. FELIPE JQQQE TRO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (P ps SIN COORDINADO STIMACIONES

ARQ. GILBERTO g AC o’ ARMENTA __“ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
RESIDENTE (s DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERYV. DE VIAS ESTATALES
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO;

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA,
MUNICIPIO DE CULIACAN

5

26 DE SEPTIEMBRE AL 16 OCTUBRE DE 2022

FECHA:

CONVENIO: S/N

16/10/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 11,726,917.02

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA

EXCEDENTE | cariMACION

P.U. IMPORTE

E1

PAVIMENTACION

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE:
BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON
CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEOQ, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

4,800.00 2,730.00 1,373.78 0.00 1,356.22 | § 2420 % 32,820.52

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOQS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA
APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.
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M3

480.00 251.60 0.00

0.00

251.60 $ 5585.35|% 1,405,263.69

P06S27C003

Pal
TEN;,"lpé COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA
(ME ‘ O\I{_A LIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3

480.00 251.60 0.00 251.60 $ 246.09 | $ 61,915.79
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Total de PAVIMENTACION: § 1,500,000.00

Total de ESTIMACION 5; |_1,500,000.00

\
ING.JOSE FRANCISCQ PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

HO ARMENTA

ARQ.GILBM A
RESI DE OBRA (SOP)

EZARFA"E UXDRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

T

ING. FELIPE J,CASTRO ARMENTA  IN
COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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