CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL.

A\ INSTITUTO SINALOENSE
ISIFE

FECHA

DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUGATIVA

16/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA

DOMICILIO: VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES, FISICA EDUCATIVA
REC.
ESI920227G26
RESUMEN DE ESTIMACION
No.DEPGO:  [22201  |No.DE OBRA: |220630 ccT. 25DMLO054S ESTIMAGION: 01
, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 _ |CULIACAN ,
PLANTEL: INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL | LOCALIDAD: |0 Es MUNICIPIO: | CULIACAN
DESCRIPCION. |CERCAPERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION
" |LABORAL, UBICADO EN CULIACAN, ROSALES, CULIACAN, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $544,620.49

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $190,617.17

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,190,313.38
OBRA IMPORTE
CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR

CERCA PERIMETRAL $ 121,206.63

ANDADOR DE 4 MTS DE ANCHO $ 201,923.94

SUBTOTAL ESTIMACION: $ 323,130.57

SUB TOTAL= $ 323,130.57

LVA AL 16 % $ 51,700.89

. TOTAL = $ 374,831.46

CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA

SUPERVISOR

1 DE1
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% SINALOA

LERNO DIEL ESTADO

CONTRATISTA:

AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.

DOMICILIO:

RF.C.
ES1920227G26

CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO,
CULIACAN ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80050

m msnruru SINALOENSE

LA INFRAESTRUETURA
H FISIEA EDUGA‘IVA _

16/09/2022
1de2

FECHA
HOJA:

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE
EDUCATIVA

LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

No. DE PGO:

22201

[No. DE OBRA: 220630 [ccT.

25DML0054S

ESTIMACION: 01

PLANTEL:

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54
CAPACITACION LABORAL

INICIAL, BASICA Y

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: |CULIACAN

DESCRIPCION:

CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54

ROSALES, CULIACAN, SINALOA.

INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN,

IMPORTE DE OBRA:

$544,620.49

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$190,617.17

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1 ,190,31 3.38

CLAVE

SEGUN PROYECTO

- HASTA |

CONCEPTO UNIDAD

NOL .- PU

HASTA.
EST AESTIM

DEESTA

Esmmacion |~ MPORTE

EsTIM AT | EXCEDENTE

CENTRODE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN

CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR

CERCA PERIMETRAL

$121,206.63

11022

DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO
DE 15 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA

M2 42.00 $180.21

$7,568.82 36.00 0.00 -6.00 36.00 $6,487.56

11071

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO
“A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER
PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES
Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA
DE MATERIALES NO UTULIZADO.

M3 43.20 $278.72

$12,040.70 48.48 0.00 528 48.48 $13,512.35

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2 36.00 $260.70

$9,385.20 36.00 0.00 0.00 $9,385.20

11131

SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL
INERTE COMPACTADO C/PISON DE MANO
Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO

M3 $287.16

$9,993.17 37.14 0.00 2.34 37.14 $10,665.12

12034

ACERO DE REFUERZO DIAMETRO #3
F'C=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG 215.04 $50.56

$10,872.42 140.37 0.00 -74.67 140.37 $7,097.11

12010

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN
CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE
COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU
REALIZACION.

M3 5.40 $3,521.42

$19,015.67 5.40 0.00 0.00 5.40 $19,015.67

12076

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION
CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO,
RELLENO DE CONCRETO F'c= 100
KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3
INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA
80 CMS.

25.20 $707.72

$17,834.54 37.80 0.00 12.60 $26,751.82

12111

CADENADE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
14X20CMMRMADA C/4 VAR. #3 Y

ESTRIBOS#2 OCM. 70 CM. DE
LONGITUDY INCYUYE: BRA APARENTE,

MANO DE € R,T HER! IENTA Y EQUIPO.

ML 60.00 $471.53

"""

$28,291.80 80.00 0.00 0.00 60.00 $28,291.80

1 ~
C)

ANDADOR DE 4 BTS. DE

$201,923.94




SINALOA

GOBIERNO DL ESTADO

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.

CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO,

DOMICILIO: i iACAN ROSALES, GULIACAN, SINALOA C.P. 80050

RF.C.

ES1920227G26

Kn\ INSTITUTO SINALOENSE
Is.l:E DE LA INFRAESTR|

Q FISICA EDUCATIVA

16/09/2022
2de2

FECHA
HOJA:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO
EDUCATIVA

SINALOENSE

DE LA INFRAESTRUCTURA FisiCA

_DESGLOSE DE CONCEPTOS

‘DE ESTIMACION

No. DE PGO: _ |22201 [No. DE OBRA: _|220630

[C.C.T. [25DMLG054S

ESTIMACION: 01

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54
CAPACITACION LABORAL

PLANTEL: INICIAL,

BASICA Y

LOCALIDAD:

CULIACAN ROSALES MUNICIPIO:  |CULIACAN

CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION

DESCRIPGION: | g 0SALES, CULIACAN, SINALOA.

MULTIPLE NUM 84 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN,

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$544,620.49
$190,617.17
$1,180,313.38

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

VOL

SEGUN PROYECTO

)

HASTA
$ . |ESTAESTIM

DEESTA |
ESTIMACION - |

5 HASTA

ESTIM AN IMPORTE

EXCEDENTE

11061 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

M2 196.00

$21.65

$4,243.40

196.80 0.00 0.80 196.80 $4,260.72

11071 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO
"A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER
PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES
Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA

DE MATERIALES NO UTULIZADO.

M3 112.70

$278.72

$31,411.74

94.30 0.00 -18.40 $26,283.30

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

49.00

$260.70

$12,774.30(

78.72 0.00 29.72 78.72 $20,522.30

11131 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL
INERTE COMPACTADO C/PISON DE MANO
Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.
INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR

COMPACTADO

M3 112.70

$287.16

$32,362.93

137.62 0.00 24.92 137.62 $39,518.96

12034 ACERO DE REFUERZO DIAMETRO #3
F'C=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO,
HABILITADC, ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS,

MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

KG 274.40

$50.56

$13,873.66

191.89 0.00 -82.51 191.89 $9,701.96

12010 CONCRETO FC=250 KG/CM2 EN
CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE
COLADO, VISRADO Y CURADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU

REALIZACION.

M3 7.35

$3,521.42

$25,882.44

7.38 0.00 0.03 7.38 $25,988.08

12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION
CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO,
RELLENO DE CONCRETO F'c= 100
KG/CM2., EN CELDAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:3
INCLUYE: VARILLA DE ANCLA.E #3 A CADA
80 CMS.

m2 41.16

$707.72

$29,129.76

41.33 0.00 0.17 41.33 $29,250.07

12111 CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
14X20CM. ARMADA C/4 VAR. #3 Y
ESTRIBOS #2 @20CM. 70 CM. DE
LONGITUD. INCLUYE: CIMBRA APARENTE,

MANO PF OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 98.00

$471.53

$46,209.94

98.40 0.00 0.40 98.40 $46,398.55

A \ |
1 \

SUBTOTAL ESTIMACION $323,130.57

P8 \i’& B\ W |

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor






