PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

24 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

28 DE JUNIO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO
DE
OBRA

DESCRIPCION:

MUNICIPIO

TIPO DE
RECURSO

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

IMPORTE
AUTORIZADO

IMPORTE
EJERCIDO

SALDO

AVANCE
FISICO
%

AVANCE
FINANCIERO
%

770

CONSERVACION
MENOR
CARRETERA
GUASAVE-
SINALOA DE
LEYVA(PASO
POR ESTACION
BAMOA).

GUASAVE
Y SINALOA

ESTATAL

$204,230.40

$204,230.40

$102,115.20

$102,115.20

50

50




