SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA -
“CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION y  |CONTRATISTA CAFLIQE s o 251, Gl SALVADOR
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO  |pomiciLio: VARADO op Bots0 T
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA,(INSTALACION | ocaiinan: CULIACAN, SINALOA
ELECTRICA, CRISTALERIA Y ALUMINIO, VARIOS) N REMU.861201.K50
CONTRATO N©: SSS/SO/AD/003/2023 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,775,606.64
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 28 DE ABRIL DE 2023 COMPANIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITU;EN DE GARANTIAS

FECHA DE TERMINACION 26 DE JUNIO DE 2023

PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 23A19095
FECHA DE TERMINACION REAL: 26 DE JUNIO DE 2023 IMPORTE $621,462.32
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO  23A19088
PERIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $177,560.66
6IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS  23A19088
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $177,560.66
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $535,743.39

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TiPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
S$S8/S0/AD/003/2023

“CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA,(INSTALACION ELECTRICA, CRISTALERIA'Y
ALUMINIO, VARIOS)”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

M\DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 27/04/2023 $ 1,530,695.38 $ 1,775606.64
PAGO ANTICIPO 35 % 02/05/2023 3 635,743.39 $ 621,462.33
ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 02/07/2023 $ 207,361.66 3 240,539.53
ESTIMACION NO.2 (NORMAL) 18/07/2023 $  658,034.06 $  763,319.51
ESTIMACION NO.3 (NORMAL) 22/07/2023 $  413,820.24 $ 48003148
ESTIMACION NO.4 (F|N|QU|TO) 26/07/2023 3 251,477.68 3 291,714.11
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $  1530,693.64 $  1,775604.62
CARGOS AL CONTRATISTA: s - s ]
SALDO QUE SE CANCELA s 1.74 s 2.02
SUMAS IGUALES S 153069538 S 1.775,606.64

RECIBE SUPERVISOR: ARGQ CGARLOS CALVILLO CARO
ENTREGA: RECIBE:

FIRMA:

FIRMA:

Y

DEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS sS8

ARQ. JAVIZR/ALONSO RETAMOZA MEDINA povy '
ING. MONICA E 3
/ CONTRATISTA RENA HERNAN




SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
“CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y DOMIGILIO: CALLE NAHOAS No. 2691, COL. SALVADOR
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PEDIATRICO ALVARADO, C.P. 80160
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA,(VARIOS Y ANEXOS)” LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA

R.F.C. REMJ-861201-K50
CONTRATO N°: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 PARTIDA

351002(CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE

IMPORTE CONTRATO CON IVA $265,759.09 BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 27 DE JUNIO DE 2023 SERVICIOS PUBLICOS)
FECHA DE INICIO REAL: 27 DE JUNIO DE 2023 COMPANIA AFIANZADORA: DORAMA, 'NST'TUSCL?N DE GARANTIAS
ii%%ﬁiﬁ:giwm'o” 11 DE JULIO DE 2023 NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA
FECHA DE TERMINACION REAL: 11 DE JULIO DE 2023 IMPORTE $0.00
CONVENIO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 INUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO  23A19088
PERIODO DEL CONVENIO: 27/06 AL 11/07 de 2023 IMPORTE $26,575.91
IMPORTE DE CONVENIO: $266,759.09 NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS  23A19088
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $26,575.91
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: NO APLICA

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 13 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR CONVENIO MODIFICATORIO CONV-

01/8SS/SO/AD/003/2023

“CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA,(VARIOS Y ANEXOS)”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO DE CONVENIO.

PAGO ANTICIPO 35 %
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO)
SUMA DE LAS ESTIMACIONES
CARGOS AL CONTRATISTA:
SALDO QUE SE CANCELA
SUMAS IGUALES

: ;o
B \i\ﬁ; "(UJ:B

RECIBE SUPERVISOR: AR'Q:_CAhLOS CALVILLO CARO

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
19/07/2023 3 228,102.66 3 265,759.09
$ -
11/07/2023 $ 229,102.66 3 265,759.09
$ 229,102.66 $ 265,759.08
$ - $ -
$ 0.00 $ 0.00
3 229,102.66 $ 265,759.09

ENTREGA: RECIBE:
FIRMA: FIRMA:

i
A/Rd/ JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA
CONTRATISTA

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS
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