
.()NS() El) F INICIO: 27 DE JUNIO DE 2023 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA F TERMINIO: 11 DE JULIO DE 2023 
SUEIDIRECCICN DE OBRA PLAZO DE EJECUCION: 15 DIAS NAT. 

OERA: CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUELILE HOSPITAL PEIÁTRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS). 

UBICACIÓN:  CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA CONVENIO: CONV-01/SSSISO/AD/00312023 iMPORTE C/IVA: 265,759.09 

ESTIMACION: 1 FINIQIJITO 
•1 

CLAVE CONCEPTO UNI 
SEGÜiM 

PROYECTO 
HASTA ISTA 

ESTIM. ESTIM. EXCEDENTE 
EC TA  

ESTIM.  P.U. IMPORTE 

(SEÑALIZACION Y ANEXOS) 
- VAREXT15 [ SniIretro e Instal.clón de campana industrial paro cocina en Acer, lnoxldble con 

medlcIrs de 250x1,10 X 0.90 rnts,, incluye: trazo y nivelación, cclocvclón, aarreos, 
5um1n13tr0 de materiales, meno de obra, herramienta, ecuipo, y t'do lo nucerrarlo para su 

j çdn,rirI,Çn 

PZA 2.00 2.00 0.00 2.00 $ 60.733.64 $ 121,467.26 

TRAT01-003 Suministro y colocación de siateme desmirraralización (ROS-IXC.850) SISTEMA DE 
OSMCSIS INVERSA 4x21 850 GAL., para lratamieito de 39u5, Incluye: acarreos, 
niatorlal, mano de obra, equipo y todo lo necesar o para su corroco funcionamiento. 

PZA 2.00 2.00 0.00 2.00 $ 5:3817.6 $ 107,63S.38 

TOTAL VAR!OS (FALIZACION Y ANEXOS) $ 22Çij 

ARe. J VIER ALONSO RETAMOZA MEDINA ARO. CARLOS CALVILLO CARO 
CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA DE SSS 


	Page 1

