RECIBO NO: 1

CONTRATISTA: — FECHA 10 DE OCTUBRE DE
ESTIMACION: 2022
No. ESTIMACION 01
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: (NORMAL)
.
Es:f:;fcnlgn: 1 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2022
R.F.C. C.M.LC. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
No. DE OBRA: N/A A: 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA
ceuowy  MESEONGCMSERMI IS | | S
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEQ-OP-LPE-005-2022 DE:
NUM. DE CONCURSO: UADEOD-005-2022 A:
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482.76 $9,900,000.00 $3,465,000.00
BUENO POR: $ 1,180,145.12
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE: i
(SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO, PESOS, 12/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 570,512.14 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA S 1,630,034.69
MAS IVA $ 91,281.94 | |mAsIVA $ 260,805.55
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 661,794.08 | |TOTAL DE LA OBRA EIECUTADA CON IVA $ 1,890,840.24
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 48901.04 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 710,695.12
TOTAL DEDUCCIONES: s 710,695.12

SALDO A PAGAR s 1,180,145.12

A L

el
ARQ. LUIS FERNADR A BELYRMN
RUCCION Y MANTENIMIENTO ICERRECTORIA DEWAMINISTRACION Y FINANZAS
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ARQ. JOE\ SEBASTIAN GARCI EGALADO M.C. JOSE LUIS O MARTINEZ
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CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

iy

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA:

UNIDAD:
NOMBRE OBRA:

I
N/A UADEC-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO:

No.

CONTRATO:
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

|LO€ALIDAD: LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 1 L 1 1 1 1

i 1

I
IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

I
$8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL:

§$3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1 1 1 1 1 1 1 1

SEGUN PROYECTO
CONCEPTO .

unipap | canTioap _ PU

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA

~ [ PILANTABAJA |

=] | | [

[
~ ALBANILERIAS Y ACABADOS ™ |’ |

31017

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO ML 435.50
F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO
CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2
ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA

APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

S 30,485.00

76.00

$ 33,098.00

31019

CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
DE OBRAYY HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA,

ML 40.00 469.58

$ 18,783.20

11.40

S 5,353.21

31038

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML 40.00 491.51

$ 19,660.40

110.60

S 54,361.01

F032740

MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, M2 202.00 617.74
RELLENO CON CONCRETO F'C=100
KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA
DE 3/8" @ 40 CMS, INCLLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRAY

MEODAMNICATA

$ 124,783.48

142.17

S 87,824.10

e Nt

SEPARACION MURO-COLUMNA CON
CANAL LAMINA #18 DE 0.28
DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE
PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE
Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA

ML

10.00 246.57

DOALICETIDCAIN 2 JAVVACORA ANCLIO CTAL

$  2,465.70

7.60

S 1,873.93

sl 0

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS

182,510.25

HOJA 1 de 15




CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS & \ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

== ESTIMACION

1 1 1 i | 1 1 1 1 1
No. DE OBRA: N/A No. UADEOQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS  |LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, | No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE 2022
1 ) 1 1 1 ) | 1 1 1 L ] 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
1 1 1 1 0 4 1 1 | ) | 1 1 1
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO EETIAGAN IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
FALDON FACHADA

34087 ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL ML 140.00| 3,565.64| S  499,189.60 32.30| S 115,170.17
DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A
HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE
PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDANOS DE
PERFIL R302 3X2, FUADA EN LOSA
SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMP|EZA DE
SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER
ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA
SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.

/
34088 RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE M2 248.00 512.55| § 127,112.40 48.45| $ 24,833.1&

DE PANEL DE TABLACEMENTO 1/2"
(DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,

ACABADO TERMINADO LISO CON ( <

ACABADO SELLADOR MICROCEM,

[

MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREQ, ELEVACIONES,

LA A AL AT

L l I I l I l iy e TOTAL FALDON FACHADA| $ 140,003.22
ALBANILERIAS MURO ELEVADOR B B
1020713 DALA DE DESPLANTE DE 20X30CMS. ML 10.00 606.47| $ 6,064.70 10.00| $ 6,064.70

ARMADA CON 6@DE 1/2" Y EST. DE
@3/8" @20CMS. F'C=200 KG/CM2.

11071 EXCAVACION A MANO EN M3 1.30 292.88| $ 32217 14.84| § 4,346.34
TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO
EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. N )
INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y /

ACADDEA NDEAITDA NV CILICDA NE MNDDA

HOJA Zde 15




CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

No,
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD:

ESTADO DE SINALOA

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1

UADEOQ-OP-LPE-005-2022

I
PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

I
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 1 1

1
IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

) |
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,500,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

I 1

1 1

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD P,

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

10502

AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION
SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE:
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA..

M2

6.25 9.76

S 61.00

7.42| S

72.42

11204

CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION
Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO
INCLUYENDO: MANO DE OBRAY
EQUIPO (MEDIDO SUELTO).

M3

4.88 34.59

S 168.80

19.29

S 667.24

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU REALIZACION.

M2

6.25 178.92

$ 1,118.25

7.42

S 1,327.59

11121

RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON
Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTO.

M3

2.00 101.34

$ 202.68

2.48

S 2513

12010

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN
CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE
COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
PARA SU REALIZACION.

M3

1.56 3,133.46

) 4,888.20

S 6,987.62

CIMBRA PARA CIMENTACION CON
MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO

NEQECADIN DARA CLLREALIZACIAN

363.73

$ 909.33

S 1,189.40

HOJA 3de 15



CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MURIOZ FRIAS

CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD:

ESTADO DE SINALOA

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L 1

No. UADEQ-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO;

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AHOME

Al 31 DE DICIEMBRE 2022

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

I
IMPORTE SIN IVA:

i

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

1
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

L 1 1 1

| s

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD:

CANTIDAD

PV, IMPORTE

ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

12035

ACERO REFUERZO DIAMETRO #4
F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

KG

150.00

a764| $  7,146.00

145.53| $

6,933.05

12076

MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40
CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO
F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE
ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION.

M2

14.00

606.92| S 8,496.88

19.62| $

11,907.77

\

\

12136

IMPERMEABILIZACION EN
CIMENTACION Y MURO CON
EMULSION ASFALTICA, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y APLICACION. Y TODO

M2

30.00

4331 5 1,299.30

23.98| S

1,038\57}]

&

[ I [ 1 [ |

TOTAL ALBARILERIAS MURO ELEVADOR| $

40,786.02

ALBANILERIAS ESCALERA

CIMENTACION

\J. |HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y
\|ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA

EXCAVACION A MANO EN
TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO
EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD.
INCLUYE MANO DE OBRAY

'RE MATERIAL NO UTILIZADO.

M3

2.00

292.88| $ 585.76

0.96] $

281.16

HOJA & de 15




CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No, DE OBRA: N/A No.
CONTRATO:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

ESTADO DE SINALOA

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

UADEO-OP-LPE-005-2022

ll.oauom:

1
PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

I L 1

L
IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$8,534,482.76

$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1

I I ) =—v

i 1

1 2 £

CLAVE'

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

10502

11204

AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION
SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE:
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..

CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION
Y/O DEMOLICION AL ler. KILOMETRO
INCLUYENDO: MANO DE OBRAY
EQUIPO (MEDIDO SUELTO).

M2

M3

12.00

9.76| $ 117.12

16.00

34.59[ $ 553.44

1.20( $ 11.71

“1.25| 8 43.24

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU REALIZACION.

M2

12.04

178.92| $ 2,154.20

1.20| S 214.70

12205

ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE
ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR,
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA
CON 3 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y
A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO
TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION.

ML

17.20

651.41| S 11,204.25

1.70| $ 1,107.4

11121

RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON
Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTO.

M3

8.00

101.34] S 810.72

0.39] $ 39.52

CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN
CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE
COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO

_|DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

PARA SU REALIZACION.

M3

2. 3,133.46| $

<

7,520.30

0.17| 532.69
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CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . . - : .
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 [NORMAL)

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE 2022

I I T T I I I I I 1 I 1 I 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000,00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A

1 1 I | I 1 12 1 | 1 1 L 1

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA
- UNIDAD CANTIDAD PV, IMPORTE ESTIMACION
12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON M2 30.60 363.73| S 11,130.14 1.36] S 494.67
MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION.

CLAVE - ' CONCEPTO IMPORTE TOTAL

12034 ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 (3/8") KG 125.00 47.85| $ 5,981.25 8.67| S 414.86
AL (3/4") CON RESISTENCIA F'Y=4200
KG/CM2. INCLUYE; SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

12036 ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 KG 85.00 46.44| $ 3,947.40 16.85| $ 782.51
F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y

)

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA'Y

LUCDOARMAICAITA

12136 IMPERMEABILIZACION EN M2 12.00 4331 $ 519.72 2.04] $ 88.35
CIMENTACION Y MURO CON
EMULSION ASFALTICA, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA,
|HERRAMIENTA Y APLICACION. Y TODO

I
~

 TOTAL CIMENTACION| $ 4,010.81

~ '._/’

~
-

o
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CONTRATISTA:

No, DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

No.
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS ILOCAUDAD:

ESTADOD DE SINALOA

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

UADEO-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

I
IMPORTE SIN IVA:

L 1

I I I
$8,534,482.76

| o 1

L

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

N/A

N/A

AL

N/A

N/A

| =

1 B

.

L

CCLAVE"

| CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

PV,

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

N N

l

I

ESTRUCTURA

21115

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON
TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE:
CARGADORES PRINCIPALES DE 4X4",
CARGADORES 2X4", CAMA
CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO
ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO
DOBLE A.C. 80 CMS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLANES U
QCHAVOS Y FRENTES

M2

13.

44 335.06

$ 4,503.21

18.36

6,151.70F

21110

CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y
AZOTEAS INCLUYE: APUNTALAMIENTO
A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4",
TUINO EN REMATES, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO.

M2

17.

28 353.44

S 6,107.44

15.91

5,623.23

21203

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA
DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2
INCLUYE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, SUMINISTRO,
HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES.
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.

KG

11.40

51.06

S 582.08

110.09

5,621.20

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA
DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2
INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

h

KG

39.94

47.96

S 1,915.52

187.20

8,978.11
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CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS |lO('AI.IDAD:

ESTADO DE SINALOA

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L 1

No. UADEO-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO:

MUNICIPIO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL

AHOME
No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE

I I
31 DE DICIEMBRE 2022

ESTIMACION 01 (NORMAL)

2022

1 1

1]

1 1 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

]
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,800,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

N/A

N/A AL N/A

N/A

i

L 1 | 1

b I 1 i

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

21206

ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL
#12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA

KG

115.20 47.

74| § 5,499.65 4493| §

2,144.96

21301

CONCRETO BOMBEADO
F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA'Y
LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y
CUARADO EN LOSAS INCLUYE: FIBRA E
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y
ACABADO. P/RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

M3

11.07 3,172.

98| $ 35,124.89 5.21| §

16,531.23

TOTAL ESTRUCTURA| $

45,050.43

I I l

1ERP

PLANTA PRIMER NIVEL

ALBANILERIAS Y ACABADOS

31017

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO
CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2
ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML

70.00 435.

50| $ 30,485.00 87.40| $

38,062.70

31019

CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO

|DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA

APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML

40.00

$ 18,783.20 11.40| $

5,353.21
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CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA: 3 UADEO-OP-LPE-005-2022

I I I I T
PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

ILO(‘AUDAO: LOS MOCHIS MUNICIPIO: | AHOME

NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

ESTADO DE SINALOCA FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 1 = | 1 | 1 | 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL | N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A

1 1 1 1 | | 1 1 1 i ! 1 1

SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASIAESTA IMPORTE TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

31038 CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO ML 40.00 491.51| $ 19,660.40 114.60( S 56,327.05
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA,

MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, M2 202.00 617.74| S 124,783.48 157.37| $ 97,213.74
RELLENO CON CONCRETO F'C=100
KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA
DE 3/8" @ 40 CMS, INCLLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

032740

38171 SEPARACION MURO-COLUMNA CON ML 10.00 246.57| S 2,465.70 7.60| S 1,873.93
CANAL LAMINA #18 DE 0.28
DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE e
PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE -

Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA i
POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN —
SU INTERIOR, FIJADA A COLUMNA.
INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

W

1/

34083 MICROCEMENTO PULIDO Y M2 249.60 276.66| $  69,054.34] 278.77| $ 77,124.51
DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y
LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA
RETIRANDO ACERO Y BORDES,
\|RELLENO PARA DEJAR A PLOMO CON
INEIJAVITRO PISO A PISO, REPELLADO

N §OPA Y ESMERIL CON DISCO DE

RA EN CHAFLANES Y JUNTAS,
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CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

I 1

No. DE OBRA; N/A

UNIDAD:
NOMBRE OBRA:

No.

CONTRATO:
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

UADEO-OP-LPE-005-2022

LOCALIDAD:

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

Al

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 1!

1 i

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

I I I
$8,534,482.76

$3,465,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$9,900,000,00

IMPORTE CONVENIO:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1 3

== | 18

[CIAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. IMPORTE.

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

84128

ENTORTADO DE 5 CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, A BASE DE MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5, PARA
NIVELACION DE AZOTEAS

M2

1,022.22

273.64| $  279,720.28

969.87| § 265,395.23

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $

541,350.37

l l

ALBANILERIAS ESCALERA

I l
/

ESTRUCTURA

21115

CIMBRA APARENTE EN TRABES CON
TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE:
CARGADORES PRINCIPALES DE 4X4",
CARGADORES 2X4", CAMA
CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO
ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO
DOBLE A.C. 80 CMS, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLANES U
OCHAVOS Y FRENTES.

M2

13.44

335.06| $ 4,503.21

|
16.40| $ 5,494.§§
\

21110

CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y
AZOTEAS INCLUYE: APUNTALAMIENTO
A.C. 80 CMS, CARGADORES 2X4",
TUINO EN REMATES, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO.

M2

17.28

353.44| § 6,107.44

1591| $ 5,623.23

21203

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA
DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2
INCLUYE, MANO DE OBRA,

|HERRAMIENTA, SUMINISTRO,

HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES.
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.

KG

11.40

582.08

51.06| $

110.09] $ 5,621.20
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CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L

No.
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS |LO€AUOAD:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

ESTADO DE SINALOA

UADEO-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO:

I I
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

Al

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

i 1

1 I .

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

I
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

JIMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1 1 i 1

1

1t 1

CLAVE

SEGUN PROYECTO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

(A IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

21205

21206

ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA
DIAMETRO #5 F'Y=4200 KG/CM2
INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.

KG

ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 AL
#12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA

KG

39.94

115.20

47.96| S 1,915.52

47.74| $ 5,499.65

187.20

44.93

$

8,978.11

2,144.96

21301

CONCRETO BOMBEADO
F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURAY
LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y
CUARADO EN LOSAS INCLUYE: FIBRA E
IMPERMEABILIZANTE EN POLVO,

AMAMAODC ODDA COLUDO _ACINE M

M3

11.07

3,172.98| $ 35,124.89

5.21

16,531.23

|

TOTAL ESTRUCTURA

44,393.71

MURO ARQUITECTONICO

/]

ALBANILERIAS

[

39011

MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO
EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE
COLOR, ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2
RMADO CON UNA VARILLA DE DE
1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL,

ANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
UIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
CORRECTA EJECUCION

M2

25.60

1,035.70| $  26,513.92

26.40

127,340.48

\ V|

R
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CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

Itomuow:

ESTADO DE SINALOA

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 L

UADEQ-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

I
PERIODO CONTRATO:

MUNICIPIO:

01 DE SEPTIEMBRE 2022

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

I
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 5 T 1

1 1

1 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

I
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL N/A

N/A

1 L 1 1

1 1

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U.

IMPORTE

HASTA ESTA

ESTIMACION IMPORTE TOTAL

DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO
HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK
EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE
COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2".
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

32.00

318.17| $

10,181.44

24.00| $ 7,636.08

. I

TOTAL ALBANILERIAS| $

34,978.56

P ALTA

PLANTA ALTA

ALBANILERIAS Y ACABADOS

31017

CASTILLO TIPO K-R, DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X15CM. ARMADO
CON 4 VARILLAS #3 F'Y=4200 KG/CM2
ESTRIBOS #2 @15CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML

70.00

435.50| $

30,485.00

87.40( $ 38,062.70

31019

CASTILLO TIPO K-1 DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
DE OBRAY HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML

40.00

469.58| $

e

18,783.20

1140 § 5,353.2§ /

31038

CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
[CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
STRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
BRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
ENTE Y CRUCES DE VARILLA.

ML

40.00

19,660.40

140.30{ $ 68,958.85
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CONTRATISTA: EMILIO MURQZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION
No. DE OBRA: A UADEOQ-OP-LPE-005-2022

I I I I I
PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS |lOCAlIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME

NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE 2022

I T I I I I I I I I I I I I
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A

| | | i ] 1 1 1 1 ' i 1

1
, ' SEGUN PROYECTO e
CLAVE : CONCEPTO - [ “;A IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

032740 MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, M2 202.00 617.74| S 124,783.48 157.37| $ 97,213.74
RELLENO CON CONCRETO F'C=100
KG/CM2, ARMADO CON UNA VARILLA
DE 3/8" @ 40 CMS, INCLLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

38171 SEPARACION MURO-COLUMNA CON ML 10.00 246.57| $ 2,465.70 7.60| S 1,873.93
CANAL LAMINA #18 DE 0.28
DESARROLLO A LO ANCHO DE ENJARRE
PROTEJIDO CON PINTURA DE ESMALTE
Y SELLADO CON SICAFLEX; CON PLACA
POLIESTIRENO 3/4"X15CM. ANCHO EN
SU INTERIOR, FIJADA A COLUMNA.
INCLUYE MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA.

34083 MICROCEMENTO PULIDO Y M2 249.60 276.66] $  69,054.34|  247.80| $ 68,556.35
DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y
LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA B
RETIRANDO ACERO Y BORDES, /
|RELLENO PARA DEJAR A PLOMO CON

FUAVITRO PISO A PISO, REPELLADO

N COPA Y ESMERIL CON DISCO DE \

RA EN CHAFLANES Y JUNTAS,
AMIOS,.

Pl \\ > J\ITOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $  280,018.78
\
o R

(1-

I

\ >
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CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA!:

EMILIO MURIOZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 1

I
UADEC-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

LOCALIDAD: LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA

I I
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 01 (NORMAL)

10 DE OCTUBRE DE 2022

1 1 = i 1  E 1 L

I
IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

T
$8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL:

$3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: |

$9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL N/A

N/A

1 1 1 L 1 1 1|

1

SEGUN PROYECTO
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P.U

IMPORTE

HASTA ESTA

ESTIMACION IMPORTE TOTAL

N N I I

| I

MURO ARQUITECTONICO

ALBANILERIAS

39011

MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO
EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE
COLOR, ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE DE
1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPQO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

M2 32.00f 1,035.70

S 33,142.40

26.40

27,342.48

39012

._|ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2".

DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO
HECHO EN OBRA DEL MISMOQ BLOCK
EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE
COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2

ML 38.40 318.17

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
RAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
E‘éfsmuo PARA SU CORRECTA
UCION.

$ 12,217.73

24.00 7,636.

TOTAL ALBANILERIAS

34,978.56

7 A
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CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION T T r Y .
No. DE OBRA: No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS ILOCAUDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIP|O DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 10 DE OCTUBRE DE 2022
1 1 1 1 1 = o= L  —— 1 1 1 L 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
1 L 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1
: SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
AZOTEA
84832 ENTORTADO CON MORTERO JAL- M2 25.00 474.67| S 11,866.75 594.00| $ 281,953.98|
CEMENTO 1:4, 5A15CM. DE
ESPESOR PARA HECHURA DE
DIAMANTE EN AZOTEA..( INCL.
MATERIALES, MANO DE OBRAY
EQUIPO )
| R N D - TOTALAZOTEA| §  281,953.98
SUB TOTAL ESTIMACION 1 $ 1,630,034.69
IVA § 260,805.55
toral $ 1,890,840.24
e ?E VbR DIRECCION D STRUCCION Y MANTENIMIENTO
Y ——al
. - i
N g~
/ =1 A *zr
ARG, LU L:Zsiiga DO RAZUETA ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO

VO
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RECIBO NO: 02

v— _ FECHA 15 DE NOVIEMERE DE
ESTIMACION: 2022
No. ESTIMACION 02
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: (NGRMAL)
I B s
ESTIMACION:
R.F.C, CM.LC, .M.S.S. PERIODO CONTRATO:

_ - _ DE: 01 DE SEPTIEMBRE 2022
No. DE OBRA: N/A A; 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS No. CONVENIO:
BRE OBRA: J
PN MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE A
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEQ-OP-LPE-005-2022 DE:
NUM. DE CONCURSO: UADED-005-2022 A:
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO {MPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482.76 $9,900,000.00 $3,465,000.00

BUENO POR: $ 1,558,809.37
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

{SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE, PESCS, 37/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACIGN:
AMORTIZACIGN ANTICIPO $ 753,568.06 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 2,153,051,61
MAS IVA s 12057089 | |MAS VA s 344,488.26
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 874,138.95 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA § 2,497,539,87
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA 5 64,591.55 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 938,730.50
TOTAL DEDUCCIONES: $ 938,730.50

SALDO A PAGAR $ 1,558,808.37

Pt
ARQL LUIS/FER ANDO}@-ETA TRAN\S

DIRECCION STRUCCION Y 'AANTE MIENTO VICERRECTORIA DE ADM{NISTRACION Y FINANZAS
e

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO MCASTI\WTI'NEZ
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EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

o

1 L 1 | o

No. DE OBRA:

UNIDAD:
NOMBRE OBRA:

DE SINALOA

N/A No, UADFO-OP-1 PE-005-2022
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS ||.0CAUDAD:

PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCH|S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

MUNICIPIO: AHOME

FECHA ESTIMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

-

1 1 I

B = I

L 1 1 1] 7 10

IMPORTE SIN IVA:

L
$8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO! $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO:

N/A

N/A AL N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A

1

1! 1 pre 1 1

n

N/A
I I

1 L L =k

CLAVE

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO

DE RECTORIA

SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
unioao | canToa0

IMPORTE TOTAL
P.U. IMPORTE ESTIMACION

pe | pLanTABAA] | |

s

32001

39002

e 32008

34083

ALBANILERIAS Y ACABADOS

APLANADO EN MUROS, ACABADO
FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR
PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON
FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA
OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN
OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS
Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION, SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y

APLANADO RASTREADO EN MURQS
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A
PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS,
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
REMATE Y EMBOQUILLADO.

FABRICACION DE BOQUILLA DE 17
CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO,
CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAIO
TFRMINADO
MICROCEMENTO PULIDO Y

DETALLADO DE COLUMNAS, TRABES Y
LOSAS, INCLUYE: PREPARADO DE AREA
RETIRANDO ACERO Y BORDES, RELLENO
PARA DEJAR A PLOMO CON FUAVITRO PISO
A PISO, REPELLADO CON COPA Y ESMERIL
CON DISCO DE PIEDRA EN CHAFLANES Y

IIlNTr< ATnAMlIOQL I V I |

M2

M2

ML

M2

101.00

176.00

15.00

249.60

217.86| $ 22,003.86 80.94| S 17,633.59

217.05( $  38,200.80 98.82| S 21,448.88

174.30| $ 2,614.50 °16.00| $ 2,788.80

276.66| $ 69,054.34 247.80| $ 68,556.35

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| 5  110,427.62
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EMILIO MURIDZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 i

No. DE OBRA: N/A

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

DE SINALOA

No.

CONTRATO:
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS

Itocwnw:

UADED-OP-LPE-005-2022

PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

I
01 DF SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME
ESTIMACION 02 (NORMAL)

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 1

L 1

1 1 3 W

1
IMPORTE SIN IVA:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

i
$8,534,482.76
$3,465,000,00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

L

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

CLAVE

CONCEPTO

| |

UNIDAD

CANTIDAD

P, |MPORTE ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

FALDON FACHADA

34087

34088

ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL
DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS
DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9
VDE, Y PELDANOS DE PERFIL R302 3X2,
FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS,
LIMP|EZA DE SOLDADURAS, PREPARACION
PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE
ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.

ML

140.00

3,565.64| S

499,189.60 116.53| $

RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE
DE PANEL DE TABLACEMENTO 1/2"
(DUROCK) A 1 CARA INCLUYE BASECOAT,
PERFILES C.20, MALLA, ACABADO
TERMINADO LISO CON ACABADO SELLADOR
MICROCEM, MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA.

M2

248.00

512.55| § 127,112.40  405.29| $

415,504.03

207,731.39

TOTAL FALDON FACHADA| $

623,235.42

1ERP

PLANTA PRIMER NIVEL
ALBANILERIAS Y ACABADOS

32001

NS

APLANADO EN MUROS, ACABADO
FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.5
A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR
PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON
FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA
OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN

NNIIFNANFS RAYNNFS PROTIIRFRANCIAS

M2

101.00

217.86| S 22,003.86 80.94| S

5 7

17,633.59

HOJA2de 6




EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— - . e
No. DE OBRA: No. UADFO.CP-1PE-D05.2022 PERIODO CONTRATO: 01 DF SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO: :
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 L ] L
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
—r L | 1 i 1 | x A . 1 1 1
SEGUN PROVECTO HASTAESTA
CLAVE CONCEPTO IMPORTE TOTAL
UNiDAD | cantibap P |MPORTE ESTIMACION
39002 APLANADO RASTREADO EN MUROS M2 176.00 217.05| $ 38,200.80 98.82| S 21,448.88
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A
PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS,
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
REMATE Y EMBOQUILLADO.
32008 FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 ML 15.00 174.30| $ 2,614.50 ® 16.00( $ 2,788.80
CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO,
CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
MORTERQ, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO
TERMINADO.
TOTAL ALBARNILERIAS Y ACABADOS| $ 41,871.27
FALDON FACHADA / i
34087 ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL ML 140.00 3,565.64| S 499,189.60 7390 $ 263,500.80
DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS
DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9
VDE, Y PELDANQS DE PERFIL R302 3X2,
FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS,
LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION
PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE
ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.
TOTAL FALDON FACHADA| $  263,500.80
\
\ .
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EMILIO MUROZ FRIAS # UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIGN Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L 1 X’ L 1
-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS 'LOCAUDAD: I LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 1 L 1 1 1 1 L ) 1 1 1 L )
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482,76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3.,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
3 3 1 1 i L 1 1 | 1 Al 1 1
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO SART es;; IMPORTE TOTAL
UNIDAD | CANTIDAD PU. IMPORTE ESTIMAC
P ALTA PLANTA ALTA
ALBANILERIAS Y ACABADOS

32001 APLANADO EN MUROS, ACABADO M2 101.00 217.86| §  22,003.86 80.94 § 17,633.59
FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
A PLOMO Y REGLA, CURADO Y DEJAR
PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON
FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA
OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN
OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS
Y ACEPTADO POR LA SUPERVISION, SE
DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y
ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR

ANECTL LT A AL AR

39002 APLANADO RASTREADO EN MUROS M2 176.00 217.05| $ 38,200.80 28.82| $ 21,448.88
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A
PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR AZULEJOS,
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
REMATE Y EMBOQUILLADO.

32008 FABRICACION DE BOQUILLA DE 17 ML 15.00 174.30| S 2,61450( * 16.00| $ 2,788.80
CMS. PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO,
CON PERFILADO DE FILOS A AMBQOS LADOS.
INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAIO
TERMINADO. /

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| 5 41,871.27
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CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILIO MUROZ FRIAS

No.
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS |I.OCALIDAD:

DE SINALOA

ESTIMACION

40|

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1

UADEQ-OP-L PE-005-2022

=
PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

1 ]
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

=1 I
Al 31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 02 (NORMAL)

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

1

1 il 1

1 L I

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

T |
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,500,000.00

1
CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL: |

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL N/A

N/A

I | 1 | 1

i B

5 ! T3

S 1

CLAVE

AZOTEAl\ l I |

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P,

SEGUN PROYECTO

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

37033 ¢

CHAFLAN DE 11X11 CMS. EN JUNTA DE
LOSA Y MURO CON MORTERQ CEMENTO
ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

ML

140.00

113.23] $

15,852.20

©147.47| $ 16,698.03

34093

PRETIL EN AZOTEA DE 5 HILADAS DE
BLOCK 15X20X40 CMS, A UNA ALTURA DE
1,20 CON UN REPISON MEDIDA 26X20X9
CMS DE SUPERBLOCK, RELLENO CON
CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ARMADO
CON UNA VARILLA DE 3/8" @ 40 CMS,
ACABADO CON APLANADO FINO CON
MORTERO CEM-ARENA 1:3 EN 2 CARAS,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3. INCLUYE MANO DE OBRA Y

ML

142,00

1,218.21| $

172,985.82

® 147.47| $ 179,649.43

EXTO1-LPEOS

(EXTRAORDINARIOS)

ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS
PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN
FACHADA ELABORADA CON PERFIL
VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X
1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR
DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE
TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE
MODULACION VERTICAL REGLA TUBULAR

,*|4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA,

FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O
TAQUETEADO EN PISO FIRME
ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA;
INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER,

CAINMNANIIDAS AANNA N NADDA V

m2/

2,049.97

TOTAL AZOTEA

$ 196,347.46

230.46| S

472,436.09
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CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1 i 1
No, DE OBRA: No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 D.E SEPTIEMBRE 2022 AL 310DE DICIEM!I!RE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS |LOCAIJDAD: I LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 1 | 1 1 1 1] L 1 1 d L | 1 e

IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA; N/A

1 1 I 1 1 ‘o — 1 1 ns 1 1
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTAESIS IMPORTE TOTAL
uNipAo | canTibaD P, IMPORTE ESTIMACION ‘

EXTO2-LPEOS|LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE M2 0.00| 1,41829 $ -| 28440| $  403,361.68
75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE,
ASENTADO CON PEGAPORCELANATO ,
INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES,
LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL,
PREPARACION DE SUP. RECORTES,
BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAIO
TERMINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA
Y EQUIPO.

1 | I A R TOTAL EXTRAORDINARIOS| $  875,797.77

HJACION 2 $ 2,153,051.61
IVA $ 344,488.26
OTAL S /2,497,539.87

SUB TOTAL

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE RUCCION Y TAN ENIMIENTO
|

e

m————"

: . —
ARQ. JOEL SEBASTIAN GAfﬁfﬁEG LADO

\
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-

RECIBO NO: 03

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

CONTRATISTA: FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE
ESTIMACION: 2022
DIRECCION:
No. ESTIMACION 03
ESTIMACION: (NORMAL)
PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE
ESTIMACION: 2022 -
RF.C. CM.LC. 1LM.S5.5. PERIODO CONTRATO:
No. DE OBRA: N/A A: 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA
INIVERSIDA I TON! No. CONVENIO:
NOMBRE OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS o N/A
MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:

No. CONTRATO: UADEQ-OP-LPE-005-2022 DE:

NUM. DE CONCURSO: UADEO-005-2022 A

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022

IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482.76 $9,900,000.00 $3,465,000.00
BUENO POR: s 1,459,864.33

(SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 33/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 03 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 705,735.53 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA S 2,016,387.21
MAS IVA $ 112,917.68 | [MASIVA $ 322,621.95
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 818,653.21 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 2,339,009.16
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 60,491,62 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 879,144.83
TOTAL DEDUCCIONES: $ 879,144.83

SALDO A PAGAR S 1,459,864.33

\

\

CONTRATISTA

SUPERVISOR RESIQENTE DE O, UADEQ
\

o

DIRECCION D ONSTRUCCIONVMA‘ ENIMIENTO

= = =z

AR;{ LuIS FEﬁﬁANDo ZUETA RENTRAN

VICERRECTORIA DE ADMI\NISTRACION Y FINANZAS

=

Hon
ARQ. JOAL SEBASTIAN GARCIA REGALADO

M.C. JOSE LUIS CASTILED MARTINEZ
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CONTRATISTA: EMILUO MUROZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA: N/A No. UADEQO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONITRATO: 01 D]E SE?T‘IEMBIRE 2022 AL 3; DE DIClEM:!RE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: [CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCH!S, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 = (= i 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
1 1 1 1 1 1 ] | =F 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
= CLAVE CONCEPTO mzﬂ: IMPORTE TOTAL =
UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE
| |cONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA
1ER P PLANTA PRIMER NIVEL G 2
FALDON FACHADA X
34087 ESTRUCTURA EN FALDON ML 140.00 3,565.64| S 499,189.60 27.95| $ 99,659.64
PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO, - -
MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA L2

DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y
PELDANOS DE PERFIL R302 3X2, FUADA EN
LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA
DE SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER
ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA
SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS. I
34088 |RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE M2 248.00 512.55| $ 127,112.40 304.48| $ 156,061.22
PANEL DE TABLACEMENTO 1/2" (DUROCK)
A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES
C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO
CON ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS
DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO,
ELEVACIONES, HERRAMIENTA.

-

TOTAL FALDON FACHADA| $ 255,720.86|

P ALTA PLANTA ALTA
FALDON FACHADA
34087 |ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL DE ML 140.00| 3,565.64| S 499,189.60 92.60| S 330,178.26

1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A HOJAS v
DE TABLAROCA DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. -

9 VDE, Y PELDANOS DE PERFIL R302 3X2,

FIJADA EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS, K"
LIMPIEZA DE SOLDADURAS, PREPARACION

PRIMER ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE

ALTURA SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS. /
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CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 i

1 1

No. DE OBRA: N/A

UNIDAD:
NOMBRE OBRA:

DE SINALOA

CONTRATO:

LOS MOCHIS

UADEO-OP-LPE-005-2022

|LocAquo:

LOS MOCHIS

I
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:
No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

Al

AHOME

ESTIMACION 03 (NORMAL)

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 DE DICIEMBRE 2022

1 1

1 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

1 1
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,900,000.00

1 1
CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

N/A

N/A
N/A

||moru's TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1 i

1 1 1

1 1

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

PU.

IMPORTE

HASTA ESTA

ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

34088

RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE DE
PANEL DE TABLACEMENTO 1/2" (DUROCK)
A 1 CARA INCLUYE BASECOAT, PERFILES
C.20, MALLA, ACABADO TERMINADO LISO
CON ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS
DE 4 A 15 MTS ALTURA, ACARREO,
ELEVACIONES, HERRAMIENTA.

M2

248.00

512.55

$ 127,112.40

I

304.48( S

I I

156,061.22

TOTAL FALDON FACHADA| $

486,239.48

[ |

I

I I

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

EXTO1-
LPEOS

ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS
PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK EN
FACHADA ELABORADA CON PERFIL
VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X
1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO SUPERIOR
DONDE SE REQUIERA, PERFIL BASE
TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL DE
MODULACION VERTICAL REGLA TUBULAR
4"X2" CAL.18 HASTA 3.50 MTS DE ALTURA,
FIJADO A ACERO DE LOSA Y/O
TAQUETEADO EN PISO FIRME
ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE ALTURA;
INCLUYE: MATERIAL, FONDO PRIMER,

M2

0.00

2,049.97

331.10| $

678,745.07

\ [

AT TN
il \

N

AT TN

A1 =R
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CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION (— - . . .
No. DE OBRA: N/A No. UADEOQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS ILO(ALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: [CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
1 1 1 1 1 ) S 1 1 1 1 1 1 1 1 |
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IIMPOR'IE CONVENIO: N/A IIMPORIE TOTAL DE OBRA: N/A
1 1 1 | | 1 )| 1 1 1 1 1 1 1 ==l
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
- CLAVE CONCEPTO ESTIMACION IMPORTE TOTAL =
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXTO2- [LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE M2 0.00 1,418.29| S - 420.00| $ 595,68130
LPEOS 75X75 CMS MODELO AURA LASA WHITE, -
ASENTADO CON PEGAPORCELANATO,
INCL. TRAZO Y CORRIDO DE NIVELES,
LECHADA ADHESIVA CON DARAWELL,
PREPARACION DE SUP. RECORTES,
BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO
TERMINADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y EQUIPO.
TOTAL EXTRAORDINARIOS| $ 1,274,426.87|-
LESTIMACION3 S 2,016,387.21| "
IVA § 322,621.95
OTAL $ 2,339,009.16
CONTRATISTA ON Y MANTENIMIENTO
RCiA REGALADO
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RECIBO NO: 04

ESTIMACION: 2022
No. ESTIMACION 04
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: {NORMAL)
ESTIMACION; S
R.F.C. c.M.IC. LM.SS. PERIODO CONTRATO:
No. DE OBRA: N/A A 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS No. CONVENIO:
NOMBRE OBRA: - LPE-005-
MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE CONVUADEQ-OPLRS-00502
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEQ-OP-LPE-005-2022 DE: 1DE ENERO DE 2023
NUM, DE CONCURSO: UADEO-005-2022 A: 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482,76 $9,900,000.00 $3,465,000.00 $1,100,000.00 $11,000,000.00
BUENO POR: S 1,460,130.53

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

(SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS, 53/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO S 705,864.21 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 2,016,754.88
MAS IVA $ 112,938.27 MAS IVA S 322,680.78
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 818,802.48 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 2,339,435.66
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 60,502.65 MENOS DEDUCCIONES -5 879,305.13
TOTAL DEDUCCIONES: S 879,305.13

\ SALDO A PAGAR Q‘. S 1,460,130.53

SUPERVISOR RESIQEN RA UADEO

DIRECCION & CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

p222227"

— Y ya)

/ARQ. Lis FERNANDWZUEYX&LTRAN

VICERRECTORIA DE AD\IQINISTRACION Y FINANZAS

ARQ. JOB{ SEBASTIAN GW ALACO
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EMILO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION

No. DE OBRA! o UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERICDO CON?RATO: 01 DLE SEP"EMB[RE 2022 AL 3'1 DE DICIEM;RE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCH!S, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTEISW IVA: - : 58,53;,482.76I CONVENIOAIDICH;L: _ - = CONV-U;DEO»OPALPEOUS-ZUZ; : 2
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 I|Mrom CONVENIO: $1,200,000.00 |IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000,00
1 : 2 ] | 1 1 L R - 1 1 ) | ) ! 1 ) ) |
SEGUN PROYECTO
& CLAVE CONCEPTO :::m f:;:n IMPORTE TOTAL ||
UNIDAD I CANTIDAD P IMPORTE
| CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA
PB PLANTA BAJA
ALBANILERIAS Y ACABADOS
39006 ., |SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 176.00| 847.24| $ 149,114.24| 126.38["S 107,074.19
AZULEJO INTERGLASS DE COLOR ’
CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60
CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO
NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
[T 1 1 I | TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $ 107,074.19
MURO ARQUITECTONICO
CIMENTACION
12010 |CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN M3 1.10] 3,133.46| $ 3,446.81 0.22| $ 689.36
“ |CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE ’

COLADO, VIBRADO Y CURADO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
PARA SU REALIZACION.

12021 |CIMBRA PARA CIMENTACION CON M2 5.20 363.73 $ 1,891.40 1.28] § 465.57
~ |MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO d i
COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

12035, |ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 KG 20.00 47.64] S 952.80 14.66| S 698.40
F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MdeO Y H.

TOTAL CIMENTACION| $ 1,853.33

i i’ (S o~
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No, DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

EMILO MUNOZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

UADEC-OP-LPE-005- 2022

LOS MOCHIS

LOCALIDAD:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIOENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

DE SINALOA

I
PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

L I
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

ESTIMACION 04 [NORMAL)

14 DE DICIEMBRE DE 2022

I I
31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

i . ) | i

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

T
$8,534,482.76
$3,465,000.00

$9,900,000.00

T T
CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$1,100,000.00

1DE ENERQ DE 2023

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

T I
CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022

30 DE ENERO DE 2023

$11,000,000.00

ol 1 i | |

1 1

=

- CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

PU, IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

ey o o T

ALBANILERIAS Y ACABADOS

39011,

MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO
EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE
COLOR, ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE DE
1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

M2

6.40

1,035.70| S

6,628.48

11.20f $

11,599.84

39012

DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO
HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK
EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE
COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2".
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

10.00

318.17| $ 3,181.70

8.40| $

2,672.63

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $

14,272.47

OBRA EXTERIOR

EXCAVACION POR MEDIO MECANICO
CUALQUIER TERRENO ECEPTO
MATERIALTIPO "C", CON AFINE DE
TALUDES, INCL. ACARREO DE
MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO DE

M3

10.00

75.27| $ 752.70

48.62| S

3,659.63
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EMILIO MURIOZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
] DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION | — . : : :
No. DE OBRA: N/A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
IMPORTEISIN IVA: . : 58,534[,4&2.76L CONVENIO A;MC!ONAJL: . : » CONV-U;DEOOP-WE-OUS-ZOZ; . :
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1,100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: Sll,wo,ooo.oo
i 1 2R 1 i | | | ] | I | 1 ) )
SEGUN PROYECTO
|| cuawve CONCEPTO s :x;’;g;:' IMPORTETOTAL |
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
11071 |EXCAVACION A MANO EN M3 2.00 292.88| S 585.76 83.71| $ 24,516.98
“ |TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO v
EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD.
INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y
ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA
DE MATERIAL NO UTILIZADO.
10502 = |AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION M2 12.00 9.76| S 117.12 387.37; S 3,780.73
SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: -
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..
11101~ |PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN M2 10.00 178.92| $ 1,789.20 27.20| § 4,866.62
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6CM DE u <
ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO
PARA SU REALIZACION.
12205 |ZAPATA CORRIDA DE 0.50 MTS. DE ML 10.00 651.41] § 6,514.10 34.90 S 22,147.94
ANCHO 0.15 MTS. DE ESPESOR, ¥
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA
CON 3 VARILLAS DE 3/8" A LO LARGO Y
A CADA 22.5 CMS. EN SENTIDO
TRANSVERSAL. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION.
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EMILO MURNOZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
. DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
T T — — ESTIMACION | I T T T
No. DE OBRA: /A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO;
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA OE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
) 1 - ) L L ) ) ) | 1 ) = = ) L .
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1,100,000.00 Iwwoms TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
) | > 1 i | | =3 L L I ) | Y & | ) - 1
SEGUN PROYECTO
| cawve CONCEPTO :;f;‘;;s;: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
31019, |CASTILLOTIPO K-1 DE CONCRETO ML 40.00 469.58| S 18,783.20 14.30| S 6,714.99
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA ' 4 ’
CON 4 VARILLAS, #3 F'Y=4200KG/CM2
ESTRIBOS #2 @18CM. INCLUYE, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.
12111 |CADENA DE CONCRETO F'C=150 ML 140.00 382.14| S 53,499.60 34.09 S 12,992.76
" |[KG/CM2 DE 14X20 CM. ARMADA ’
CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @
20 CM. 70 CM, DE LONGITUD. INCLUYE
CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO.
12076 |MURETE DE ENRASE EN M2 14.00 606.92| S 8,496.88 37.40| S 22,698.81
CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 " }
CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO
F'c= 100 KG/CM2., EN CELDAS,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA, PROP.1:3, INCLUYE; MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, VARILLA DE
ANCLAJE #3 A CADA 80 CMS. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
REALIZACION.
2\ | /\y
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EMILO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— , ; » :
No. DE OBRA: N/A No. UADEC-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO:|  OL DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD; LOS MOCHIS lwuunm: l LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
TVAPORTE SIN VA : TR CONVENIO ADICIONAL: s . TRV UADED 0P LPE. 0052022 . -
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: 5110000000 |MPORTE TOTAL O 0BRA: $11,000,000.00
) 1 ) & 1 1 | | = 1 ) | L | 1
SEGUN PROYECTO
|| CLAVE CONCEPTO :xmgm IMPORTETOTAL ||
UNDAD | CANTIDAD P.u. IMPORTE
34060 |DENTELLON DE CONCRETO ARMADO ML 10.00 374.95| S 3,749.50 66.40| S 24,896.68
DE 15X30 CMS. DE PERALTE CON ;
CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
ACABADO APARENTE UNA CARA.
INC:ARMEX 15X25-4 CM, CIMBRA,
DESCIMBRA, ARMADO, COLADO Y
CURADO.
12136 _ |IMPERMEABILIZACION EN M2 100.00 4331 § 4,331.00 88.40| $ 3,828.60
CIMENTACION Y MURO CON o
EMULSION ASFALTICA, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y APLICACION. Y TODO
11121 |RELLENO Y COMPACTACION DE M3 8.00 101.34| S 810.72 37.3§ S 3,785.05
’ MATERIAL PRODUCTO DE EXC.C/PISON ’
Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR
. COMPACTO. B B -
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EMILO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION -

I . 1 ' =
No. DE DBRA: No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:

UNIDAD; LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTQRIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
1 ) i i i | 1§ | dmerw=—m & | j | i J 1 | = 3 . |
|IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE Ci TO: ,900,000. 3 2
ONTRATO: $9,900,000.00 |IMPOR'I‘E CONVENIO: $1,100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA $11,000,000.00
== 1 L i 1 L i | ) | {1 | | L i ) |
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
CLAVE ONCEPTO
[« ESTIMAGION IMPORTE TOTAL L
UNIDAD CANTIDAD PU. IMPORTE

34058 |ADOQUIN TIPO CUADRADO BISELADO M2 280.00] 887.35| $ 248,458.00| 222.09| $§ 197,071.56

“ |DE 16X16X8 CM. (PEATONAL) ROJO, - <
BEIS Y GRIS, CON UNA RESISTENCIA A
LA COMPRESION DE 350 KG/CM2,
ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10 CM. DE ESPESOR JUNTEADO A
HUESO, APLICANDO ARENA CERNIDA
POR LA PARTE SUPERIOR, APLANAR
CON PLACA VIBRATORIA, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO
EN OBRA, BOQUILLA DE CEMENTO
COLOR ROJO OXIDO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

31200 |REFUERZO CON MALLA M2 280.00 61.85| S 17,318.00 34,00 $ 2,102.90
“ |ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, - <
INCLUYE, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y
COLOCACION.

T e Y TOTAL OBRA EXTERIOR| $ 333,063.25

1ER P PLANTA PRIMER NIVEL

ALBANILERIAS Y ACABADOS

39006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 176.00 847.24| $ 149,114.24 126.38| § 107,074.19
V" |AZULEJO INTERGLASS DE COLOR v -

CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 4

,\\ CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO
NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL,

gg\pWo DE OBRA, HERRAMIENTAY /
_leqyiro. ! ,
b

e y/ J " TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $ 107,074.19

/4
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EMILO MURIOZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— : ; = :
No. DE OBRA: N/A No. UADEOQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CCNSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUN!CIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
lMPORTElSm IVA: . . $8,534',482.76l (CONVENIO AIIDICJONA'L: — . . CONV-U;DEO-OP-LPE'ODS-ZOZ; . .
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IIMPORTE CONVENIO: $1,100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
| | 1 | 1 1 I ] L 1 L 1 | C— L
| e concesro saiiiat) WSTABTA | porrerora, ||
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
l DN N A O 300
FALDON FACHADA
34087 , |ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL ML 140.00| 3,565.64| $ 499,189.60 42.4§ $ 151,361.42
DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A v
HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE
PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDANOS DE
PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA
SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE
SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER
ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA
SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.
34088 = [RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE M2. 248.00 512.55| $ 127,112.40| 116.72| $ 59,824.84
DE PANEL DE TABLACEMENTO 1/2" : v
(DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREQ, ELEVACIONES,
HERRAMIENTA.
TOTAL FALDON FACHADA| S 211,186.26
< \ ]
Win P
/ o
AL [ 874\
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NV N \ \
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CONTRATISTA: EMILO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— g : o =
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005- 2022 PERIODO CONTRATO:| 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIC DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
1 1 I ) ! 1 1} 1 N ¢ L s L ala
|IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADE O-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1100,000.00 |MPORTE TOTAL DE 0BRA: $11,000,000.00
1 j 1 | 1 1 | ) | L 1 L L
SEGUN PROYECTO FOSTAETA
= CLAVE CONCEPTO =T = e LA A IMPORTEYOTAL ||
| I A [ s
P ALTA PLANTA ALTA
FALDON FACHADA
34087 |ESTRUCTURA EN FALDON PERIMETRAL ML 140.00| 3,565.64 $ 499,189.60 42.45| § 151,361.42
” |DE 1.50 MTS DE ALTO, MODULADA A ‘
HOJAS DE TABLAROCA DUROCK, DE
PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y PELDANOS DE
PERFIL R302 3X2, FIJADA EN LOSA
SUPERIOR Y COLUMNAS, LIMPIEZA DE
SOLDADURAS, PREPARACION PRIMER
ROJO OXIDO Y TRABAJOS DE ALTURA
SEGUN PLANO DE 5 A 15 MTS.
34088 |RECUBRIMIENTO DE FALDON A BASE M2 248.00 512.55| $ 127,112.40| 116.72| $ 59,824.84
" |DE PANEL DE TABLACEMENTO 1/2" ¥
(DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREOQ, ELEVACIONES,
HERRAMIENTA.
= A TOTAL FALDON FACHADA| $§ 211,186.26
A= iy BB
AN £l X 7 KL )
VAV NI AN
NV~ x
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EMIUO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: N/A

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

DE SINALOA

No.
CONTRATO:

LOS MOCHIS

LOCALIDAD:

UADEC-OP-LPE-005-2022

LOS MOCHIS

L
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE,
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO

I I
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

A | i )
31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 04 (NORMAL)

14 DE DICIEMBRE DE 2022

1 I

= L

) ! 8

! " A

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

i
$8,534,482,76
$3,465,000,00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

$1,100,000,00

CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022

1 DE ENERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

30 DE ENERO DE 2023

$11,000,000.00

1

1 1 | L

1

L

1 L

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

[ T [T 1 [ |

I l

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

EXTO1-
LPEOS

ESTRUCTURA MODULADA A.C. 61 CMS
PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK
EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL
VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X
1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO
SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL
BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL
DE MODULACION VERTICAL REGLA
TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50
MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE
LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME
ESTRUCTURAL DE O A 15 MTS DE
ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO
PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE
OBRA Y ANDAMIAIJE.

M2

0.00

2,049.97

&

106.08

S 217,460.82

EXTO2-
LPEOS

LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE
75X75 CMS MODELO AURA LASA
WHITE, ASENTADO CON
PEGAPORCELANATO, INCL. TRAZO Y
CORRIDO DE NIVELES, LECHADA
ADHESIVA CON DARAWELL,
PREPARACION DE SUP. RECORTES,

BOQUILLAS SIN ARENA, M

M2

v
.
.

0.00

1,418.29

46

8.00| $ 663,759.72
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EMILO MUROZ FRIAS N UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— . . : ”
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
] L ) | ] | 1 1 ) | — = | i | ) =

IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-QP-LPE-005-2022

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1,100,000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $u,oou,ooo.oo

—— ) 1 | | 1 L ) | 1 1 L 1 L
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
P
CLAVE CONCEPTO ESTIMACION IMPORTE TOTAL =
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXTO3- |HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE PZA 0.00 49490 S - 9.00| $§ 4,454.10

LPEOS , |1.50X 0.50 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA Y EQUIPO

EXT04-/ |HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE PZA 0.00 540.48| S - 4.00| $ 2,161.92
LPEOS [1.50 X 0.60 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE ¢ i
CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTAY EQUIPO

[ EXTOS- |HUELLAS DE CONCRETO PULIDO DE PZA 0.00| 1,802.35| § 2 1.00| $ 1,802.35
LPEOS [1.50 X 2.20 DE 8 CMS DE ESPESOR, DE ¢
" |CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
ACABADO PULIDO A BROCHA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA Y EQUIPO i
EXTO6- |PISO CONC.F'C=150KG/CM2 M2 0.00| 55456 S 1 34.00| 8 18,855.04
LPECS  |10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. .
C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M.
JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT, INCLUYE:
CIMBRA APARENTE EN FRONTERA,
COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
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EMIUO MUNOZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION |— - = : :
No. DE OBRA: No. UADEOC-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO; AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No., ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
) ! L 1 1 1 1 1} ) | ) 1 L =0 o L
{IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL! 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,800,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1.100,000.00 rmvon'rs TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
1 LS L | 1 3 s | 1 1 ¢ L 1
SEGUN PROYECTO
L CLAVE CONCEPTO :;:mﬁ;‘; iMPORTETOTAL ||
UNIDAD CANTIDAD P.V. IMPORTE
EXTO7- - [TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL| M2 - 0.00 15.49| $ -| 80800l § 12,515.92
LPEOS |DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADO %
AL 90% INCLUYE ESCARIFICADO,
INCORPORACION DE HUMEDAD,
HOMOGENIZADO, TENDIDO Y
COMPACTADO.
EXTO8- * |ADQUISICION, EXTRACCION Y CARGA M3 0.00] 23761 S -| 16160 $  38,397.78
LPEOS  |(LAB), DE MATERIAL DE BANCO ¥
(BALASTRE GRIS) POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUYE 30% DE
ABUNDAMIENTO DE MATERIAL. :
EXTO9 |ACARREO DE MATERIAL EN CAMION DE| M3 0.00 16.55| $ -| 161.60] S 2,674.48
LPEOS |VOLTEO A ler. KM
EXT10-- |ACARREO DE MATERIAL EN CAMION DE| M3-KM 0.00 9.23] $ -| 5,656.00] $  52,204.88
LPEOS |VOLTEO AL KM SUBSECUENTES -
74 Y
( \
1 poi g Vs \
~ A
( ) AN\ \
N \ \ ¥ !
N\ N K N X =
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EMILO MUNOZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

o 1 H ) | 1 I} L i L B
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMERE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS ILOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |[CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, No. ESTIMACION: ESTIMACION 04 (NORMAL)
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO
DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
1 1 L L 1 AT ] ) | | ) | ) | L B | -
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODD CONVENIO ADICIONAL: | 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 ||MPOR!E CONVENIO: $1.100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
1 | 1 L 1 1 1 i 1 1 ) | I 1 i 1
SEGUN PROYECTO
HASTA ESTA
T,
N CLAVE CONCEPTO cvr ESTIMACION IMPORTE TOTAL =
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE
EXT11- |FORMACION Y COMPACTACION DE M3 0.00 103.70f $ 161.60| $ 16,757.92
d 4

LPEQS

EJECUCION.

TERRAPLENES COMPACTADO CON
EQUIPO Y TENDIDO CON
MOTOCONFORMADORA, INCLUYE:
INCORPORACION DE HUMEDAD,

HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA

I [ 1

|

TOTAL EXTRAORDINARIOS

$ 1,031,044.93

CONTRATISTA

ARQ. LUIS

Eo ‘

RNANDO ZAZUETA

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA

A==

SUB TOTAL ESTIMACION 4

DIRECCION DE €@

CION Y MANTENI

$ 2,016,754.88
S 321,680.78
$ 2,339,435.66

IVA
TOTAL

ARQ. JOEL SEB

P
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RECIBO NO: 05
FECHA
CONTRATISTA:
esTimaciOn: 0 DE ENERODE 2023
DIRECCION:
No. ESTIMACION 05
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: (NGRMAL) [MO
I | ( ccicco o ocemne 2022 AL o EnenG OF
ESTIMACION: 2023
R.F.C. cM.ILC 1.M.S.S. PERIODO CONTRATO:
|No. DE OBRA: N/A A: 31 DE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022
CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTCRIA EN LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LOS No. CONVENIO:
NOMBRE OBRA: X ¢ .
MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE CONEUARER-DPLIE0T2542
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No.CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022 DE: 1DE ENERO DE 2023
NUM, DE CONCURSO: UADEC-005-2022 A: 30 DE ENERO DE 2023
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482.76 $9,900,000.00 $3,465,000.00 $1,100,000.00 $11,000,000,00
BUENO POR: $ 1,194,748.54
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 54/100 M.N. )
{eN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 251,389.03 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA 3 1,338,964.68
MAS IVA s 40,222.25 | |MAS IVA s 214,234.35
TOTAL AMORTIZACIGN DE ANTICIPO $ 291,611.28 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,553,199.03 |-
| PENAS CONVENCIONALES s 26,670.27
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 40,168.94 | |MENQS DEDUCCIONES -5 358,450.49
TOTAL DEDUCCIONES: S 358,450.49
SALDO A PAGAR $ 1,194,748.54
SUPERVISOR OBRA UADEO
/
ABQ. LUI ERNA ZAZUBTA BELTRAN
VIFERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA R

. JOSE LU) IO MARTINEZ
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EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

1 L 1
No. DE OBRA: N/A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

ESTIMACION 05 (NORMAL)

16 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO

-  § 1 1 G | 1 1 | = 1 L 1 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-LPE-005-
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: b sedo IIMPOMETOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
1 1 1 L L 1 | 3 L 1 1 1 1 L
SEGUN PROYECTO
IMPORTE TOTAL

UNIDAD LC‘W".'DAD

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA
B TIYE g

2

A B S5 FRRIE YA N TR W
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
AZULEJO INTERGLASS DE COLOR ~

CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60

NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL,

847.24| $ 149,114.24

¥

31.11] ¢

TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS |

34089

26,357.64

$ 2635764

BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO
1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREO, ELEVACIONES, H.

. LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA
13MM USG SECUROCK FIBRATADO
VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1
CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS
PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQ,
MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS

RECUBRIMIENTO D FALDON A

248.00|

M2

512.55

$ 127,112.40

v

~339.52[ $ 20,371.20

4697 $

3.30| $ 1,691.42

15,947.25

FACHADA| $

17,638.67

HOJA 1de 7




EMILIO MURIOZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
- . — ¥ ESTIMACION - ; g . :
No. DE OBRA: N/A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS |LO€AUDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 16 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 3 i 1 1 ) ! 1 5 L
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL | 30 DE ENEROC DE 2023
(MPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1,100,000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: sn,ooo,ooo.ou
1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
il SEGON PROYECTO
= 3 C(AW CONCEPTO 2 )E:'Im: IMPORTE TOTAL
£ UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ;
R AR L
11071 |EXCAVACION A MANO EN M3 0.00 292.88| § | 3593[$  10523.18
- |TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO _ s
EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD.
INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, AFINE TALUDES Y
ACARREOQ DENTRO Y FUERA DE OBRA
DE MATERIAL NO UTILIZADO.
10502 |AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION | M2 000l 976 $ 4 17965 §  1,753.38]
- SUPERFICIAL DEL TERRENO .INCLUYE: = -
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
31200 | - REFUERZO CONMALLA M2 280.00] 6185 § 17,318.00| 193.06| $  11,940.76
- ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, . )
INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y
COLOCACION. S P o fie g
34094 | ~FIRME DE CONCRETO F'C=150 M2 - 280.00 33462 S 93,693.60) 193.06| S  64,601.74
KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, EL
ACABADO A REGLA, INCLUYE:
COMPACTACION Y CURADO DEL
CONCRETO CON MEMBRANA.
— - W"f EEEEans e e g —= m T———— ——
\
A -
@
— —A- 4—




CONTRATISTA:

EMILIO MURIOZ FRIAS

Laanad

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 1

No. DE OBRA: N/A

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

No.
CONTRATO:

LOS MOCHIS

UADEQ-OP-LPE-005-2022

LOCALIDAD:

LO5 MOCHIS

1
PERIODO CONTRATO:!

CONSTRUCCIGN DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTGONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO OE AHOME, ESTADO DE SINALOA

01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

1 1
31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 05 (NORMAL)

16 DE ENERO DE 2023

A 1

e L

= 1 n g

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

L
$8,534,482.76

$3,465,000.00

$9,500,000.00

1
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

1 DE ENERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

$1,100,000.00

1
CONV-UADEO-OP-LPE-005-202

AL

2

30 DE ENERO DE 2023

$11,000,000.00

N 1

L 1 3

1

1 | —

SEGUN PROYECTO

CONCEPTO

31296

-

i

]

UNIDAD

““ ADOQUIN TIPO CUADRADO
BISELADO DE 16X16X8 CM.
(PEATONAL) ROJO, BEIS Y GRIS, CON
UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION
DE 350 KG/CM2, ASENTADO SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE
ESPESOR JUNTEADO A HUESO,
APLICANDO ARENA CERNIDA POR LA
PARTE SUPERIOR, APLANAR CON
PLACA VIBRATORIA, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO
EN OBRA, BOQUILLA DE CEMENTO
COLOR ROJO OXIDO, MANO DE OBRA Y
H.

 REGISTRO ELECTRICO 60X60X80
CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE
PULIDO CON TAPA DE LAMINA Y
FONDO DE ARENA.

53046U

— REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES
40X60 M. DE CLARO LIBRE, 1.00 M. DE
PROFUNDIDAD FABRICADO CON
TABIQUE ROJO REC. PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2
DE 8 CMS. DE ESPESOR MARCO 1
1/2"X1/4", CONTRAMARCO DE 1
1/4"X1/4", RECUBRIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR CON MORTERO CME-
ARENA PROP 1:3, TAPA DE CONCRETO

CPZA |

M2

-

PZA .

CANTIDAD

-

280.00|

10.00

©20.00

IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

[

| [

S 248,458.00

'$  37,542.20

3,681.29

'$ 73,625.80|

“3.00] 8

179.65| § 159,412.43]

2.00| $ 7,508.44

"11,043.87

ARMADO DE 8 CMS. VARS. 3/8" @ 15
CMS. &/_\
| & - S

|

. Lo
TOTAL OBRA EXTERIO

I




UNIDAD

CONTRATISTA: EMILIO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION . ’ . :
No. DE OBRA: N/A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTMYO 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS |LO(ALIDAD: LOS MOCHIS |MUN|C|WIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONDMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 16 DE ENERO DE 2023

1 F = U 1 8 i 1 1 A N 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: 58,534 482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERQ DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: &5 3i0/0b0.06 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00

) & L ) = L j 1 | ) | 1 1 ) o L ]

R SEGUN PROYECTO s
) HASTA ESTA ;
4 CLAVE CONCEPTO 3 d /
\ - ESTIMACION IMPORTE TOTAL
=5 . CANTIDAD P, IMPORTE r

~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE
AZULEJO INTERGLASS DE COLOR
CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60
CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO
NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

i Lﬁgé%’} 1 “‘

847.24 S 149 114.24 3i;11 $ 26;357.64
" TOTAL ALBANILERIAS Y ACABADOS| $  26,357.64

"~ RECUBRIMIENTO DE FALDON A
BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO
1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREO, ELEVACIONES, H.

34089

13MM USG SECUROCK FIBRATADO
VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIREA 1
CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS
PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y E.

ZLAMBRIN DE PANEL TABLAROCA

MENOR, RABW
N \ [T\

=
i
o

512.55

339.52|

$  20,371.20

330] § 160142

46.97| $ 15,947.25

TOTAL FALDON FACHADA| §  17,638.67

G
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EMILIO MUROZ FRIAS

CONTRATISTA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION ; . . . .
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS |I.OCAUDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONDMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 16 DE ENERO DE 2023
1 1 1 — 2 1 1 1 B = - i s 1 1 L )
IMPORTE SIN IVA: 58,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DI T0: ,900,000. 3 3
O E CONTRATO $9.900,000.00 IMPORTE CONVENIO $1,100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
1 ) | 1 I | 1 1 L 1 1 1 L 1
4 SEGUN PROYECTO
‘ . HASTA ESTA
= CLAVE CONCEPTO BN RS = S : s IMPORTE TOTAL
7 ESTIMACION
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE
AZULEJO INTERGLASS DE COLOR
CAMVEC DE INTERCERAMIC DE 40 X 60
CMS, ASENTADO CON PEGAVITRO
NIASA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPO.

~ ENTORTADO DE 5 CMS DE
ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA

NIVELACION DE AZOTEAS

M2_
M2 1,022.20]  273.64| $ 279,714.81
-

_ RECUBRIMIENTO DE FALDON A

-

897.19

TOTAL ALBARNILERIAS Y ACABADOS

¢ 133,431.83

$  245507.07

| $ 378,938.90

BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO
1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREO, ELEVACIONES,
HERRAMIENTA.

512.55

$ 127,112.40

3.30

$  1,691.42

HOJA 5de 7




CONTRATISTA: EMILIO MURNOZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO 01 DIEISEPI IEMBI:E 2022 AL ;l DE DICIEMIBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS ILOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 16 DE ENERO DE 2023
1 1 1 |- 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERQ DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: €1,160,600.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
L L — . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
petaati 1 e gy SEGUN PROYECTO :
B CLAVE 0 CONCEPTO 2 HASTAENIA IMPORTE TOTAL
S ; ESTIMACION
AT b UNIDAD | CANTIDAD P.U. IMPORTE ;
34089 | . LAMBRIN DE PANELTABLAROCA | M2 60.00|  339.52| § 20,371.20| 4697| $  15,947.25
~ |13MM USG SECUROCK FIBRATADO g g
VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIRE A 1
CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS
PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS,
MATERIAL, MANO DE OBRAY EQ.
MENOR. TRABAJOS DE 0 A 5 MTS
T s _ TOTALFALDONFACHADA| §  17,638.67
i ROINARIOS ESTIMAGION | - = T Lk SUd KA
EXTOL- |ESTRUCTURA MODULADAAC.61CMS | M2 0.00| 2,049.97| $ | 9.90]$§ 20,294.70
LPEOS |PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK 4

- EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL
VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X
1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO
SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL
BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL
DE MODULACION VERTICAL REGLA
TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50
MTS DE ALTURA, FUADO A ACERO DE
LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME
ESTRUCTURAL DE 0 A 15 MTS DE
ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO
PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE
OBRA Y ANDAMIAJE.

i ] 1 O 00 o N O ’ IR . O
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CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ADHESIVA CO

WHITE, ASENTADO CON
PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO Y
CORRIDO DE NIVELES, LECHADA

N DARAWELL,

PREPARACION DE SUP. RECORTES,
BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO
TERMINADO, MATERIALES, MANQO DE

OBRAY EQUIPO.

ESTIMACION - - . : :
No. DE OBRA: N/A No. UADEO-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS |LOCMIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA, ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 05 (NORMAL)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCH!S, MUNICIPIO DE AMOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 16 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 1 1 1 | ™ 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | 1 DE ENERO DE 2023 Al 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1.100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
1 1 A i | 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R W s g SEGUN PROYECTO
e ¢ HASTA ESTA
; (CLAVE © A | CONCEPTO ESTIACION IMPORTE TOTAL .
i : 3 At | UNIDAD: ‘HCANW HIZAD , P.U. IMPORTE : PSS
EXT02- |LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE | M2 0.00| 1,418.29| $ -| 400.00| $ 567,316.00
LPEOS  |75X75 CMS MODELO AURA LASA

TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

$ 587,610.70

SUB TOTAL ESTIMACION 5

DIRECCION DE C

TOTAL

CCION Y MANTENII\W'IIENTO

o

$ 1,338,964.68
$ 214,234.35
$ 1,55B,199.03

f

IVA

ARQ. JOEL SEBYT

IAN GARCIA REGALAD

L=

\
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RECIBO NO: 06

CONTRATISTA: I csrmncion, 30 DEENERO DE 2023
DIRECCION:
No. ESTIMACION 06
1 ESTIMACION: (FINIQUITO)
% s;ta.:;gn: 17 DE ENERO AL 30 DE ENERC DE 2023
R.F.C. C.M.LC LM.SS. PERIODO CONTRATO:
- oe: 01 DE SEPTIEBRE 2022
No. DE OBRA: N/A A: 31 OE DICIEMBRE 2022
UNIDAD: LOS MOCHIS FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2022
CONSTRUCCION Dé 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA
UNIVERSI TONOMA No. CONVENIO:
PONSRE00RA; Mccms,sul;f&gz EN 3\ Locotfu?)fgotfg :;é\sz:?sﬁiﬁ:x;;o;s b s
AHOME, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No.CONTRATO: UADEO-OP-LPE-005-2022 DE: 1DE ENERO DE 2023
NUM. DE CONCURSO: UADEO-005-2022 A 30 DE ENERO DE 2023
|FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE AGOSTODE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$8,534,482.76 $5,900,000.00 $3,465,000.00 $1,100,000.00 $11,000,000.00
BUENO POR: $ 396,819.35
rnscm DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MiL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 35/100 M.N. )
|EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 06 (FINIQUITO)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ . IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 327,565.55
MAS IVA s - MAS IVA 5 52,410.49
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ - TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA s 379,976.04
REINTEGRO PENAS CONVENCIONALES -5 26,670.27
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 9,826.96 | |MENOS DEDUCCIONES s 9,826.96
TOTAL DEDUCCIONES: 3 9,826.96
SALDO A PAGAR 5 396,819.35

SUPERVISOR RESIDEN i DE©BRA UADEO

A

VICERRECTORIA DE ARMINISTRACION Y FINANZAS

%
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA RE

ALADO

|

M.C. JOSE LUIS CANTIL\D MARTINEZ




TP T VIOH

ZNILEYN o:.%. :..wlwo./d.sf

2
34 VDUYD N LSVE3S 1301 DUV

=z
s b i o S
/ * L
SYINVNI ANOQD INGY 30 VIHOLIIUNIDIA oieé 30 NQIDO3YIA
%00'00T / / 7/ V4

\ - $ \ Ho.._u:wa oaws 000§ “OLVHINGD 130 0TIVS
vTLIS0STL  $ \nm.mﬁ.mw\.\m 00'000'S9V'E $ ~\ “o&u{:‘ 101 00°000°000°TT  $ S3VIoL

SE'6I8'96E w\ [EEVR'IT $ |oo0s TEEVB'IT s mm.mmﬁr\m 70'9L6'6LE $ | teoz300¥3INI300E £20Z 30 OY3ANI 30 LT (0LINDINIH) 90

/

YSBYL'VET'T V«&dmm $ |szT19't628 1266899 ¢ |sovoe'see’n S | €0B6T'ESS'T  $ | €20Z300MINI3CGOT | ZZoz 30 3WEW3DIA30ST | (TVWHON) SO

£S0ET'09Y' T $ | €T°S0E6L8 $ | srzos’sis s | sozosos T ¢ |sevsiot0c ¢ | 99seveee’z ¢ | Zzoz 30 3u8WADIA 30 vT | ZZOZ 30 IWEW3IIDIOZC T (WWYON) +0

EEVIR6SY'T S | E8PVI'6LS $ | tzes9sIg s | z9°16¥'09 $ | tzL8E910'T ¢ | oTe00'6EE's $ |Z20Z 30 IYBW3IIAON 30 0€ [220Z 30 IYBWIINON 30 9T|  (TVINHON) €0

LE608'8SST  $ | 0S'0€EL'8E6 $ | se6'8ET'vL8 $ | ss165b9 ¢ | totso’est’'s $ | £8'6ES 267 $ |220Z 30 IMBINIINON 30 ST| ZZOZ 30 3HENDO 30 1T (1TVIWYHON) Z0

ZUSYT'08T'T | ZT'S69°0TL s | soveL 199 s|votossr - $|69veE0 09T  $ | bZOVB068'T  $ | 7¢0Z3IC IWENIDOIAOT |TZOT 30 WEWIILISIC TO[  (IVIAYON) TO

STIVNOINIANOD
SVN3d
¥vovd v odinon | sanopona NOVZILHOWY oaomid N ‘oN
30 V101 [OdIUNY A v80 30 voNvi| | YA NISALUOIAT | NOIDVILLS3 3U40ANI QIVINLIST
ANODIASNI %E
00°000°000'TT$ :¥¥E0 TVAOL 2LHOINI 00°000'00T'T$ “0INIANOD 1LHOJWI 00°000°006'6$ ‘OLVEINOGD 30 TVLOL 31¥OdWI
£20Z 30 O¥3N3 30 0F w £20230083INI 30 T TIVNOIDIGY OINIANOD 0QO0IH3d 00°000'S9Y'ES W¥E0 30 OdIDLINY ZL¥OWI
7207-500-3d1-40-03AVN-ANOD TIYNOIJIGY OINIANOD 00°000'006'6$ VHE0 30 IIHOdWI
€202 30 O43N3 30 0E NOIVWLLSE VHO 3
( , 2 2 VOIVNIS 30 0GVLS3 ‘JWOHY 30 OIIDINAW “SIHDOW SO1 30 GVANVI01 V1 NI YOYISN 'SIHOOW  “WY80 J4EINON
OLNDIN] 90 NOOVILISE NOTARISA N SO1TVNOI93Y GVAINN ‘2IN3AIDD0 30 YWONOLNY GYAISYIAINN V1 N3 VIHO13Y 30 OIDIHI03 130 YV13 VHE 30 NOIINYISNGD
INOHY :OIIDINAN SIHJOW SO1 avanvol SIHDOW SO1 avaiNn
7207 388WIIDIC 30 TE ™ 7207 3Y8N31LA3S 3G TO ‘D1VHINGD OGOIId Z207-500-341-40-03GVN ‘OLVHINOD ON /N Y480 30 'ON

OLNIIWINILNVIAN A NOIDINYLSNOD 3d NQIDD3HIA

SVZNVNI4 A NQIDVULSININGY 30 VINOLIIYHIDIA

‘VASUVYHINOD

JLIN3AID00 3d YINONOLNY aVAISY3AINN SV)44 ZONNW ONIW3




T3P TVIOH

T30 1T VIOH

OQV O3 <J&<0 NYILSVE3S 1301 DYV

" ——

Nv¥ 1138 v1303vz odhvnsd sin “Dav /

- |
OLNIIINIINY A RQIRIALENED D3HIQ 03avN Y80 S3Y YOSIAYIANS E\m: LNOD
| e > -
" 3 k 7
I
x > 1 A v
\ ,\ v0'9L6'6LE $ / W10L
6Y°0TY'ZS $ %L VA
§5°595°LTE $ NOIDVNLLSI TVI0L
19°90£'699 S SOIYVYNIQYOVYIX3
SORVNIGNOYHLXY na
ZUSES'IE $ SOAVAYOV A VIHITINVEIV
VLIV VINYId viwd
0E'8PZ'SBE $- VAvHOV4 NOQ1v4
69511 $ SOQVAYOV A VIdITINVETY
TANIN YW YINYID d 3t
VIHO1D3Y 30 01014103 130 Vdv.13 "ViE 30 NQIDINMISNOD
JLNO4W V380 SYaILYvd
00°000°000°TTS VHEO0 101 ILHOdMNI 00'000°00T°TS ‘QINIANQD 1LHOLWI 0000000663 ‘OLVHINOD 30 TVAOL ILHO4NI
€T07 30 O¥3IN3 30 08 wv €707 30083IN3 30 T SIVNODIOY DINIANOD OQO0I¥3d DO"000'S9V'ES ‘Y80 30 OdIJILNY LY04NI
TLOT-S00-3d+d0-030YM-ANOD STYNODIGY OINIANCD 00°000'006'6% WAL NIS 30 ILNOdIN
EZ0Z 30 OY3N3 30 0E ‘NODVWLLSI VHI34
( i) o . & VO'IYNIS 30 0QVLS3 ‘TWOHY 30 OIdDINNW ‘SIHIOW SO 30 avanvI01 ¥1 N3 YOYIEN SIHI0W VY80 JYAWNON
BRI S0 NOLTVVLLSE e us3-oN SO7 WNOIDIY QYOINN JINIAIDD0 30 VWONDLNY GVQISYIAINN W1 N3 V]¥0LO38 30 0DHIA3 130 VdV.L3 'VYE 30 NODINYLSNOD
3WOHY OIDINNN SIHOOW SO avanvo SIHDOW SO “QVaINn
TZOZ JWAWIDIQIATE w ZZOT 34AW3L43S 30 10 ‘OLVHLNGD OQ0N3Id T02-500-341-40-03avN ‘OLVHEINOD 'ON v/N VHE0 30 'ON

OLINIININILNVIA A NOIDDONULSNOD 30 NOIDO3YIa

SVZNVNI4 A NOIDVELSINIWAY 30 VIO LIIWEDIA

JIN3AID20 30 VINONOLNY QVAISHIAINN

NOIDVINLISI NIWN3Y

SVJH 3 Z0NNW OIIAE

‘WASILVHINOGD




CONTRATISTA:

EMILIO MUROZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AKOME, ESTADO DE SINALOA

i 1 1N 1 = U=
No. DE OBRA: N/A No. UADEQ-OP-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOS MOCHIS |LOCAUDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 06 (FINIQUITO)

FECHA ESTIMACION:

30 DE ENERO DE 2023

L L | 1

L i 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTIQPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$8,534,482.76

$3,465,000.00

$9,900,000.00

CONVENIO ADICIONAL:

I|MPORTE CONVENIO!

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$1,100,000.00

CONV-UADEO-OP-LPE-QO!

1DE ENERO DE 2023

|IMPORTE TOTAL DE OBRA:

30 DE ENERO DE 2023

$11,000,000.00

h s

1 = 1 | 1 1

— o A

. - 1

i | i

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTAESTA

UNIDAD l CANTIDAD

P.U. IMPORTE

ESTIMACION

{MPORTE TOTAL -

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA

PRIMER NIVEL

ALBARNILERIA Y ACABADOS

37005

LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO
Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y
ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA,

M2 1,000.00

13.54| $§ 13,540.00

854.44| S

11,569.12

TOTAL ALBANILERIA Y ACABADOS| $

11,569.12

T .

FALDON FACHADA

-~

34087

ESTRUCTURA EN FALDON
PERIMETRAL DE 1.50 MTS DE ALTO,
MODULADA A HOJAS DE TABLAROCA
DUROCK, DE PTR 4X4 CAL. 9 VDE, Y
PELDANOS DE PERFIL R302 3X2, FIJADA
EN LOSA SUPERIOR Y COLUMNAS,
LIMPIEZA DE SOLDADURAS,
PREPARACION PRIMER ROJO OXIDO Y
TRABAJOS DE ALTURA SEGUN PLANO
DE5A 15 MTS.

ML 140.00

3,565.64| $ 499,189.60

-105.15

=S 374,927.05

-

34088

RECUBRIMIENTO DE FALDON A
BASE DE PANEL DE TABLACEMENTO
1/2" (DUROCK) A 1 CARA INCLUYE
BASECOAT, PERFILES C.20, MALLA,
ACABADO TERMINADO LISO CON
ACABADO SELLADOR MICROCEM,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS DE 4 A 15 MTS ALTURA,
ACARREO, ELEVACIONES, H.

M2

248.00

512.55| § 127,112.40

-36.81

$  18,866.97

HOJAlded




CONTRATISTA: EMILUO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
A1 1 1 1 e | ESTIMAC|6~ 1 1 =y . X
No. DE OBRA: N/A No, UADEQ-OR-LPE-005-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD! LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AKOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 06 (FINIQUITO)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCAUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 30 DE ENERO DE2023
1 = 1 2 1 1 | . 1 i L N FrEmmmm— i
|IMPORTE SIN IVA: $8,534,482.76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $9,900,000.00 IMPORTE CONVENIO: $1,100,000.00 |IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
o SEGUN PROYECTO HASTAESTA
i - 2= UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE FSTIMACION ’ s i
34089 LAMBRIN DE PANEL TABLAROCA M2 60.00 339.52| § 20,371.20 25.17| § 8,545.72
13MM USG SECUROCK FIBRATADO
VERDE AZUL CONTRA AGUA Y AIREA 1
CARA, INCLUYE: PERFILES INSTALADOS
PREVIAMENTE, ACABADO 2 CAPAS,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQ.
MENOR. TRABAJOS DE O A5 MTS
TOTAL FALDON FACHADA| -  385,248.30
I
PALTA  |PLANTA ALTA
ALBANILERIAS Y ACABADOS
39011 |[MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO M2 640 1,03570| § 662848 14.40| §  14,914.08
EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE g
COLOR, ASENTADO CON MORTERO
CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO
CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE DE
1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
39012 |DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO | ML 10.00 318.17| §  3,181.70 12.00{ $ 3,818.04
HECHO EN OBRA DEL MISMO BLOCK ~
EXISTENTE (20X20X40 CMS). DE
COLOR, CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2".
INCLUYE: MATERIAL, MFRO, HYE Y i
TODO LO NECESARIO PARA SU .
ORRECTA EJECUCION. Z
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CONTRATISTA:

EMILIO MURIOZ FRIAS

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

u

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE OBRA:

No.
CONTRATO:

LOSMOCHIS

LOCALIDAD:

UADEQ-OP-LPE-005-2022

PERIODO CONTRATO:

LOS MOCHIS

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MCCHIS, MUNICIPIC DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

| 1
01 DE SEPTIEMBRE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL

I 1
31 DE DICIEMBRE 2022

AHOME

ESTIMACION 06 (FINIQUITO)

30 DE ENERQ DE 2023

- 1

CwD

L

'

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

1§
$8,534,482.76

$3,465.000.00

$9,900,000,00

(CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

$1,100,000,00

1DEEN

CONV-UADEOQ-OP-LPE-00!

ERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

S.2022

AL

30 DE ENERO DE 2023

$11,000,000.00

- i 1 | -~

»

i 8 1

1 A

i

o

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMFCRTE

ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

37005

LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO
Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y
ACIDO CLORHIDRICQ. INCLUYE MDEO,
HYE

M2

1,022.20

13.54

$ 13,840.59

945,79

% 12,806.00

TOTAL ALBANILERIA Y ACABADOS

$ 31,538.12

¥ (o S | 1

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESTIMACION

EXTO1-
LPEOS

ESTRUCTURA MODULADA A.C, 61 CMS
PARA HOJAS DE TABLAROCA - DUROCK
EN FACHADA ELABORADA CON PERFIL
VERTICAL BAJO TRABES DE PTR 4"X4" X
1/4", PTR 4"X4"X3/16" LECHO
SUPERIOR DONDE SE REQUIERA, PERFIL
BASE TUBULAR 4"X2" CAL.14 Y PERFIL
DE MODULACION VERTICAL REGLA
TUBULAR 4"X2" CAL.18 HASTA 3.50
MTS DE ALTURA, FIJADO A ACERO DE
LOSA Y/O TAQUETEADO EN PISO FIRME
ESTRUCTURAL DE O A 15 MTS DE
ALTURA; INCLUYE: MATERIAL, FONDO
PRIMER, SOLDADURAS, MANO DE
OBRA Y ANDAMIAIJE.

M2

0.00

2,049.97

W
'

135,20

7$  277,155.94

EXTO2-
LPEOS

LOSETA PORCELANICA ESMALTADA DE
75X75 CMS MODELO AURA LASA
WHITE, ASENTADO CON
PEGAPORCELANATO, INCL. TRAZO Y
CORRIDO DE NIVELES, LECHADA
ADHESIVA CON DARAWELL,
PREPARACION DE SUP. RECORTES,
BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAJO

M2

0.00

1,418.29

227.83

S 323,129.01

TERMINADO, MAT, MDEO Y EQ

= —\N

f\\

a

HO/AZ2de 4




CONTRATISTA: EMILO MUROZ FRIAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIGN Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
—_ ! . - 1 ESTIMACION " , - :
No. DE OBRA: N/A No. uweoov-wwos 2022 PERIODO OONTRATO 01 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: LOSMOCHIS |LOCAUDAD: LOS MOCHIS IMUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: |CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD No. ESTIMACION: ESTIMACION 06 (FINIQUITO)
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA
FECHA ESTIMACION: 30 DE ENERC DE 2023
L i ) | i 8 1 - 3 U 1 1 1 L A 1 =
IMPORTE SIN IVA: $8,534,482,76 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-LPE-005-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $3,465,000.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: I 1 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2023
|IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $8,500,000.00 lmwom: CONVENIO: $1,100,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $11,000,000.00
L e i | 1 1 L 1 i L 1 - 1
SEGUN PROYECTO
L] CLAVE CONCEPTO mﬁiﬁ: IMPORTE TOTAL &
UNIDAD CANTIDAD .U, IMPORTE
I [ L [ I [ | 3 [ l [ |- |
EXT12- |LOSETA INTERCERAMIC IVORY M2 0.00 72023 S - 91.35( $ 65,793.01
LPEOS |IMPERIAL QUARTZ 60X60, ASENTADO
CON PEGAPORCELANATO , INCL. TRAZO
Y CORRIDO DE NIVELES, LECHADA
ADHESIVA CON DARAWELL,
PREPARACION DE SUP. RECORTES,
BOQUILLAS SIN ARENA, TRABAIO
TERMINADO, MATERIALES, MDEO Y E
EXT13- |LIMPIEZA FINA Y GRUESA DE LA OBRA M2 0.00 882 S -| #271.20| § 2,391.98
LPEOS |ALREDEDOR DE LA OBRA )
EXT14- |RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE VIAIE 0.00 1,236.66] S -1 . 1.00] $ 1,236.66
LPEOS |DESMANTELAMIENTOS Y MOLICIONES
TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS| $ 669,706.61
SUB TOTAL ESTIMACIONG (SEIS) $ 327,565.55
IVA 52,410.49
TOTAL 379,976.04
CONTRATISTA SUPERVISOR RESIDANTE BE OBRA DIRECCIO @NSTRUCCION NTENIMIENTO
ARQ: LUIS BE:L :‘S FARUEIA ARQ. JOEL SEBASTIAN GA fA R GALADO
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