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CONVENIO QUE MODIFICA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, EN SU CARACTER DE VICERRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL _ERSONA FISICA POR SU
PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

|. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

I.1. Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periédico Oficial
“El Estado de Sinaloa” Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucion
de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante la resolucién a su favor por parte de la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Auténoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccién VII de la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Occidente.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura publica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuej
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Pablico Numero 160 (cie
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendodn, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en %
calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimadg
para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacién de la Obra Publica cuya descripcién se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, LOS RECURSOS QUE SOLVENTARAN EL PAGO
DEL CONTRATO CON NUMERO ANTES MENCIONADO SON PROPIOS Y SU EJERCICIO FUE AUTORIZADO EN EL
ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 04 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022 DEL COMITE DE OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE y el monto seré cubierto con
dichos recursos, los cuales seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLIC
ESTATAL PRESENCIAL, de conformidad con el Articulo 39 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y el presente convenio.

Los fundamentos y motivos que justifican la celebracion del presente CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE -
Y PLAZO, se encuentran expuestos en Acuerdo del Acta de Sesion Ordinaria No. 07/2022 del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

I.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este instrumen

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1
. “EL CONTRATISTA" declara que:

I1.1.- Declara ser ciudadano mexicano, mayor de Edad, con ejercicio y residencia en el Municipio de Culiacan, manifiesta,
ademas, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con todas las facultades generales y aun las especiales para celebrar
el presente contrato. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para
ello.
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I1.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes es_ con nuimero de registro patronal ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social

I1L.3.- El como persona fisica es representado por él mismo y se presenta con acta de nacimiento
e identificacion oficial vigente con fotografia.

11.5 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccién vigentes y todas la demas disposiciones legales que norman
sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de trabajo,
que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

11.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente convenio, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

1.7 Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.25
de la Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 DE DICIEMBRE 2021.

1.8 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misry
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regula
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesta

demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos debidamenig
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra 3
insertaren.

11.9 Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.4; por lo que, por ningin motivo
sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio senalado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacién, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

ll. Declaran “LAS PARTES”

1.1 Que con fecha 31 DE AGOSTO DE 2022 "LA UNIVERSIDAD" celebra con EMILIO MURNOZ FRIAS el contrato de
Obra Publica a base de precios unitarios y tiempo determinado quedando registrado en los archivos de esta institucion con
el nimero UADEO-OP-LPE-005-2022 con un monto inicial de $ 9,900,000.00 y un periodo de trabajo del 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022, mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL
PRESENCIAL No. UADEO-005-2022.

112 Que las cancelaciones, cantidades y conceptos adicionales de trabajo aprobados, motivo del presente Convenio, no

afecta en modo alguno la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del Contrato original y al precisarse la
necesidad de incrementar las metas planeadas en el contrato UADEQ-OP-LPE-005-2022, se celebra el presente convenio

a efecto de equilibrar y retribuir proporcionalmente los trabajos que realizara “EL CONTRATISTA”. Lo anterior en base al
dictamen técnico emitido por el residente de obra, mismo que se anexa al presente convenio y forma parte integral del 7 “\
mismo.

\

En atencién a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” suscriben el presente Convenio, en los término
condiciones que se estipulan en las Siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO Y JUSTIFICACION.- El objeto del contrato celebrado en primer término: CONSTRUCCION DE 3
ETAPA DEL EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD REGIONAL LO
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MOCHIS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA En este
sentido es de interés de “LA UNIVERSIDAD” |la modificacién del contrato original, a través del presente EMILIO MUNOZ
FRIAS de acuerdo a lo establecido en el Articulo 84 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, derivado de |la necesidad de incrementar las metas planteadas, en cumplimiento de los
acuerdos planteando en el Acta de Sesion Ordinaria No. 07/2022 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las
Mismas de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

CONSTRUCCION DE 3RA. ETAPA DEL
EDIFICIO DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE, UNIDAD
REGIONAL LOS MOCHIS, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA.

$ 9,900,000.00 $ 1,100,000.00 $ 11,000,000.00

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente convenio se paguen medi
la formulacién de estimaciones en los términos pactados en el contrato original.

TERCERA. - "EL CONTRATISTA" ampliara las garantias otorgadas con celebracién del contrato inicial, en la misma for
y términos establecido original, de ser necesario.

CUARTA. - "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificacion del plazo de ejecucion a lo estipulado en el
contrato original. Le autoriza prorrogar el periodo contractual original en 30 DIAS NATURALES, mismo que constituye un
incremento de 25.00 % (VEINTICINCO PORCIENTO) respecto del plazo originaimente convenido. De esta forma, el plazo
de ejecucion de los trabajos, considerando el consensuado primigeniamente como el que por este instrumento se
contempla, serd por un total de 152 DIAS NATURALES, del 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 30 DE ENERO DE 2023 de
conformidad con el programa de ejecucion establecido y que forma parte de este convenio.

QUINTA. - Convienen las partes que subsisten las declaraciones y clausulas que por este convenio no se modificaron
relativas al contrato UADEO-OP-LPE-005-2022.

SEXTA. - En cumplimiento a lo estipulado 37 fraccién VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, "LA UNIVERSIDAD" publicé la Convocatoria dirigida a las Asociaciones Civiles,
Organizaciones empresariales, Colegios e Instituciones Académicas y Organizaciones Estatales del Transporte de mayor
representacion en el Estado de Sinaloa, misma que estuvo vigente del 09 al 13 de mayo de 2022, la cual fue declarada
desierta al no recibir manifestaciones de interés a la misma. "LA UNIVERSIDAD" publicé la Segunda Convocatoria dirigida
a las Asociaciones Civiles, Organizaciones empresariales, Colegios e Instituciones Académicas y Organizaciones Estatales
del Transporte de mayor representacion en el Estado de Sinaloa, misma que estuvo vigente del 28 de noviembre al 02 de
diciembre de 2022, la cual también declarada desierta al no recibir manifestaciones de interés a la misma. Cabe sefalar
que de acuerdo al Articulo Cuarto de la reforma publicada en el Periadico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 128 de fecha
23 de octubre de 2020 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en el
subcapitulo de transitorios se deben publicar al menos dos convocatorias y en tanto se designan los tres ciudadanos por
parte del Comité de Participacion Ciudadana y en consecuencia se integran e instalan los Comités de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas, continuaran funcionando los mismos con la estructura y organizacion que se cuenta
actualmente.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente conver io,
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por

error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la cjuda
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los dias 12 DE DICIEMBRE DE 2022.
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