SINALOA

GCODIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

msmm SINALOENSE

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC

NOMBRE DE LA OBRA DE  |IREHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO
l CUERDO AL CONTRATO: [IPETROLEOS MEXICANOS, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
{PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
[[N° DE OBRA: 220267 JIAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022

! PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO

: : 1
I[NOMBRE DE ESCUELA PETROLES MEXICANOS CLAVE DE ESCUELA 25DPR1767N
[iMuniCIPIO: MAZATLAN flLocALIDAD: MAZATLAN
lﬁvUMERo DE CONTRATO: ISIFE-DE-ADE-JN-EPR-025-2022 |MonTO: Il $447,995.59
[ICONTRATISTA: ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
LIBERTY FIANZAS S.A. DE
“COMPAWA AFIANZADORA: cv. ANTICIPO $156,798.46 CUMPLIMIENTO $44,799.56
IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JUNIO DE 2022
{INGMEROG DE CONVENIO: MONTO:
IIPERIODO CONVENIO: INICIO: ]{ TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES: )
{[CONTRATADO: $49,845.63 PERIODO: NUMERO: MONTO:
/lcoNVENIDO: $0.00 4 de mayo de 2022 9 de mayo de 2022 01 FINIQUITO $49,845.63
|lEJERCIDO: $49,845.63
IISALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 01 FINIQUITO $49,845.63

{EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

10:00 HORAS DEL DiA 9 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL -

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIO!
CULTOS. POR SU PARTE EINGONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

' IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SK\
NTERVINIERON EN ESTE ACTO

~
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SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

iR

i g U

NOMBRE DE LA OBRADE  {{REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO PETROLEOS
CUERDO AL CONTRATO:  IMEXICANOS, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
{PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
“N" DE OBRA: 220267 IAUTORIZACION SAF: SAF-AIPJED-00-202/2022
) PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO .
OMBRE DE ESCUELA: PETROLES MEXICANOS CLAVE DE ESCUELA: 25DPR1767N
MUNICIFIO: MAZATLAN LOCALIDAD: MAZATLAN
IL
JINUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IDE-ADE-IN-EPR-025-2022 [jmonTo: i 447,995.59
liconTrATISTA: ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
K . TY ZAS S.A. DE
“COMPAN'A AFIANZADORA: [|HIBERTY FIANZAS S.A. DE|| ANTICIPO $156,798.46 CUMPLIMIENTO || $44,799.56
JPERIODO CONTRATO: INICIO: Jf 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JUNIO DE 2022
I
{INOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: iNicio: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
{ICONTRATADO! $49,845.63 PERIODO: NUMERO: MONTO:
JlconveniDo: $0.00 4 de mayo de 2022 8 de mayo de 2022 01 FINIQUITO $49,845.63
{EJERCIDO: $49,345.63
[SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 01 FINIQUITO $49,845.63
=
IEN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
10:00 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE MAYO DELARC 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE L:j
RMINOS DEL. CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRE
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ING. ROBERT@ ALRONSO ZAZUETA TAPIA
DIRGCJOR DE INFRAESTRUCTURA






