INSTITUTO SINALOENSE DE LA eqgirpeamm:

SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA s el riuic s EpmEaTIVA

GOBIEAND DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN CULIACAN
CUERDO AL CONTRATO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
IlPrROGRAMA REMANENTES DEL FONDOQ DE APORTACIONES MULTIPLES PGTENGIADO 2022 NIVEL BASICA
| UE OBRA: _ 220895 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-058/2022
OMBRE DE ESCUELA: SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA CLAVE DE ESCUELA: 25EES0045U
umcmio CULTACAN |[ECCALIDAD: CULIACAN ROSALES
ﬁluusno DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-SEC-245-2022 JMONTO: I $227,448.45
CONTRATISTA: ELSA S8EATRIZ HERNANDEZ LOPEZ
COMPARIA AFIANZADORA: j| ASERTA SPANZADORA If s ymicipo $79,606.26 CUMPLIMIENTO || $22,744.65
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 27 de septiembre de 2922 TERMING: 25 de noviembre de 2022
INUMERO DE GONVERIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $227 445.45 PERIODG: NUMERO: MONTO:
|lconvenDo: $0.00 27 de septiembire de 2022 | 28 de octubre de 2022 ESTIMACION 01 $213,740.70
ESTIMACION 02
E. H X , 705,
" JERCIDO $227,446.45 29 de octubre de 2022 3 de noviembre de 2022 FINIQUITO §13,705.75
SALDO QUE SE GANCELA:
TOTALES: 2 $227,446.45
EN LA LOGALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 3 DEL MES DE NOVIEMERE DEL ANO 2022

ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EX{ME A LA EMPRES.

JECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIO
JALGUNA.

FE REUNIERGN LOS ASISTENTES PARA PROGEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN GUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Loa
E

SIN OTRQ ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE AGTO.

RECIBE POR ISIFE:

ENTREGAPORLAEMPRESA:

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

SUPERVISOR CONTRATISTA
TE 1GOS
ING. JOAQUN O URRIETA CASTRO
DIRECTOR D ESTRUCTURA
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g-ﬂ, ACTADEENTREGA ZALO'AN
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMERE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE APLANAROS Y PINTURA EN SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA, UBICADA EN CULIAGAN
IACUERDO AL CONTRATO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO 2022 NIVEL BASICA 7 * (]

N° DE OBRA; 220895 [IAITORIZAGION SAF: SAF-AGF-058/2022

NOMBRE DE ESCUELA; SECUNDARIA OBRERA CAMPESINA HCLAVE DE ESGUELA: 25EES0045U

MUNICIPIO: CULIACAN |kocaLipao: GULIACAN ROSALES
l[NUMERo DE CONTRATO: ISIFE-R-FAMP-ADE-SEC-249-2022 liMoNTO: i $227,446.45
[lconTrATISTA: ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOFPEZ
[[COMPARIA AFIANZADORA: || s swmsomsamer || ANTICIPO $79,606.26 CUMPLIMIENTO |l $22,744.65
[IPERIODO CONTRATO: INIGIO: || 27 de septiembre de 2022 [TERMINO: 25 de noviembre de 2022
((NEMERG DE CONVENID: MONTO:

IPERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMIND:

|

[ IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $227,448.45 PERIODO: NUMERO: MONTO: ]
lCOGNVENIDO: $0.00 27 de septiembre de 2022 | 28 de octubre de 2022 ESTIMACION 01 $213,740.70

. ESTIMACION 02
2 E 13,705,

"EJERC[DO $227,446.45 29 de octubre de 2022 3 de noviembre de 2022 FINIQUITO $13,705.75

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 2 $227 446 45
EN LA LOCALIDAD DE CULIAGAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 3 DEL MES DE NGVIEMBRE DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR,
INTERVINIERQN EN ESTE ACTO. )

O ANTES SENALADO Y, EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
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