

• AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 06/02/2023, la Residencia de Obra aprueba como precedente de pago, la estimación de Obra número 09 (nueve) con periodo de ejecución del 16 al 31 de enero del 2023, luego de la revisión correspondiente.

• Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. ~~Joan Alarcón~~
Ing. Joan Andrey Alarcón Torriós
Residente de Obra

* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arq. ~~Ángel~~ Ára
Superintendente de Construcción