


ACTIVIDADES DIARIAS

- Inicio : 07:00 horas
- Continúa la colocación de lámina en nivel +46.75.
- Se realiza retiro de escombros y limpieza a solicitud de la residencia de obra.

Final: 18:00 horas

Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa


Ing. Juan Andrés Alarcón Hornos
Residente de obra

Por la contratante: Arturo Hernandez Pérez y Mospal Contracciones, S. de C.V.


Arq. Ángel Coca Ordóñez
Superintendente de construcción