

Con esta fecha, SE APERTURA el presente libro que tendrá la función de bitácora de obra, mismo que se utilizará como medio de comunicación entre las partes involucradas en el proceso de ejecución de la obra y servirá para registrar los resultados de las verificaciones de calidad, volumenes, especificaciones, anotaciones de las incidencias de obra, relevantes, registro del avance y demás asuntos de carácter legal, técnico, administrativo y de seguridad que se presenten durante el periodo de ejecución de los trabajos relativos a "Construcción de las niveles 2 y 3 de oficinas administrativas y archivo del H. Congreso del estado de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa", con No. de contrato ACTS-SG-OP-001-2022, con un plazo de ejecución de 108 días naturales, iniciando los trabajos el día 15 de septiembre del 2022 (hoy mismo) y debiendo concluir el día 31 de diciembre del 2022.

El importe contractual es de \$21'420,000.00 (veintiún millones cuatrocientas veinte mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el IVA.

El lugar de los trabajos es en el H. Congreso del Estado de Sinaloa ubicada en Boulevard Pedro Infante No. 2155 poniente, fraccionamiento Jardines Tres Rtas, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A continuación, se procede a registrar los nombres y firmas de las personas que podrán participar en las reuniones de trabajo y juntas de seguimiento además del llenado de la presente bitácora.

\* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa

Ing. Juan Andrés Aguirre Iturrías  
Residente de Obra

\* Por el contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones S.A. de C.V.

Arg. Ángel Correa Cordero  
Superintendente de Construcción