

• AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

El día de hoy 23/11/2022, la Residencia de Obra, aprueba como procedente de pago, la estimación de obra número 04 (cuatro) con periodo de ejecución del 01 al 15 de noviembre del 2022, luego de la revisión correspondiente.

* Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.

Ing. ~~Juan~~ ^{Juan Alarcón} Alarcón
Residente de Obra

* Por la contratista: Arturo Hernández Pérez y Maspal Construcciones, S.A. de C.V.

Arg. ~~Ángel~~ ^{Ángel} Coca Ordoñez
Superintendente de Construcción