

## ACTIVIDADES DIARIAS

Inicio: 07:00 horas


- Se hacen Perfilado y Filos de pretiles en azotea.
- Los pintores avanzan en muros interiores.

Final: 14:50 horas.

- Por el H. Congreso del Estado de Sinaloa:

  
Ing. Joan Andrey Alarcón Torres  
residente de obra

Por la contratista: Arturo Hernán del Pérez, Mospul Construcciones, S.A de C.V

  
Arq. Ángel Coca Ordóñez  
Superintendente de construcción