



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$255,702.72

ESTIMACION: No 4

PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022


HOJA 1 DE 1
FECHA: 16/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR DE CARRETERA CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL A MANO: \$255,702.72
SUBTOTAL: \$255,702.72
TOTAL \$255,702.72


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSEV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022

UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

ESTIMACION: No 4

PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$1,639,120.00

FECHA: 16/06/2022

HOJA 1 DE 1

[illegible]

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION