AGREGADOS DE SINALOA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: BACHEO Y SENALAMIENTO HORIZONTAL AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3
IMPORTE DE PRESUPUESTO: $

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

21,055,954.26
21,055,954.26

IMPORTE DE ESTIMACION: §

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DIC DE 2022

FECHA: 30/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 BACHEO Y SENALAMIENTO HORIZONTAL

$ 21,055,954.26

A

Q_L/é%/éu Al

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

X7
ING. GILBERT EQM(C RMENTA
RESIDENTEDE OBRA (S0OP)

DIR. DE CONST,,

AL: $ 21,055,954.26

ING. FELIPE J. ASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

A/Lue./ﬁAR A. QUADRAS CASTRO
MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREE3SFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION: MUNICIPIO DE VARIOS

ESTIMACION: 1
PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DIC DE 2022

FECHA:

BACHEO Y SENALAMIENTO HORIZONTAL AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA# 3

30/12/2022

CONVENIOQ: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

21,055,954.26

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

E1 BACHEO Y SENALAMIENTO HORIZONTAL

P065S31C012P (OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO
MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA
DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA
RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

536.00

730.69

0.00

194.69

730.69

$

8,663.73

6,330,500.87

OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA EN FRIO
(TECNOPATCH) SACO DE 25 KG, INCLUYE: AFINE, BARRIDO,
RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-65, TENDIDO
Y COMPACTADO DE MEZCLA EN FRIO, ASI COMO
COLOCACION DE SENALES Y PREVENCION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P06S31C005-1P

M3

71.24

71.24

0.00

0.00

71.24

$

14,836.93

1,056,982.89

P06531C005-2FR[OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA EN FRIO AGREGADO
MAXIMO 3/4" A FINOS ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE:
AFINE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA
ECR-65, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA EN FRIO, ASI
COMO COLOCACION DE SENALES Y PREVENCION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M3

944,00

944,00

0.00

0.00

944.00

$

11,717.00

11,060,848.00

MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.

P34502C025

KM

250.00

250.00

0.00

8

250.00

$

10,430.49

2,607,622.50

Cz&«ﬁlm/é\,

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

RESIDENTE D

o
ING. GILEERTQEAMAC
RA [§OP)

ARMENTA

TOTAL de BACHRO

ENALAMIENTO HORIZONTAL: $

AL de ESTIMACION No, 1:

21,055,954.26

~21,065,954.26

A
ING. FELIPE J. OAS{RO'ARMENTA NG

COORDINADOR DE ES

TIMACIONES

RAS CASTRO

GJOR DE CONSTRUCCION



