GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

(AT Y
PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 8,588,063.82
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 1,717,612.76
ESTIMACION: 1
PERIODO: 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA: 25/09/2022
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 1,717,612.76
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA

MUNICIPIO DE CULIACAN
1
12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA:

25/09/2022

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

8,588,063.82

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

E1

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

P01S17C011

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPC DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

M3

299,66

299.66

0.00

0.00

299,66

$

62.98

18,872.59

P01529C007

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREQS FUERA DE LA OBRA.

M3

1,781.60

1,781.60

0.00

0.00

1,781.60

126.87

226,031.59

P01S30C007

AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

308.94

308.94

0.00

0.00

308.94

28.81

8,900.56

P01545C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

M3

9.10

9.10

0.00

0.00

9.10

632.14

5,752.47

P01570C004

ACARREOQ DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACGION Y/O
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA
DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE
: CARGA A MAQUINA Y ACARREO.

M3

403.20

403.20

0.00

0.00

403.20

71.61

28,873.15

P01572C029

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3

205.66

205.66

0.00

0.00

205.66

126.81

26,079.74

P045S04C010

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8",
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO,
COLOCACION, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

283.06

283.06

0.00

283.06

543.85

153,942.18
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA

UBICACION: MUNICIPIO DE GULIACAN

ESTIMACION: 1
PERIODO: 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA:  25/09/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 8,588,063.82

CLAVE CONCEPTO

HASTALA
ESTIMACION
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA
EXCEDENTE | comimacion Fe:

SEGUN
PROYECTO

UNIDAD IMPORTE

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N.,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

P05525C004

M3 50.63 50.53 0.00 0.00 50.53 $ 3501.95|% 176,953.53

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2",
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADOQ, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPQ.

P05S25C005

M3 74.42 74.42 0.00 0.00 74.42 $ 2779731 % 206,867.51

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

P06S02C004

M3 2,908.26 2,908.26 0.00 0.00 290826 |$ 46.62 | $ 135,583.08

P06502C015 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

M3 3,627.50 1,107.01 0.00 0.00 1,107.01 $ 121.58 | $ 134,590.01
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(AT ] v/ V4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

FRCESEORZADOE CORCHETDE Y PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA
UBICAGCION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA: 25/09/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 8,588,063.82

. HASTA LA

CLAVE CONCEPTO UNIDAD | ROl | Eee e ESTMACION | EXCEDENTE Bl p.U. IMPORTE

P06S02C020 |[FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 1,220.30 1,220.30 0.00 0.00 1,220.30 $ 23427 | $ 285,879.68

COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO
CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTAGION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCGION.

P07501C005 [ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 2,546.70 2,546.70 0.00 0.00 254670 |$ 5871 $ 149,516.76
DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A @ 1"}, INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

P22501C029 |ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO ML 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 $ 873841% 126,706.95
F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. {48"'@), INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREQS, CARGA, DESCARGA E
INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA
EJECUCION

P22501G039 |ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO ML 7.70 7.70 0.00 0.00 7.70 $ 3,161.05| % 24,340.09
F'C=300 KG/CM2 DE 76 CM. DE DIAMETRO
(30"),INCLUYE:CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO,

ACARREOS, CARGA, DESCARGA E INSTALACION Y JUNTEO (
DE TUBERIA , MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, {
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA //
EJECUCION. RARY!
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS - AGUA BLANCA
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 1
PERIODO: 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA:  25/09/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 8,588,063.82
; HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYEGTO ESTIMACION m.wu_q,mﬂn_"ﬁ_uﬂz EXCEDENTE | oo nion P.U. IMPORTE
P22501C042 |ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO ML 2.30 2.30 0.00 0.00 2.30 $ 3,79255(% 8,722.87
F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA,
INSTALACION, JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL de PAVIMENTACI )N CON CONCRETO ASFALTICO: $ 1,717,612.76
TOTAL de ESTIMACION No. 1: § 1,717,612.76
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