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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL”

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEQS, COL. DEL BOSQUE
DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC. ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, C.
EDUARDO LOPEZ LOPEZ, ARQ. ALEJANDRO GUTIERREZ; DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR Y SUPERVISOR DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y
POR EL CONTRATISTA ANCOR ARQUITECTOS SA DE CV REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
ARQ. SAMUEL GARCIA CONTRERAS, CON EL OBJETO DE PROCEDER A FORMULAR EL DOCUMENTO
DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS CONCEPTOS TERMINADOS ASUMIDOS POR LAS PARTES EN
EL CONTRATO No. FISMDF-R33/2023 AD-MGUO009 PU., BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN SU CARACTER DE
“DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE DAR POR TERMINADOS LOS
TRABA]JOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

OBRA:
PR-23GU061 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (JUEGOS INFANTILES Y BANOS) EN LA
COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Fecha de inicio programado: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminaciéon programada:09 DE OCTUBRE DE 2023.
Fecha de inicio real: 12 DE JUNIO DE 2023

Fecha de terminacion real: 09 DE OCTUBRE DE 2023.
Modalidad de ejecuciéon: CONTRATO

Numero de contrato: FISMDF-R33/2023 AD-MGU009 PU.
Importe del Contrato: S 997,083.03

Fecha de Contrato: 09 DE JUNIO DE 2023

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2219898 EXPEDIDA POR
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, POR UN MONTO DE $99,708.30

ACTAF ITO DE LA OBRA PR-23GU061 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (JUEGOS INFANTILES Y BANOS) EN LA COLONIA 18 DE Z0,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ
TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO DE
GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE
PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCION FUERON
CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SENALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES
5 - PERTODO DETA WVIONTO DE LA
NO. DE ESTIMACION FECHA DE ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION
ESTIMACION 1 (UNO) 12 DEJUNIO AL09 DE
FINIQUITO 09 DE OCTUBRE DE 2023 OCTUBRE DE 2023 $997,083.03
TOTAL $ $997,083.03

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE $997,083.03 QUEDANDO UNA
ECONOMIA DE S -

LA “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN QUE EXISTE ADEUDO POR LA CANTIDAD
DE $622,307.35 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA.

ESTA ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y EL
CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO NO
FISMDF-R33/2023 AD-MGUO009 PU. DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDAS DE SU
CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDC LAS 16:30 DEL MISMO DIA DE SU
INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES EN ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

C.EDU OPEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR

ACTA FINIQUITO DE LA OBRA PR-23GU061 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (JUEGOS INFANTILES Y BANOS) EN LA COLONIA 18 DE MARZO,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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POR EL CONTRATISTA

ANCOR ARQUITECTOS SA DE CV

ACTA FINIQUITO DE. RA PR-23GU061 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO (JUEGOS INFANTILES Y BANOS) EN LA COLONIA 18 DE MARZ0,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



