PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

02 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

07 DE ABRIL DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
- TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
738 CARRETERA BADIRAGUATO ESTATAL $71,607.156 $71,607.15 $36,678.77 | $34,928.38 100 51
MEXICO 15-
BADIRAGUATO.




