SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
i MIGUEL DIAZ CAMPOS

DOMICILIO: ALAMOS N° 250 FRACC. PRADERAS DEL
SOL, VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA. C.P. 80378
R.F.C.
DICM-571206-U48

INSTITUYD SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUGCTURA
FASICA EDUCATIVA

FECHA 14/04/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FisICA EDUCATIVA

$1,008,077.94
1$0.00
$1,008,077.94

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

RESUMEN DE ESTIMACION =
No.DEPGO: 22201  No.DEOBRA: 220010  |G.CT. 25DPR1199L | ESTIMACION: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA REFORMA LOCALIDAD: Ej'uiirg;o | MUNICIPIO: |AHOME
— (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA

UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
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|
|

OBRA IMPORTE
RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
COLOCACION DE MALLA % 116,421.93
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 116,421.93
SUB TOTAL= $ 116.421.93-
LV.A AL 16 % $ 18,627.51 *
TOTAL = ~§  135,049.44
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DE LA INFRAESTRUCTURA
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e ASIC A EOUCATIVA

FECHA 1410412022
_ HOJA: de
DEPENDENGIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO ~ SINALOENSE ~DE LA  INFRAESTRUCTURA  FiSICA
EDUCATIVA

No. DE PGO: i 22201 No.DEOBRA: | 220010 | G.CT.

PLANTEL: PRIMARIA REFORMA

DESCRIPCION: 0E ALOME, ESTADO DE SINALOA.

: IMPORTE DE OBRA:
E DE ANTICIPO DE OBRA:
I'E TOTAL DE CONTRATO:

_$1,008,077.94

CLAVE

25DPR1199L

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

LOCALIDAD: |

ESTIMACION; 02 FINIQUITO
MUNICIPIO: AHOME

EJ. BENITO JUAREZ

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ, BENITO JUAREZ, MUNICIPIO

HASTA

CONCEPTO ‘UNIDAD

HASTA
ESTIM ANT

DE ESTA

EXCEDENTE ESTIMACION

s ESTA ESTIM

|CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRALY |
COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE |
EN PRIMARIA REFORMA UBICADA EN EJ

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

| COLOCACION DE MALLA |

| CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2
| 14X35.00 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS. DEL
H#4 + 2 VARILLAS. DEL #3 ESTRIBOS DEL #2 A
CADA 20.0 CM INCLUYE, MANO DE OBRA Y
IHERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES
DE VARILLA

31020 ML 32910 $920.02
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MIGUEL DiAZ CAMPOS
Cantratista

$ 302.778.58 325.54282 199.00 0.00 126.54282 $ 11642193

TOTAL DE RECONSTRUCCION DE GERGA PERIMETRAL= |
| |

TOTAL ESTIMAGION: |

116,421.93

116.421.93
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