MUNICIPIO DE AHOME

| , y — . ESTADO DE CUENTA
i Al it Sl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA ,@ﬁ_{g}% _
— MR LT rhanas ESTIMACION-NG. 1 (UNICA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -
OBRA : REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO CONSISTENTE EN 2 LINEAS DE 30" DE DIAMETRO, UBICADO EN ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7
—/
RECURSO (GASTO DIREC“D.PE{(ERCICIO 21 DE MARZO DE 2023
2023, AUTORIZADO POR LA TESORERIA
MUNICIPAL CON OFICIO NUMERO: 014-
A/2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL
2023, OBRA QUE FUE APROBADA
MEDIANTE OFICIO CON NUMERO: 014/2023{=
DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.
OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE|
OBRA ANUAL (POA) CON NUMERO: 0-148 =~
I:SERTE DE 5 204,72167 | ANTICIPO DE $ R CONTRATO No.: [ CONT-SOPUE-DOP-003-23 J
TR ~ BONTRATS - PERIODO DE CONTRATO: /
J S
DEL 07 DE MARZO DE 2023 AL 21 DE MARZO DE 2023 DIAS: 15 (QUINCE) DIAS NAT.
NO. IMPORTE DE DEDUCCIONES TOTAL LIQUIDO
ESTIMACION PERIODO ESTIMACION AMORT. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL A
(I.V.A. INCLUIDO}) DE ANTICIPO AS.E. 2% 0.1.C 1% DEDUCCIONES PAGAR
1(UNICA) DEL: 07 DE MARZO DE 2023 = P » e
o/ - 4 - i @ i}
< 5 S OEMEGTE S 20MTRieT |8 5  -352068(8 1,764.84 | 520452 | § 199,427.15
DEL:
AL:
TOTALES[ $ = 204,721.67 [ $ ~ |s _ 352968]% ~1,764.84 [ § ~5294.52 | § _199,427.15
SALDO DE CONTRATO PO - ] ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: [$ -]
[ ({
CONFORME h REVISA
JOSE RITO ESPINOZA CASTRO '
JOSE RITO ESPINOZA CASTRO ¥ ECOLOBIS. SANTIAGD CAMACHO ELIZALDE AR

CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS
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