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Nombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA
CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

Importe de la Estimacién s/IVA $848,714.51
Municipio: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA: $1,053,754.80
Localidad: MAZATLAN No. Estimacion: 1
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Tipo Estimacion: normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003-2022 Periodo del Contrato: 08/04/2022 al 06/06/2022
Periodo de la Estimacion: 08/04/2022 al 30/04/2022
Clave Descripcion Monto
E1
CONSTRUCCION DE RED DE ATARGEAS
P01 PRELIMINARES 173,266.55 ¢
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 2,428.01
P22 ALCANTARILLADO 206,812.67
Total Paquete s/IVA: 382,507.23
E2
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PRELIMINARES 74,158.86 .
P03 OBRA CIVIL 204,013.60
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 0.00
P22 ALCANTARILLADO 179,748.77
P34 SENALIZACION VIAL 8,286.05 ;
/
Total Paquete s/IVA: 466,207.28
"!
Total de Estimacion s/IVA: $848,714.51 /
) 4, M \
Cew‘ / Q& LA ING.
ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA MELESIO PEREZ PULIDO ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
SUPERVISOR SOP. JEFE ZONA SUR




’ Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacién: 1
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022  al 06/06/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 08/04/2022 al 30/04/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

PO1
P01S05
1A-1

P01S16

1A-2

P01817

1A-3

P01S45

2B-7

P01S70

1A-9

P01871

1A-8

AR

E1 CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la ML 402.43 © $13.70° 0.00 531,0000 331.00 71.43 $4,534.70
instalacion de Tuberia £

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B,
CLASES I Y

Excavacién de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en M3 181.09 " $56.56 0.00 <99.3000. 99.30 81.79 $5,616.41 ~
seco en material comin

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C,

CLASES 1YL

Excavacion a maquina en material tipo "C" en roca intemperizada para zanja, M3 181.09 '$516.10 0.00 _181.0900° 181.09 0.00 $93,460.55
incluye: afloje de material y su extraccion, limpieza en plantilla y talud de 0.00
a 2.00 mts

DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

ruptura y reposicion de concreto hidraulico de 15 cms de espesor, fc= 250 M3 6.00 $2,454.36 0.00 ~0.0000 0.00 6.00 $0.00
kg/em2

CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

P -~ {
Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero (a2 2.00  M3- 42254 $821 0.00 422 5400 422 54 0.00 $3,469.05
kms.)

RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

Retiro de material sobrante producto de excavacion de zanjas para Instalacion 211.27 / $28.76 0.00 4211.2700; 211.27 0.00 $6,076.13
de las tuberias C:,.Z
>

ILIO AGUILAR RODRIGUEZ

z ‘ ( ING. MELESI PEREZ PULIDO ING. MANUEL 4
. CES HAM - O MEZA JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR SOP.




) Estimacion )

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacion: 1
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80 Tipo de Estimacion: NORMAL

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022  al 06/06/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion: 08/04/2022 al 30/04/2022

Contrato Estimacion Esta Acumuladoe
. Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer

P0O1872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO
POR MEDIOS MECANICOS EN DIFERENTES GRADOS

1A-5 Plantilla compactada al 90%, con material de banco incluye: Obtencidn, M3 30.18 $332.33 7 0.00 "24,8500 24.85 5.33 $8,258.40 -~
extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro y subsecuentes, papeo y
humedad
1A-7 Relleno de excavaciéon de zanja compactado al 90 % prueba proctor, con M3 150.91 " $93.92 - 0.00 ~ 150.9100 150.91 0.00 $14,173.47 //'
material producto de la excavacion
# Fd
1A-6 colchon compactado al 90%, con material de banco incluye: Obtencion, M3 181.09 - $331.23 . 0.00 113.7513 113.75 67.34 $37,677.84
extraccion, carga y acarreo en el primer kilbmetro y subsecuentes, papec y
humedad
P01S78 RMEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION
1A-10 Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra M2 4,024.30 . $5.09 - 0.00 < 0.0000 0.00 4,024.30 $0.00
Total Partida: 173,266.55
L d
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
P16S13 REVISION, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEQ DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1D-1 Sondeos y reparaciones en casos de darios en tuberias de Conduccion, LOTE 1.00 “$2,428.01 0.00 . 1.0000 1.00 0.00 $2,428.01
Distribucion y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye:
excavacion, relleno de zanja con material producto de excavacion, afine y
material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra,
hearramianta v aaiina
Total Partida: 2,428.01
P22 ALCANTARILLADO
P22501 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADOQ
1B-1 Suministro de Tuberia de PVC para alcantarillado SERIE-20 de 8" de diametro ML 402.43 ©$29260 0.00 /402.0000 402.00 0.43 $117,625.20
1B-2 Instalacién y prueba de Tuberia de PVC para Alcantarillado SERIE-20 de 8" 402.43 $60.59 ¢ 0.00 , 331.0000 331.00 43 $20,055.29
P22S03 %ROCALES YT w 5 I -
< // ING. MELESI EZ PULIDO ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
BRA M{’CAS 8%]'EZA JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ADMINISTRADOR UNICO

SUPERViSOR SOP.




|Nombre de Obra

) Estimacion )

ESTADO DE SINALOA

CONSTRUCCICON DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacion: i
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80 Tipo de Estimacion: NORMAL
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022 al 06/06/2022 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion: 08/04/2022  al 30/04/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
1B-3 Suministro e instalacién de Brocal y tapa de fierro fundido para trafico pesado  PZA 8.00 - $4,325.55. 0.00 6.0000 6.00 2.00 $25,953.30
para pozo de visita tipo comun
P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSORCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SELLADO
DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA
1C-3 Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de PZA 8.00 $7,196.48 . 0.00 6.0000 6.00 2.00 $43,178.88 ,
concreto, aplanado interior con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media
cafa, suministro y colocacion de todos los materiales a una profundidad de
1 28 mte '
Total Partida: 206,812.67
E2 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
PO1 PREL IMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.
1A-1 Trazo y nivelacién con aparatos estableciendo ejes de referencia para la ML 582.00 $13.70 0.00 385.0000 385.00 197.00 $5,274.50
instalacion de Tuberia
P01S16 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA B,
CLASES 1Yl
1A-2 Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en M3 245.20 " $56.56 - 0.00 115.5000 115.50 1298.70 $6,5632.68
seco en material comun
P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C,
CLASESIYIIL / y
P s
1A-3 Excavacion a maquina en material tipo "C" en roca intemperizada para zanja, M3 104.00 " $516.10 0.00 104.0000 104.00 0.00 $53,674.40
incluye: afloje de material y su extraccion, limpieza en plantilla y talud de 0.00
a 2.00 mts
P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.
1A-9 Acarreo de material inerte en los kilémetros subsecuentes al primero (2 2.00  M3- 384.12 " $8.21 0.00 g 384.1200 ’ 384.12 0.00 $3,153.63 /
kms. ) KM .o <
P0O1S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
. /
P £ f -
1A-8 Retito de matefial sgbr nte produc de excavacion de zanjas para Instalacion M3 192.06 $28.76 ¢ 0.00 192.0600 192@6/ —e:00 $5,523.65 |
et J %} ING. MELESI P%ﬁEZ PULIDO ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
ARQY E%A CASTROZ-IVIEZA JEFE DE S RVISION ZONA SUR ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR SOP.




Nombre de Obra

) Estimacion

ESTADO DE SINALOA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,

Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacién: 1
Localidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,745.80 Tipo de Estimacioén: NORMAL
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022  al 06/06/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacidn: 08/04/2022 al 30/04/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
de Tas tuberias
Total Partida: 74,158.86 s
P03 OBRA CIVIL
P03S06 REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS
2C-1 Construccion de Registro de ladrillo de la region de 60 x 40 cms. hasta un PZA 97.00 $2,914.48 0.00 70.0000 - 70.00 27.00 $204,013.60 y
metro de profundidad incluye; excavacion y afine, relleno, plantilla de concreto
simple de 10 cms de espesor, aplanado con mortero cemento arena
proporcidn 1:3, marco y contramarco con angulo de 2"x1/8 y 1 1/2x1/8,
tabadera de concreto armada con malla lac de 6-6/10-10
Total Partida: 204,013.60 _~
P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
P16S13 REVISION, REUBICACION DESALSOLVE Y SONDEO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
1D-1 Sondeos y reparaciones en casos de dafios en tuberias de Conduccion, LOTE 1.00 $2,428.01 _ 0.00 00000 v 0.00 1.00 $0.00
Distribucién y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: C
excavacion, relleno de zanja con material producto de excavacion, afine y
material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra,
harramienta v eatiinn
Total Partida: 0.00 y
'
P22 ALCANTARILLADO
P22S01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO / r
2B-1 Suministro de Tuberia de PVC para ALCANTARILLADO SERIE-20 de 6" de ML 582.00 “$198.97/ 0.00 533.5000 533.50 48.50 $1086,150.50 e
2B-4 Instalacién y prueba de Tuberia de PVC para ALCANTARILLADO SERIE 20 ML 582.00 © $40.04. 0.00 <385.0000 . 385.00 197.00 $15,415.40 i
P22S02 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC
2B-2 Suministro de Yee de PVC para alcantarillado de 8" a 6" x 45° PZA 97.00 $376.45, 0.00 ~ 97.0000 ¢ 97.00 0.00 $36,515.65 ~
2B-3 Suministro de Codo de PVC S-20 de 6" x 45° PZA 97.00 “$117.76 0.00 - 97.0000 f 97.00 0.00 $11,422.72 /
2B-5 Instalacion de Yee de PVC para ALCANTARILLADO de 8" a 6" x 45° PZA 97.00 2%72.21 3 0.00 70.0000 ¢ 70.00

- r// g&%‘ 1. ING. MELEI P%EZ PULIDO
ARG CESAR ABRAFAMCASTRO MEZA JEFE DE S ISION ZONA SUR

SUPERVISOR SOP.

27]35) $5,054.70 /
/

ILIO AGUILAR RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

ING. MANUEL




) Estimacion ;
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACC. CVIVE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,
ESTADO DE SINALOA
Municipio: MAZATLAN Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-3003- No. Estimacion: 1
|Locatidad: MAZATLAN Importe del Contrato s/IVA $1,053,74580  Tipo de Estimacién: NORMAL
Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ Periodo del Contrato  08/04/2022  al 06/06/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién: 08/04/2022 al 30/04/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer
2B-6 Instalacion de Codo de PVC SERIE 20 de 6" x 45° PZA 97.00 $74.14 0.00 70.0000, 70.00 27.00 $5,189.80 -
Total Partida: 179,748.77 P
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION
B6A-1 Suministre y colocacién de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores PZA 1.00 $8,286.05 ‘ 0.00 <1.0000 1.00 0.00 $8,286.05 I
de perfil PTR de 1 x 11/2" x 1 1/2" cal. 14 y lamina negra cal 20 con postes de s
1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1
1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lamina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a
dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en
las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye:
colocacion en dados de concreto de fc=150 kg/fcm2, con un empotramiento
no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta
Total Partida: 8,286.05 ¥

3\

A, /Les ING. MELESIO PEREZ PULIDO ING. MANUEK EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
Al CASTRO WEZA JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ADMINISTRADOR UNICO

Lo

: SAJAB

SUPERVISOR SOP.
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